

נימוקים	סעיף בתקנות	שם הספק	מהות ההתקשרות	תאריך קבלת החלטה
<p>1. בפני הועדה הוצגה פנייתו של ניר עזיזה, הנדסאי בניין באגף הנדסה ותחזוקה, מיום 18/7/2022, לפיה מבוקש לקבל את אישור ועדת המכרזים להרחיב את היקף ההתקשרות עם הקבלן י.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מ, לפי סעיף 45 להסכם ההתקשרות, כך שיכלול גם הספקת ריהוט מעבדה בפרויקט. הקבלן זכה במכרז פומבי לביצוע עבודות גמר ומערכות להקמת בניין ננו טכנולוגיה באוניברסיטה בשנת 2021 מאז ועד היום בונה הקבלן את הפרויקט. לאחרונה עלה הצורך להתקין בבניין את ריהוט המעבדות בקומות 1,2. נושא זה לא נכלל מלכתחילה במכרז משום שמניסיון האוניברסיטה סיכום סופי של סידור הריהוט המעבדה מבוצע רק בסמוך לביצוע. בניגוד לריהוט כללי אשר האוניברסיטה רוכשת ומתקינה בעצמה ריהוט מעבדות מחובר לתשתיות הבניין ומכיל הזנות רבות של חשמל, גזים, ותשתיות נוספות. יש לאוניברסיטה אינטרס כי הקבלן הראשי יתקין את הריהוט כחלק מעבודתו באופן שימנע ממנו להטיל את האחריות במקרה של תקלות על קבלני האוניברסיטה.</p> <p>2. אדריכלי הפרויקט אפיינו לאחרונה את הריהוט בתאום עם החוקרים ונאספו הצעות מחיר לריהוט על ידי מנהל הפרויקט משלושה ספקים מרכזיים בשוק לריהוט מעבדה: מינץ, פיינלאב, פי.וי.פלסט. ההצעה הזולה התקבלה מהספק פיינלאב והיא ע"ס 2,074,003 ₪ עליה הוא הסכים הספק לתת 3% הנחה.</p> <p>3. צוין כי בבדיקה שנערכה באגף עלה שההתקשרות הנדרשת היא בתנאים מיטיבים ביחס להתקשרות שיש לאוניברסיטה עם יצרני ריהוט המעבדות וכי מתקיימות הנסיבות לשמירה על האחידות מטעמי חיסכון ויעילות בהתאם לדרישות התקנות.</p> <p>4. סך ההתקשרות המקורית היא 64 מיליון ₪ כך שההרחבה המבוקשת מהווה כ 3% מהיקפה. ב- 12 חודשים שחלפו לא בוצעה הרחבת התקשרות עם הקבלן.</p> <p>5. לאור כל האמור לעיל, נתבקש אישור ועדת המכרזים לאשר את השינוי הנדרש על פי ההסכם ולהרחיב את היקף ההתקשרות עם הקבלן י.ינקוביץ כך שתכלול גם את נושא ריהוט המעבדה בהיקף שצוין.</p> <p>6. לאור ההסברים שניתנו בכתב ובדיון בפני הועדה, הועדה השתכנעה כי מדובר בהתקשרות אשר מתחייבת מטעמים של אחידות, יעילות וחסכון וכי ישנה</p>	<p>(4) 3 תקנה לתקנות - התקשרות המשך (סעיף 5.3.3.3 לנוהל התקשרויות)</p>	<p>י.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מ</p>	<p>הרחבת היקף התקשרות עם קבלן הגמר בפרויקט הקמת בניין ננו בקמפוס כך שיכלול גם הספקת ריהוט המעבדה בפרויקט</p>	<p>27/7/2022</p>

<p>חשיבות מיוחדת, כי הריהוט יותקן על ידי הקבלן הראשי בפרויקט, על מנת שהאחריות לתוצר הסופי תהיה אחריות כוללת של הקבלן. מכל הנימוקים האמורים ולאחר שנאספו שלוש הצעות מחיר וההצעה הזולה היא שנבחרה, מאשרת הועדה את ההתקשרות כהתקשרות המשך המתבססת גם על סעיף הוראת השינוי הקיים בהסכם עם הקבלן, והמליצה למנכ"ל האוניברסיטה לאשר זאת בהתאם לסמכותו בתקנה 3 (4) ב (2) לתקנות המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה).</p> <p>7. ההחלטה אושרה ע"י מנכ"ל האוניברסיטה ביום 27/7/2022.</p>				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--