

6/2/2019

לכבוד
מציעים

שלום רב,

**הנדוזן: סיום סיורי קבלנים ומכבת הבקרה מס' 2 – מכרז פומבי מס' 2018/1111323
לבחירות קבלן ראשי לעבודות שלד להקמת בנין ננו מדע וננו טכנולוגיה ע"ש רוטמן אוניברסיטאי
בקמפוס אוניברסיטת תל אביב**

המועד האחרון להגשתהצעות נדחה ליום 4.3.2019 עד השעה 12:00

1. נציגי האוניברסיטה שהשתתפו בסיורים:

אלדר קצביי – מהנדס האוניברסיטה

ניר עזיזה – מנהל מדור רישי תשתיות ופרויקטים באוניברסיטה

ליאור עיני – מנהל הפרויקט מטעם חברת ברן ישראל בע"מ

2. הסיורים נערכו באתר בנין ננו בקמפוס האוניברסיטה, במסגרת הסיורים ניתנו הדגשים המפורטים להלן:
- 2.1 הוצג בסיוור נושא תחום האתר, הפירוקים, דרכי הגישה והכניםיה של הרכבים לאתר, החסימות הנדרשות לאור חיציות התנועה שייהו בגין כביש הקמפוס ההיקפי שעובר בסמוך לאתר ואשר יש לשמר בכל תקופה ההקמה, הכל כמפורט בתוכנית ההתארגנות המצורפת למסמכי המכרז.
- 2.2 הובהר כי הקבלן הזוכה יידרש לבצע העתקה של תשתיות במסגרת תקופה ההתארגנות לפני תחילת הפרויקט, הכל כמפורט בתוכנית הסטת התשתיות המצורפת למסמכי המכרז.
- 2.3 הובהר כי האוניברסיטה הגישה לעיריית תל אביב שתי בקשות לקבלת היתר האחת לשם קבלת היתר חפירה ודיפון והשנייה לשם קבלת היתר כללי ואלה נמצאות עדין בתחילת.
- 2.4 הובהר כי האוניברסיטה שומרת על זכותה להוציא לקבלן צו תחילות עבודה לתקופת ההתארגנות בלבד לפניו שיוצאה לקבלן צו תחילות עבודה לביצוע. במקרה שיוצאה על ידי האוניברסיטה צו הוחלה עבודה לתקופת ההתארגנות בלבד ולאחר מכן יהיה יעקוב בהמשך האתר לקבלן לשם המשך ביצוע הפרויקט, אם בשל עיכוב בקבלת היתר חפירה ודיפון ואו מכל סיבה אחרת, יובהר כי מדובר לא יהווה איironע מעכב ממשמו בסעיף 31.1 א' להסכם ולפקח, הקבלן לא יהיה זכאי לשעד הקבוע בסעיף 31.2 ב' הקבלן יהיה זכאי רק לשעד של התאמתلوح הזמינים המפורט קבשו בסעיף 31.2.1 להסכם. עוד יובהר כי העבודות אותן נדרש הקבלן לבצע במסגרת התקופה ההתארגנות מפורטות במפרט הטכני ובכתב הכספיות וישולמו לקבלן בהתאם לסייעים הרלוונטיים בכתב הכספיות ובהתאם לאופני המדידה הקבועים בהסכם.

لتשובות לבכט, בסיור הקבלנים ניתנו דגשים לכל האמור במסמכים המכוון. דגשנות אשר יש בתוכו כדי לשנות את תנאי המכרז, ירשמו במפורש **בשינוי בסיכום סיור הקבלנים**. מובהר כי ככל שלא ניתן מודעה על שינוי כאמור, יויאו את מסמכי המכרז כמו שנותרו כמותם שלהם. למען הסדר שפק, אין תוקף לכל שינוי שנאמר בעלפה אלא אם נורשת בסיכום הסיור או במסמך רשמי אחר של האוניברסיטה.

3. הריני להביא לידיעתכם עדכוניים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המרווים בין השאר מענה לשאלות שsspfil עיי' משתתפי המכרז :

מספר סידורי	שאלה	נושא
1	נבקש לקבל את כתוב הכמות בקובץ SKN. יותרה כי אין להגיש את התוצאה הכספי על גז קובלץ SKN אלא בהתאם לקובע בסעיף 10.4 למסמי החומר להציג הצעות.	מצ"ב כתוב הכמות בקובץ SKN. יותרה כי אין להגיש את התוצאה הכספי על גז קובלץ SKN אלא בהתאם לקובע בסעיף 10.4 למסמי החומר להציג הצעות.
2	נבקש לקבל פרט שער דו כנפי לפי פרק 51 סעיפים : 51.1.210.	מצ"ב פרט שער דו כנפי.
3	בכתב הכמות רשום שיש רשימת מסגרות אלום לא מצאת רשימה זו בחומר האדריכליות שפורסם.	מצ"ב חוברת פרטי מסגרות.
4	השלמת פרטים ביחס לפרטי עיגון קורות פלדה במפלס 0.50 - ברצפת החדר והנקה לחשענות הרצפה הצפה וכן פרט ונושבת פלדה בגג.	מצ"ב 3 פרטי עיגון קורות פלדה במפלס 0.50 - ברצפת החדר והנקה לחשענות הרצפה הצפה וכן פרט ונושבת פלדה בגג.
5	נודה לקבלת הדמיות אדריכליות נודה לקבלת הדמיות אדריכליות לשם ההנחישות בלבד.	מצ"ב 2 הדמיות אדריכליות לשם ההנחישות בלבד.
6	נבקש לתקן את תנאי הסף הקבוע בסעיף 4.4 כך שהיקפה הכספי של כל עבודה יופחת ל- 10 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ.	מדובר בפרויקט מורכב ביותר והכול מאפיינים הנדרסים וمبرנימים ייחודיים המחייבים לבחור קובלן עם ניטין נחתאמ למאפייניהם חזומים לבניה נשוא וэмקרז. לפיכך, דרישת גנאי סעיף 4.4 נישקפת מאפיינים אלה. לאור האמור, הרדרישה בסעיף 4.4 נותרת על כנה.
7	בפרק 13 עבודות בטון דורך. האם להתייחס בquotes המחריר כבודילט את כל התמורות עבור הפלדה כולל מוטות הפלדה לקורות?	כן. יש להתייחס בquotes המחריר כבודילט את כל התמורות עבור הפלדה בקורות.

4. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז והמציעים חייבים להתחייכס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיף חמכוון מעבר למה שפורט לעיל.
5. ככל שקיים סתירה בין מסמך זה למסמכיו המכraz, האמור במסמך זה גובר.
6. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.


אבי אלוני
מזכירות יעדות המכrazים