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 הסכם                                                
 

 2021אביב, ביום      לחודש              -שנערך ונחתם בתל

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל
  39040ית האוניברסיטה, ת.ד. יקרמ

 6139001אביב -אביב, תל-רמת

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 

 

 מצד אחד,

 

 

 י ןל ב 

 

________________________ 
_____________________________ 

 ("הקבלן")שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 

 

 מצד שני,

 

 

 פרק ראשון: הגדרות ומבוא
 

 ה ג ד ר ו ת
 

 בהסכם זה יהא למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם, דהיינו:

 

 .בקמפוס אוניברסיטת תל אביבבניין ננו מדע וננו טכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ'  "ה מ ב נ ה"

 

 המקרקעין שבהם, מתחתם ו/או מעליהם יבוצע המבנה. "ה א ת ר"

 

, או כל אדריכל אחר אשר ימונה ע"י האוניברסיטה כאדריכל המבנה י.י. גרנות אדריכלים בע"מ "ה א ד ר י כ ל"

 לצרכי הסכם זה.

 

 להסכם. 7כמפורט בסעיף   ות""העבוד

  

מי שתכנן עבור האוניברסיטה אותן עבודות שביצוען נמסר, עפ"י תנאי הסכם זה, לקבלן עצמו  "ה י ו ע צ י ם"

 ו/או לקבלן על מנת שיבצעו באמצעות קבלני משנה שייקבעו ע"י האוניברסיטה.

 

וכל מי שימונה על ידו בכתב, לעניין הסכם זה או סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה של האוניברסיטה  "ה מ נ ה ל"

 כל חלק ממנו.

 

מי שנתמנה, מזמן לזמן, ע"י האוניברסיטה לנהל הפרויקט לרבות הפיקוח בע"מ או  ברן ישראל "מנהל הפרויקט"

 הצמוד על ביצוע המבנה ו/או העבודות או כל חלק של המבנה ו/או העבודות. 

 

האדריכליות וההנדסיות של המבנה ותוכניות היועצים של העבודות ופרטי המבנה התוכניות  "ה ת ו כ נ י ו ת"

האדריכליים, ההנדסיים והאחרים, המצ"ב להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות כל 

 שינוי בתוכניות אלה, או מי מהן, שיאושר מזמן לזמן בכתב, ע"י המנהל.
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ה לרבות של העבודות המצ"ב להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד המפרטים הטכניים של המבנ "ה מ פ ר ט י ם"

ממנו, לרבות כל שינוי בפרטי המבנה ו/או במפרטים טכניים אלה, או מי מהם, שיאושר מזמן 

 לזמן, בכתב, ע"י המנהל.

 

 רשימת הכמויות והמחירים המצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. "כתב הכמויות"

 

המפרט אופן הצמדת התמורה שתגיע לקבלן )מקום שהקבלן זכאי להצמדה(  ותנאיה, נספח  "נספח ההצמדה"

 נספח המצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

שבפרק  7הקמת המבנה ו/או ביצוע הפרויקט באתר וביצוע העבודות המפורטות בסעיף  "ה פ ר ו י ק ט"

 הכמויות ולהוראות הסכם זה.השלישי, כל זאת בהתאם לתוכניות, למפרטים, לכתב 

 

 האוניברסיטה והקבלן יחדיו. "ה צ ד ד י ם"

 

 קבלני משנה שיועסקו ישירות ע"י האוניברסיטה. "קבלני האוניברסיטה"

 
 מ ב ו א

 

וברצון האוניברסיטה להקים באתר, את המבנה ולבצע את העבודות, הכל עפ"י ובהתאם לתוכניות, למפרטים   ה ו א י ל

 ;הכמויותולכתב 

 

 ;והקבלן הציע לאוניברסיטה למסור לו את ביצוע הפרויקט והאוניברסיטה הסכימה לכך ו ה ו א י ל  

 

וברצון הצדדים להסדיר את מסכת היחסים ביניהם בכל הנוגע למסירת ביצוע הפרויקט לקבלן, היקפו של  ו ה ו א י ל  

ם, התמורה שתשלם האוניברסיטה עבורו וכל הפרויקט, מועדי ביצועו, אופן וטיב הביצוע והפיקוח עליה

 ;הקשור והכרוך בכך, הכל עפ"י ובהתאם למפורט בהסכם זה לעיל ולהלן

 

 
 לפיכך הותנה, והסכם והוצהר בין הצדדים כדלהלן:

 
1. - - -  

 

 ההגדרות והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומחייבים את הצדדים במידה שווה ליתר תנאיו. 1.1

 

שמות הפרקים וכותרות הסעיפים הוכנסו להסכם זה כמראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהם לפירוש  1.2

 הוראותיו.

 

 פרק שני:  הצהרות הקבלן
 

 ביקור באתר ובדיקתו: .2

 

 הקבלן מצהיר בזה כי: 2.1

 

  .ואתר ואת טיבהלמד את מבנה   2.1.1

 

הגישה אליו, השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים,  ביקר באתר ובחן אותו באופן יסודי, את דרכי 2.1.2

מיקומם של צינורות מים ראשיים, קווי חשמל, טלפון, ביוב, תיעול וכיו"ב ומיקומם של מבנים, 

 מתקנים והסדרים אחרים העלולים להשפיע על ביצוע הפרויקט ומחירו.
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בסמוך לכניסה בודה מבוצעת למד את פרטי המבנה והדרישות לביצוע הפרויקט וידוע לו כי הע 2.1.3

בהתאם, ידוע לו כי עליו לתאם מראש עם לחניון וכביש בקמפוס וכן בסמוך  יםונתיב הליכה מרכזי

המפקח כל עבודה לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא 

 הסמוכים למקום ביצוע העבודה.לפעילות במקומות לגרום להפרעות 

 

ידוע לו כי יהא עליו להקפיד הקפדה יתרה בנקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע  2.1.4

הקיימים בסמוך למקום ביצוע העבודה, בו מתבצעות העבודות ולשטחים  הורכוש למבנ גוףנזקי 

 תכולתם והמשתמשים בהם וכי הקבלן יישא באחריות מלאה לכל פגיעה מסוג זה.

 

א רשאי ו/או זכאי לטעון כי לא ידע את פרטי הגורמים האמורים לעיל, או מי מהם, ו/או כי לא הקבלן לא יה 2.2 

והכל בכפוף לנכונות המידע  הביא בחשבון גורמים אלה, או מי מהם, בעת הגשת הצעתו לביצוע הפרויקט

ל באופן שנמסר לו ע"י המזמין ובהסתמך על מסמכי המכרז. אחריות הקבלן לא תחול במקרה שבו הוא פע

סביר כקבלן מעולה, מנוסה, בקיא בפרויקטים מסוג זה ופעל בהתאם להוראות האוניברסיטה והנחיותיה 

 ובהתאם לאמור בהסכם ובמכרז.

 

 קבלני האוניברסיטה לשילוב, היתר בין, לדאוג עליו ויהא ראשי כקבלן מלאה אחריות עצמו על יקבל הקבלן  2.3

 הבטיחות תחום על אחראי ויהא ראשי קבלן שירותי האוניברסיטה לקבלני יעניק הקבלן, בהתאם. באתר

, האוניברסיטה קבלני לרבות, באתר הקבלנים כל של הפעילויות שילוב, בעבודה הבטיחות תקנות י"עפ

 פסולת פינוי מבחינת גם האתר וניהול באתר הקבלנים כל על זמנים לוחות של בקרה וביצוע הזמנים בלוחות

 .וניקיון

לאכלוס  4לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר, כי על הקבלן מוטלת האחריות לדאוג לקבלת טופס  מבלי

  המבנה.

 

 השלד לעבודות הראשי הקבלן עם מלאה חפיפה לקייםיו על יהא ההתקשרות תחילת עםידוע לקבלן כי  2.4

 לגרוע מבלי. הקבלן י"ע העבודות ביצוע תחילת למועד עד באתר הראשי כקבלן המשמש זה שהוא באתר

. באתר השלד עבודות יסתיימו טרם ןקבלל העבודה התחלת צו מתן ובעת ייתכן כי יובהר, לעיל מהאמור

 י"ע שיוגדר כפי האחריות העברת מועד עד( השלד קבלן) באתר הראשי לקבלן כפוף הקבלן יהא זה במקרה

 .אוניברסיטהה

 

האחריות של כל המוצרים שסופקו על ידו במהלך ביצוע הקבלן מתחייב בזה לגרום לכך שכל תעודות  2.5

העבודה יהיו ניתנות להסבה לאוניברסיטה ולמסור למנהל הפרויקט את תעודות האחריות הללו מיד לאחר 

 סיומה של כל עבודה כשהן מוסבות לאוניברסיטה.

 
 בדיקת מסמכים: .3

 

 בדקם ביתר מסמכי המכרז, פרטים ובכתב הכמויות,בתוכניות, במ -לפני הגשת הצעתו  -הקבלן מצהיר בזה כי עיין 

היטב והבין את תוכנם, כי המחירים שבהצעתו נקבעו על ידו לאור הביקור באתר ובדיקת המסמכים האמורים לעיל 

 וכי מחירים אלה מהווים תמורה מלאה והולמת עבור כל התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה.

 
 כתב הכמויות: .4

 

אור בדיקת האתר, התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות, נהיר לו כי רשימת הכמויות, האמורה הקבלן מצהיר בזה כי ל

 בכתב הכמויות, כוללת את כל הדרוש לשם ביצוע הפרויקט.

 

 1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי כתב הכמויות בנוי בצורה של שני מבנים. מבנה 

המכונה  2וחלקים מקומת הכניסה והמרתף. מבנה  1, קומה 2העבודות בקומות גג, קומההמכונה שלב א' כולל את 

כמו כן, ידוע לו כי האוניברסיטה שומרת על   הנ"ל. 1שלב ב' כולל את כל יתר חלקי הבניין שאינם כלולים במבנה 

האוניברסיטה תודיע  כלל ולחלופין ככל שיוחלט לבצע חלקים ממבנה זה או את כולו 2זכותה שלא לבצע את מבנה 

. עוד ידוע לקבלן כי ככל שהאוניברסיטה תחליט לבצע את מבנה 1לקבלן על כך בכל אחד משלבי הביצוע של מבנה 

לאחר קבלת טופס אכלוס ותעודת גמר האוניברסיטה תהא רשאית לצאת למכרז חדש לביצועו של הנ"ל או למסור  2

 בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי.לביצוע הקבלן במסגרת הסכם זה, הכל  2את מבנה 
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 הצהרת יכולת: .5

 

אדם מיומן, ציוד, מכשירים ומתקנים ואפשרויות כספיות, -חוסיון טכני, כיהקבלן מצהיר בזה כי הוא בעל ידע ונ

 המאפשרים לו לבצע הפרויקט, בהיקף, במועדים ובטיב האמורים בהסכם זה.

 
 ם:התקשרות האוניברסיטה עם קבלנים אחרי .6

 

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ומוסכם על ידו שהאוניברסיטה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה שלה, להתקשר ישירות 

עם קבלנים אחרים בהסכמים לפיהם יבצעו קבלנים אחרים אלה, בכל זמן )לרבות במהלך ביצוע העבודה( באתר ו/או 

. הקבלן מתחייב בזאת לסייע ולאפשר ביצוע עבודות באמצעות קבלנים אחרים, ולקיים את במבנה, עבודות אחרות

 כל ההוראות אשר המנהל/מנהל הפרויקט יורו לו לצורך תיאום ביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים. 

לום(, האוניברסיטה לא תכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן כלפיה )לרבות בקשת ארכה ו/או תוספות תש

 בקשר עם, או עבור, עבודות אחרות המבוצעות על ידי האוניברסיטה ו/או עבורה על ידי קבלנים אחרים ו/או ספקים.

 
 רק שלישי:  ה פ ר ו  י ק טפ

 
 ההתקשרות: .7

 

, כאמור בהסכם זה, לרבות במסמכי ותמקבל בזה על עצמו לבצע את העבוד האוניברסיטה מוסרת בזה לקבלן והקבלן

 , המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כדלהלן:3215/2021 קדם לחתימתו ושמספרוהמכרז ש

 * להקים את המבנה. 7.1
 

לבצע את העבודות המפורטות להלן בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה שייבחרו על ידו  )בכפוף לאמור  7.2

 שבפרק השישי להסכם זה(: 22בסעיף 

 עבודות הריסה ופינוי; 7.2.1

 עבודות בינוי;  7.2.2

 עבודות חשמל;  7.2.3

 עבודות מיזוג אויר; 7.2.4

 נגרות אומן; 7.2.5

 מתקני תברואה; 7.2.6

 עבודות ריצוף וחיפוי; 7.2.7

 עבודות צביעה; 7.2.8

 מערכות גילוי וכיבוי אש; 7.2.9

 מערכות בקרת מבנים; 7.2.10

 רכיבים מתועשים בבניין; 7.2.11

 עבודות אלומיניום; 7.2.12

 ;עבודות איטום 7.2.13

 ;עבודות פיתוח 7.2.14

 מעליות; 7.2.15

 טיח 7.2.16

 חיפוי אבן 7.2.17

 גזים 7.2.18
 

 
 היקף ההתקשרות: .8

 

הוראות הסכם זה מחייבות את הקבלן לבצע את הפרויקט בשלמותו ובכלל זאת לדאוג, בעצמו, ועל חשבונו להמצאת 

האדם שיידרש לצורך כך, להמצאת החומרים והובלתם, הכלים, המכונות, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר, בין -חוכ

  *ורים בהסכם זה, במסמכים המצורפים אליו.קבוע ובין ארעי, הנחוץ לביצוע הפרויקט במועדים, ברמה ובטיב האמ
 

 

 ראה הוראות שבנספח מיוחד. *
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 התחייבויות הקבלן בדבר אופן ביצוע הפרויקט: .9

 

 -הקבלן מתחייב בזה לבצע את הפרויקט עפ"י התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות ובהתאם להנחיות שתינתנה לו 

או מנהל הפרויקט, מחומרים כאמור בפרק השמיני להסכם זה, ע"י האוניברסיטה באמצעות המנהל ו/ -מזמן לזמן 

ח אדם מיומן כאמור בפרק השביעי להסכם זה ו/או קבלני משנה כאמור בפרק השישי להסכם זה, הכל ובאמצעות כ

 במועדים, ברמה ובטיב שיהיו לשביעות רצון המנהל.

 
  אספקת תכניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם: .10

 

המפרטים, כתב הכמויות וכל יתר המסמכים הקשורים בהם הינם רכושה של האוניברסיטה ואסור  התכניות, 10.1

 לקבלן להעתיקם ו/או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לשם ביצוע הפרויקט.

 

לדעת  -האוניברסיטה תספק לקבלן העתקים של התכניות, המפרטים וכתב הכמויות במספר שיידרש לקבלן  10.2

ם ביצוע הפרויקט. בגמר ביצוע הפרויקט יחזיר הקבלן לאוניברסיטה את כל התוכניות, לש -המנהל 

המפרטים, כתבי הכמויות וכל המסמכים הקשורים בהם )לרבות העתקיהם( שיימצאו ברשותו, אם יידרש 

 לכך ע"י המנהל.

 

והוראות שיידרשו לו לשם על הקבלן לדאוג לבקש ממנהל הפרויקט אותן תכניות, תכניות עבודה, מפרטים  10.3

ביצוע הפרויקט, כל זאת בזמן ובאופן שימנעו הפרעה למהלך התקין והסדיר של ביצוע הפרויקט וימנעו 

 עיכובים ו/או איחורים בהשלמתו.

 
 יישוב סתירות בין המסמכים: .11

 

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעויות ו/או אי בהירות בין הוראות ההסכם,  11.1

נספחיו ו/או מסמכיו ובינם לבין עצמם יחולו תמיד אותן הוראות וייחוסו תמיד אותם פירושים הנותנים 

 סיבות העניין. לאוניברסיטה את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת האוניברסיטה בנ

 

גילה הקבלן סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעויות ו/או אי בהירות בין הוראה אחת מהוראות  11.2

החוזה להוראה אחרת בו או בין תכנית לתכנית אחרת ו/או בין המפרטים ו/או כתב הכמויות או שהיה הקבלן 

ו כל חלק הימנו או שמסר מנהל הפרויקט לקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו של ההסכם א

ימי  60יפנה הקבלן בכתב למנהל הפרויקט מראש ) –הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם 

עבודה לפחות ממועד מתן מענה נדרש להשפעת הסתירה ו/או ההבדל ו/או אי ההתאמה ו/או דו המשמעות 

רויקט יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות או הוראות לפי הצורך, ו/או אי בהירות על לוח הזמנים( ומנהל הפ

בדבר המסמך ו/או הנספח ו/או הפירוש שיש לנהוג לפיו והוראות אלה יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין. 

ימי עבודה ממועד הפניה מבלי שלקבלן תינתן כל זכות לטענה בדבר  60הוראת מנהל הפרויקט תינתן עד 

 ה.שיהוי במתן המענ

 

במקרה שהקבלן לא יגלה סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעויות ו/או אי בהירות אשר היה  11.3

עליו לגלות במועד הקבוע לעיל, ושכתוצאה מכך נוצרה דחיה בביצוע העבודות על פי לוח הזמנים המתוכנן 

לשאת על חשבונו בכל ההוצאות והמאושר ו/או בוצעו איזה חלק מהעבודות על פי טעות, יהיה על הקבלן 

שיידרשו להאצת העבודות ו/או לתיקון הטעות. מנהל הפרויקט יכריע בכל פירוש הנוגע לסתירה ו/או להבדל 

ו/או לאי ההתאמה ו/או לדו המשמעות ו/או לאי הבהירות כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת 

 לערעור. 

 

 פרק רביעי:  פעולות מוקדמות
 

 דידות וסימון:מ .12

 

את קווי הגובה, המספרים והמימדים שנקבעו  -לפני שיתחיל בביצוע הפרויקט  -הקבלן חייב לבדוק  .12.1

בתוכניות, בתרשימים, בשרטוטים ובהוראות בכתב של המנהל. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המצבים, 

לתרשימים, לשרטוטים ולהוראות בכתב של קווי הגובה והמימדים של כל חלקי המבנה, בהתאם לתוכניות, 

 המנהל ויישא באחריות גמורה לדיוק סימונם.
 

 כל הוצאות הסימון האמור לעיל תחולנה על הקבלן.
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לעיל, יהא הקבלן חייב לתקן  12.1 עיףנמצאו שגיאה ו/או אי דיוק בסימונו של אחד הסימונים האמורים בס 12.2

שבוצעה תוך שגיאה ו/או אי דיוק מעין אלה, הכל על חשבונו וכדי  שגיאה ו/או אי דיוק כאמור וכל עבודה

 הנחת דעת המנהל.

 

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ואחזקתם התקינה והמדויקת של כל העמודים, יתדות הסימון, נקודות ציון  12.3

 (, נקודות הסימון והסימונים האחרים שייקבעו לצורך הקמת המבנה וינקוט בכל אמצעי.B.Mגובה )

 הזהירות כדי למנוע סילוקם ממקומם ו/או פגיעה ו/או שינוי בהם.

 

בכל מקרה של סילוק סימון ממקומו ו/או פגיעה או שינוי בו, יהא הקבלן אחראי להחזירו, על חשבונו, 

למצבו הקודם ויישא באחריות מלאה לשגיאות ו/או תקלות שתקרנה עקב סילוק ו/או פגיעה ו/או שינוי 

 כאמור.

 
 דות הכנה כלליות:עבו .13

 

טפונות ומפולות, להתקנת דרכים ילפני התחלת העבודה ידאג הקבלן לגידור האתר, לסידורי הגנה בפני ש 13.1

זמניות )באתר ומחוצה לו על מנת לאפשר גישה לאתר(, להקמת מבנה או מבנים ארעיים שישמשו כמחסנים 

הפרויקט, לרבות משרדים למנהל הפרויקט לחומרים וכלים ולעשיית כל שאר ההכנות שתידרשנה לביצוע 

 והכל להנחת דעת המנהל.

 

 ח פ י ר ו ת: 13.2

 

לפני שהקבלן יחל בביצוע עבודות חפירה באתר, או בסמוך לו, יהא עליו לבדוק ולוודא מיקומם המדויק של 

שתבטיח שלא כנית חפירה ון וכיו"ב ולהביא לאישור המנהל תצינורות מים, תיעול וביוב, קווי חשמל, טלפ

 תיגרם פגיעה בצינורות או קווים אלה.

 
 אספקת מים: .14

 

 הקבלן יניח צינורות לאספקת המים שיהיו דרושים לביצוע הפרויקט ויפרקם עם סיומו.

 

כל הוצאות הנחת הצינורות ופירוקם, התקנת שעון המים והתשלומים עבור אספקת המים השוטפת משך תקופת 

 הקבלן וישולמו על ידו. ביצוע הפרויקט , יחולו על

 
 אספקת חשמל: .15

 

הקבלן יתקין רשת חשמל מתאימה לתאורת האתר ו/או להפעלת הציוד, המכונות והכלים שישמשו לביצוע  15.1

 הפרויקט ויפרק רשת זו עם סיום הפרויקט.

 

 כל הוצאות התקנת הרשת ופירוקה, התקנת מונה חשמל והתשלומים עבור אספקת החשמל השוטפת משך

תקופת ביצוע הפרויקט )בין שאספקה זו תיעשה באמצעות הרשת שיתקין הקבלן ובין שתיעשה מרשת 

 החשמל של האוניברסיטה(,  יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

 

הקבלן ידאג להתקין במבנה המיועד למשרדי מנהל הפרויקט קו טלפון, הכל בכפוף להסכמתה של חברת  15.2

 בזק בע"מ.

 
 ברשתות הזמניות: שינויים .16

 

המנהל באמצעות מנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלן להכניס שינויים בדרכי הגישה הזמניות ו/או ברשת 

מפגע ו/או סיכון בטיחותי והקבלן  -לדעת המנהל  -החשמל הזמנית ו/או בקו המים הזמני, אם אלה או מי מהם יהיו 

 ע"י המנהל.יהא חייב לבצע על חשבונו, השינויים שייקבעו 
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 פרק חמישי: התחייבויות כלליות של הקבלן בתקופת הביצוע
 

 בטיחות: .17

 

הקבלן יהא מבצע הבניה באתר ובהתאם יחולו עליו כל החובות המוטלות על מבצע הבניה בתקנות הבטיחות  17.1

להנהיג באתר הקבלן מתחייב . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 1988 –בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 

פי כל דין ותנאים לשמירת שלום העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין, -תנאי בטיחות הנדרשים על

חה, תקנות ווהתקנות שהוצאו מכ 1970-ובמיוחד בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

, 2007דות בגובה( , תקנות הבטיחות בעבודה )עבו1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

חו )להלן, ביחד ולחוד: ווהתקנות שהוצאו מכ 1954-ובהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 "(.דיני הבטיחות"

 

למען הסר ספק, מודגש כי הקבלן יהא אחראי בנושא הבטיחות גם עבור הקבלנים שיועסקו ע"י  

 להלן. 24האוניברסיטה במבנה, כמפורט בסעיף 

 

 ן יהיה אחראי לקיום הוראות דיני הבטיחות באתר. מוצהר במפורש, כי לא יהיה בכל מעשה ו/או מחדלהקבל 17.2

מאן דהו, כדי מנהל הפרויקט ו/או של ו/או של  המנהלו/או של  האוניברסיטהו/או הוראה של  למעט זדון

 ני הבטיחות.פי די-לשמירת, אכיפת וקיום הוראות הבטיחות על הבלעדית לשחרר את הקבלן מאחריותו

 

הקבלן מצהיר, כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות והדינים החלים על העבודות, ובמיוחד, מבלי  17.3

את הסיכונים הקיימים באתר העבודה, כי יש לו ולעובדיו  בדקלגרוע מכלליות האמור, דיני הבטיחות, כי 

כי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אלה, ו

 ועוברי אורח.  האוניברסיטהבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי ההעבודה תוך 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי יש לו ולעובדיו הידע והניסיון להתמודד עם הסיכונים 

 ה זה והציוד הנדרש לצורך עבודות אלו.ונושאי הבטיחות הכרוכים בעבודות נשוא חוז

 

לכל תאונה, נזק או חבלה שיגרמו לעובדיו כלפי האוניברסיטה או מי מטעמה על הקבלן בלבד תחול האחריות  17.4

ולכל מי שהוא אחראי לו, לגופו ו/או לרכושו, וכן לכל צד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה או בקשר לביצוע 

 העבודה. 

 

מי מטעמם מכל מנהל הפרויקט ו/או ו/או  המנהלו/או  האוניברסיטההקבלן מאשר בזאת, כי הוא משחרר את 

ו/או  האוניברסיטהאחריות ו/או חובה שהיא בקשר לכל אירוע כאמור לעיל, ומתחייב לפצות ולשפות את 

 על כל הוצאה, תשלום או דרישה בקשר אליהם.  המנהל ו/או מנהל הפרויקט

 

לנכות כל סכום של פיצוי או שיפוי כאמור לעיל, מכל סכום על חשבון התמורה  תזכאייטה תהא האוניברס

פי -לכל סעד ותרופה על ה, וזאת מבלי לגרוע מזכותלהסכםלקבלן בהתאם  האו מכל סכום אחר שיגיע ממנ

 לטובת מי שגרם נזק בזדון.הוראות סעיף זה לא יחולו  .דין
 

גידור, שמירה, תמרורי אזהרה  -הכל על חשבונו הוא  -להתקין ולהחזיק באתר הקבלן מתחייב בזה לספק,  17.5

 טחון ונוחיות הציבור.י)לרבות פנסים מהבהבים( ושאר אמצעי זהירות, ככל שיידרש לב

סוג מתקני האזהרה ואמצעי הזהירות ומיקומם ייקבע בהתאם לדרישות כל דין, הוראות כל רשות מוסמכת 

 .פרויקטידי המנהל ו/או מנהל ה-בנדון, מזמן לזמן, על והוראות שיינתנו לקבלן

 

 עבודה באש גלויה )חום(: 17.6

 

בעת ביצוע עבודות )כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש 

הרחקה גלויה(, על הקבלן לנקוט את כל האמצעים למניעת התפשטותם, לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, 

 ונטרול של חומרים דליקים, נפיצים וכו'.
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 ממונה בטיחות: 17.7

 

 הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, ממונה בטיחות בנוסף למנהל עבודה מוסמך, כפי שנדרש עפ"י החוק.

 

ממונה הבטיחות יבצע סקר בטיחות דו שבועי לפחות באתר הבנייה לצורך מעקב ושמירה על הבטיחות 

 הבנייה, את סקר הבטיחות יש להעביר למנהל העבודה ולגורם המתאם באוניברסיטה.באתר 

 

 עבודה בגובה: 17.8

 

הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט את כל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם 

דה )עבודה , לתקנות הבטיחות בעבו1979-לעומק בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

ולכללי הזהירות  1070-ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 1988-בניה(, התשמ"ח

 המחייבים בנסיבות בקיום עבודה.

 

  :בטיחות עוזר 17.9 

 

חוק שיסייע למנהל העבודה באתר, כפי שנדרש על פי הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, עוזר בטיחות 

 .2018 –דה, תשע"ט ארגון הפיקוח על העבו

 
 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה: .18

 

משך כל תקופת ביצוע הפרויקט )עד למסירתו לידי האוניברסיטה( יהא הקבלן חייב להעסיק מהנדס ביצוע  18.1

 ברציפות על ביצוע הפרויקט. וישגיח בכל שעות העבודה באתר ימצא שזהולדאוג  מוסמך

 

מוסמכים מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישור מוקדם של המנהל,  מינוי מהנדס ביצוע ומנהל עבודה 18.2

 שיהיה רשאי לסרב ליתן אישורו, או לבטלו בכל זמן, מבלי שיהא עליו לתת כל נימוקים לכך.

 

כל ההוראות ו/או הביאורים שיינתנו למהנדס הביצוע,  ובהעדרו שיינתנו למנהל העבודה ע"י מנהל הפרויקט  18.3

 ראות ו/או ביאורים שניתנו לקבלן עצמו.דינם כדין הו

 

 :עבודה מנהל 18.4

 

" מוסמך, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות מנהל עבודההקבלן מתחייב להעסיק " 18.4.1

)להלן: "תקנות הבטיחות"(, שיימצא באתר כך שכל עבודות הבניה  1988 –בניה(, התשמ"ח 

 מנהל העבודה. למען הסר ספק מודגש, כי מנהל באתר יבוצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת של

העבודה יהא אחראי בנושא הבטיחות גם לקבלני המשנה שיועסקו על ידי האוניברסיטה במבנה 

 להלן. 24כמפורט בסעיף 

 

הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ימלא אחר הוראות דיני הבטיחות כאמור לעיל, יהיה נוכח בביצוע  18.4.2

בצעדים המתאימים על מנת להבטיח את ביצוע העבודות על פי תנאי הסכם כל העבודות וינקוט 

 זה, ללא מפגע בטיחות כלשהו.

 

המנהל רשאי לקבוע כי מנהל העבודה מטעם הקבלן ישמש כמנהל העבודה על פי תקנות הבטיחות,  18.4.3

ם כל לכל העבודות בפרויקט של כל הקבלנים וקבלני המשנה באתר, ולא רק של הקבלן עד לסיו

 העבודות )של כל הקבלנים( בפרויקט.
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 ניהול יומן עבודה: .19
 

וירשום בו, מדי על גבי מערכת ייעודית לניהול פרויקטים בבנייה  בפורמט ממוחשב הקבלן ינהל יומן עבודה 19.1

בסיום העבודה ימסור  יום ביומו, פרטים המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי לגבי מהלך ביצוע העבודה.

 הקבלן למנהל את יומן העבודה שנוהל על ידו. 

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על הקבלן לקבל את אישור המנהל למערכת הייעודית בה יתבצע התיעוד  

 של היומן העבודה כמפורט לעיל, לפני תחילת ביצוע העבודה. 

 

עוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הצדדים יומן העבודה וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתי  19.2

ובחובותיהם. דרישה ו/או תביעה כספית/הארכת משך ביצוע של מי מהצדדים תעשה על פי הוראות החוזה 

בלבד. למען הסר ספק, רישום ביומן העבודה לא תחייב את האוניברסיטה ולא תטיל עליה כל חובת תשלום 

  לקבלן ו/או תוספת לשכר ההסכם.

 

יומן העבודה )להלן: "היומן"( ייחתם מדי יום )או מדי פרק זמן ארוך יותר שייקבע בין המנהל והקבלן( ע"י  19.3

ביומן, ירשום הסתייגותו  פרויקט. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו שנרשם ע"י מנהל הפרויקטהקבלן ומנהל ה

משום אישור מטעמו לנכונות הפרטים  ביומן עצמו. לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור לעיל, יהא בכך

ימים מעת שנדרש  3הרשומים ביומן. לא חתם הקבלן על כל חלק של היומן )עם או ללא הסתייגות( תוך 

 , ייחשב הדבר כאילו אין לו הסתייגויות מכל שנרשם ביומן עד למועד הדרישה.פרויקטלכך ע"י מנהל ה

 

ן כדי לחייב את האוניברסיטה והסתייגות כאמור תובא לא יהא בהסתייגות שנרשמה ע"י הקבלן ביומ 19.4

ויבדוק המצב באתר ובמבנה )אם  פרויקטלהכרעת המנהל שיחליט בנדון לאחר שישמע את הקבלן ומנהל ה

 יראה צורך בכך(.

 

מוסכם כי שום העברה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא אושר במפורש ובכתב על ידי מנהל  19.5

שמשו כשלעצמם בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו/או להארכת הפרויקט לא י

תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו/או לפיגור ו/או לסטייה ו/או לאי ביצוע הוראה כלשהי מהוראות 

 החוזה. 

 
 החזקת מסמכים באתר: .20

 

הסכם זה ושל התוכניות, המפרטים, כתב הכמויות,  משך כל תקופת ביצוע הפרויקט יחזיק הקבלן באתר העתקים של

התרשימים ויתר המסמכים הנוגעים לביצוע הפרויקט. כל המסמכים הנ"ל יהיו פתוחים ומוכנים לעיונם של המנהל 

 ו/או מנהל הפרויקט ו/או האדריכל ו/או היועצים, בכל עת.

 
 אי פגיעה בנוחות הציבור: . 21

 

תו על מנת שביצוע הפרויקט לא יגרום להפרעה שלא לצורך לזכות השימוש הקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכול

והמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיו"ב ו/או פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה 

 במבנים ומתקנים סמוכים לאתר.
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 פרק שישי: קבלני משנה
 

 לקבלני משנה שיבחר הקבלן:מסירת ביצוע חלקים של הפרויקט  .22
 

 מפורש כי:הקבלן רשאי למסור לקבלני משנה ביצוע חלקים של הפרויקט בתנאי 

 

כל קבלן משנה יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המנהל שיהא רשאי לסרב ליתן האישור מבלי שיהא  22.1

 עליו לנמק סירובו זה.

 

ל האוניברסיטה לאשר קבלן משנה באחד מהתחומים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי בבואה ש

עליהם תחליט וביניהם: מעליות, מיזוג אויר, חשמל וגזים. תבחן האוניברסיטה כי קבלני המשנה יהיו בעלי 

לפחות, מערך הפרק  80%עבודות במהלך חמש השנים האחרונות, בהיקף של  2ניסיון בביצוע של לפחות 

 ן עבודות שהם נדרשים לבצע במסגרת הפרויקט. הרלוונטי במכרז דנן, בביצוע אות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל הנוגע לקבלן משנה בתחום הגזים, בנוסף לתנאים המפורטים לעיל 

עבודות במהלך עשר השנים האחרונות, בהיקף מינימלי של  2האוניברסיטה תבחן כי הקבלן ביצע לפחות

 SEMICONDUCTORSעבור תעשיית ה    CLASS1000מ"ר של חדר נקי בסיווג מינימלי של  300

 )לא פארמה(.

 

הקבלן יקבע בהסכם שייערך בינו לבין קבלן המשנה תנאי עבודה הוגנים לפועליו של קבלן משנה ותנאים  22.2

 ביחס לשכר עבודתם.

 

רות למנהל כל המגעים עם קבלן המשנה יתנהלו באמצעות הקבלן; ואולם, קבלן המשנה יהא זכאי לפנות ישי 22.3

ו/או למנהל הפרויקט בבקשה לקבל הוראות, הנחיות והסברים ביחס לביצוע אותו חלק של הפרויקט שלשמו 

 נשכרו שירותיו. הוראות ו/או הנחיות אלו יחייבו את הקבלן כאילו נמסרו לו.

 

הפרויקט  הקבלן יקבע בהסכם שייערך בינו לבין קבלן המשנה הוראה לפיה אין במסירת ביצוע חלק של 22.4

לקבלן המשנה ו/או בביצוע חלק זה כדי ליצור יחסים משפטיים מכל מין וסוג שהוא בין קבלן המשנה לבין 

 האוניברסיטה.

 

מסירת כל חלק של הפרויקט ע"י הקבלן לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו  22.5

ישאר אחראי, ישירות, לביצוע ילביצועה וטיבה ו/או מחובה כלשהי מחובותיו שעפ"י הסכם זה והקבלן 

שיהיו הפרויקט וטיבו ולכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים של קבלן המשנה )עד כמה 

 כאלה( כאילו היו הם פרי מעשים ו/או מחדלים של הקבלן עצמו.

 

מותנה ומוסכם בזאת בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן יתקשר עם קבלן משנה להספקת והתקנת מעליות )להלן:  .23

 (, בהתאם לדרישות הטכניות המפורטות במפרט הטכני."חברת המעליות"
 

רשמי של מעליות ובלבד שהיא מקיימת מערך של שירות ותחזוקה למעליות  חברת המעליות תהיה יצרנית או יבואן

תיה שעל פי הסכמי השירות למעליות המצורפים כנספחים יובויבאופן שיאפשר לה לקיים בעצמה את מלוא מחו

הקבלן מתחייב לכלול בהסכם שייערך בינו לבין חברת המעליות התחייבות של חברת המעליות לחתום להסכם זה. 

הסכמי השירות למעליות המצורפים כנספחים להסכם זה, במועד חתימת ההסכם בין חברת המעליות לבין הקבלן, על 

ים שיתגלו בתקופת האחריות בסך ולמסור לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה להבטחת ביצוע ההשלמות והתיקונ

ת המעליות לאוניברסיטה, כל זאת חודשים, החל ממועד מסיר 40מע"מ( לתקופה של מרכיב ה)כולל ₪  50,000של 

 כחלק בלתי נפרד משלב ביצוע המסירה של המעליות לאוניברסיטה.

 

שייחתם בינו ובין חברת המעליות לא יסתור אף הוראה  ןת והתקנתוהקבלן מחויב לוודא כי הסכם הספקת המעלי

 מהוראות הסכמי השירות ואף לא יוסיף עליהן הוראות מהותיות כלשהן.

 

קרה בו עמד הקבלן בהוראות סעיף זה לעיל, יהיה פטור הוא מהמחויבויות שבהסכמי השירות, חברת אך ורק במ

 המעליות תישא באחריות זו כלפי האוניברסיטה.
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 קבלנים שיועסקו ע"י האוניברסיטה: .24

 

האוניברסיטה מותנה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בפרק זה )או בכל מקום אחר בהסכם זה(, תהא  24.1

שבפרק השלישי להסכם זה וכל עבודות אחרות  7רשאית למסור ביצוע עבודות שאינן מפורטות בסעיף 

 שהוצאו ממסגרת הפרויקט, לקבלנים, לפי בחירתה, עמם תתקשר היא ישירות.

 

דלעיל ייחשבו קבלנים אלה כקבלניה  24.1 עיףהתקשרה האוניברסיטה ישירות עם קבלנים כמבואר בס 24.2

 -מאידך  -לביצוע עבודתם, טיבה ו/או מועד השלמתה ולא יהא זכאי  -מחד  -שלה והקבלן לא יהא אחראי 

 לקבל אחוזים כלשהם מערך עבודתם ו/או כל תמורה אחרת בגינה.

 

נים עמם תתקשר תהא רשאית האוניברסיטה להורות לקבלן יתן לקבל 24.2חרף האמור בסעיף  24.3

בטיחות, לוחות זמנים,  ,בין היתר ,הכוללים קבלן ראשי שירותילעיל,  24.1האוניברסיטה כאמור בסעיף 

מקום לאחסון חומרים, שירותי שמירה ושימוש בפיגומים קיימים, והכל כמפורט בכתב הכמויות והמפרט 

 הטכני המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 
 

 אלפים עשרתש"ח ) 10,000ים האמורים לעיל תשלם האוניברסיטה לקבלן סך של תמורת מתן השירות

 "ח(, כאשר הסכום זה יוצמד בהתאם לתנאי ההצמדה האמורים בהסכם זה.ש

 

הקבלן יהא חייב לאפשר לקבלנים האמורים בסעיף זה ולעובדיהם לבצע את העבודות שלשמן נשכרו  24.4

 אלה עם פעולותיו ופעולות קבלני המשנה שלו.שירותיהם ולתאם פעולותיהם של קבלנים 
 

 בכל מקרה של חילוקי דעות בנדון יועברו אלה להכרעת המנהל שקביעתו תהא סופית. 

 

 פרק שביעי:  ע ו ב ד י ם
 

 אספקת עובדים ע"י הקבלן: .25

 

ביצוע הפרויקט הקבלן מתחייב בזה להעסיק, על חשבונו, עובדים מקצועיים ואחרים, מסוגים ובמספר שיידרש לשם 

 בטיב ובמועד הנקובים בהסכם זה.

 
 הרחקת עובדים מהאתר: .26

 

המנהל ו/או מנהל הפרויקט יהיו רשאים להורות לקבלן, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, להפסיק  26.1

 העסקתו של עובד כלשהו בביצוע הפרויקט, וזאת מבלי שיהא עליהם לנמק הוראה זו.

 הפרויקט מנהלאו /ו העבודה מנהלזו חלה על כל עובד של הקבלן, לרבות  הוראהלמען הסר ספק, יובהר, כי 

 ., וכן קבלני המשנה שלו, כאמור לעילהקבלן מטעם

 

דלעיל יהא הקבלן חייב להפסיק להעסיק  26.1 סעיףניתנה ע"י המנהל ו/או מנהל הפרויקט הוראה כאמור ב 26.2

העובד אליו מתייחסת הוראה זו בביצוע הפרויקט, להרחיקו מהאתר ושלא לחזור ולהעסיקו באתר במישרין 

 או בעקיפין.

 

דלעיל יהא הוא חייב לשלם לאוניברסיטה  26.1 סעיףלא מילא הקבלן אחר הוראה שניתנה לו כמבואר ב 26.3

ש"ח ליום בגין כל עובד אשר יועסק על ידו בניגוד  1,000סכמים מראש בסכום של פיצויים קבועים ומו

 להוראת סעיף זה.
 

 הסכום הנקוב דלעיל יוצמד בהתאם לאותם תנאי ההצמדה האמורים בהסכם זה.

 

 22האמורים בסעיפים חיובי הקבלן האמורים בסעיף זה יחולו גם בכל הנוגע לעובדיהם של קבלני המשנה  26.4

משנה  שבפרק השישי והקבלן יהא אחראי לביצוע הוראה להפסקת עבודת עובד מעובדיו של קבלן 23-ו

 כאמור וחייב בפיצויים בגין אי ביצוע הוראה מעין זו, כאילו היו אלה עובדיו שלו.
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 אופן קבלת עובדים ותנאי העסקתם: .27
 

 קבלת עובדים ותנאי העסקתם: 27.1

 

צוע הפרויקט יהא עליו לקבל באמצעות לשכות העבודה ובהתאם לחוק את העובדים שיעסיק הקבלן בבי

 .1959-שירות התעסוקה תשי"ט

 

וידאג לכך שקבלני המשנה האמורים בסעיפים  -הקבלן ישלם לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע הפרויקט  27.2

ע"י האיגוד  יפול מהשכר שייקבעישכר עבודה שלא  -שבפרק השישי ישלמו לעובדיהם שלהם  23 -ו 22

 המקצועי לעובדים כאמור לסוגיהם ולדרגותיהם.

 

שבפרק  23 -ו 22הקבלן מתחייב בזה להבטיח לעובדיו שלו ולעובדים של קבלני המשנה האמורים בסעיפים  27.3

השישי, תנאי בטיחות בעבודה ותנאים לשמירת בריאותם ורווחתם כפי שנדרש בכל דין ובאין דרישה חוקית 

 .1954 -ע"י מפקחי עבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד כפי שיידרש 

 

במקרים של ביצוע עבודות מיוחדות )כגון, עבודה במים( יהא על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים עבור  27.4

עובדיו. המנהל ו/או מנהל הפרויקט יהיו מוסמכים להחליט אם בעבודה מסוימת יש צורך בבגדי עבודה 

 מיוחדים וקביעתם תחייב את הקבלן באופן סופי.

 
 תנאים סוציאליים: .28

 

הקבלן ישלם בגין כל עובד המועסק על ידו בביצוע הפרויקט מיסים לקרנות הביטוח הסוציאלי, בשיעור  28.1

 יפו.-שייקבע ע"י ארגון העובדים היציג באותו ענף לגבי עובדים באזור ת"א

 

קרן הביטוח הסוציאלי, מדי חודש, רשימת העובדים שהועסקו אותו חודש בביצוע הקבלן מתחייב להמציא ל 28.2

הפרויקט תוך פירוט שם העובד, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו ושכרו )בין שכר יומי, בין שכר חודשי 

 ובין שכר קבלני(.

 

יטוח הסוציאלי הקבלן מתחייב בזה להמציא למנהל, בכל עת שיידרש לכך על ידו, אישורים מטעם קרן הב

 כי הוא מקיים חיוביו שעפ"י סעיף זה.

 

 הקבלן מתחייב בזה למלא בקפדנות אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו בכל הנוגע לביטוח עובדיו. 28.3

 
 העדר קשר משפטי בין האוניברסיטה לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה: .29

 

זה, או באמור בכל למקום אחר בהסכם זה, כדי ליצור קשר משפטי למען  הסר ספק מובהר בזה כי אין בהוראות פרק 

כלשהו ו/או יחסי עובד ומעביד, מכל סוג ומין שהוא בין האוניברסיטה לבין העובדים שיועסקו בביצוע הפרויקט ע"י 

ניין שבפרק השישי(, כי עובדים אלה ייחשבו לכל דבר וע 23 -ו 22הקבלן )או ע"י קבלני המשנה האמורים בסעיפים 

כעובדי הקבלן )או קבלני המשנה הנ"ל( בלבד וכי אין ולא יהיה בהוראות הסכם זה כדי להטיל על האוניברסיטה 

 חובות כלשהן כלפי העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן )ו/או קבלני המשנה האמורים לעיל(.

 
 תביעות עובדים ושיפוי: .30

 

שבפרק השישי יגיש נגד  23 -ו 22ורים בסעיפים בכל מקרה שמי מעובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה האמ

האוניברסיטה תביעה באיזה עניין הכרוך בהעסקתו בביצוע הפרויקט ו/או הנובע מכך, תודיע על כך האוניברסיטה 

לקבלן, בכתב, והקבלן יהא חייב לדאוג לביטול התביעה או, אם לא יעלה הדבר בידו יהא הוא חייב לשפות את 

 לחובתה, בתביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. -אם ייפסק  -ל סכום שייפסק האוניברסיטה בגין כ

 
 אדם:-חופנקסי כ .31

 

אדם ביחס לפרויקט, בהם יפורטו שמו, מקצועו וסוגו של כל עובד, -חוהקבלן מתחייב בזה לנהל פנקסי כ 31.1

 ימי או שעות עבודתו ושכרו, הכל לשביעות רצון מנהל הפרויקט.
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האדם -הקבלן מתחייב בזה להציג בפני המנהל ו/או מנהל הפרויקט בכל עת שיידרש לכך, את פנקסי כח 31.2

 לביקורת.

 

אדם חודשית, -הקבלן מתחייב בזה להכין ולהמציא למנהל הפרויקט, בכל עת שיידרש לכך, מצבת כח 31.3

ם ותקופות העסקתם ושתהיה שבועית ו/או יומית אשר תכלול חלוקת העובדים לפי סוגיהם, מקצועותיה

 לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

 

 פרק שמיני:  ציוד, חומרים ורמת ביצוע
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: .32

 

הקבלן מתחייב בזה לספק, בעצמו ועל חשבונו את כל הציוד, המכשירים והמתקנים, החומרים והדברים האחרים 

 הכל במועדים הנקובים בהסכם זה. שיידרשו לביצועו היעיל והטוב של הפרויקט,

 
 חומרים ומוצרים: .33

 

הקבלן מתחייב בזה להשתמש, לצורך ביצוע הפרויקט, אך ורק בחומרים חדשים ושלמים, שיתאמו  33.1

 בתכונותיהם, מכל הבחינות להוראות הסכם זה ולדרישות התקנים הישראליים העדכניים.

 

אלא אם  -סוגים שונים של חומרים ו/או מוצרים, יהא הקבלן חייב נקבעו בתקנים הישראליים העדכניים  33.2

להשתמש בביצוע הפרויקט בחומרים ומוצרים  -כן נקבע בהסכם זה ו/או במסמכים המצורפים אליו אחרת 

 מהסוג המעולה שמבין סוגים אלה.

 

הקבלן לאישור מנהל נדרשו לביצוע הפרויקט חומרים ו/או מוצרים לגביהם אין תקנים ישראליים, יביא  33.3

הפרויקט דוגמאות של החומרים ו/או המוצרים בהם בדעתו לעשות שימוש וישתמש אך ורק בחומרים 

 ומוצרים שיתאמו את הדוגמאות שתאושרנה ע"י מנהל הפרויקט.

 

לא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש הקבלן הינם מסוג העונה לדרישות התקנים  33.4

כניים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצרים כאמור הינם מסוג שאושר ע"י מנהל הפרויקט, הישראליים העד

כדי לגרוע מאחריות הקבלן לכל פגמים ו/או מגרעות ו/או ליקויים העלולים להתגלות בחומרים ו/או 

 במוצרים בהם השתמש הקבלן בפועל.

 
 הוצאות עריכת בדיקות וניסויים: .34

 

 -בין אלה המיוצרים בבתי חרושת, בתי מלאכה וכיו"ב ובין אלה הנעשים באתר  -ם כל החומרים והמוצרי 34.1

 שיידרשו לשם ביצוע בדיקות תקניות ו/או אחרות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

דרשה האוניברסיטה ביצוע בדיקות תקניות או אחרות, יהא הקבלן חייב לשלוח החומרים ו/או המוצרים  34.2

כאמור למקום שיורה לו מנהל הפרויקט וכל הוצאות הובלת החומרים ו/או המוצרים  לגביהם באה דרישה

 למקום זה תחולנה על הקבלן.

 

נדרשה ע"י האוניברסיטה בדיקה של דגימות, והדגימות עמדו בדרישות התקנים הישראליים העדכניים,  34.3

קנים האמורים תחולנה הן תחולנה הוצאות הבדיקה על האוניברסיטה. לא עמדו הדגימות בדרישות הת

 הוצאות הבדיקה והן הוצאות בדיקות נוספות או חוזרות, שתנבענה מאי התאמה מזו, על הקבלן.

 

כל התשלומים וכל ההוצאות הכרוכים בביצוע ההעמסות ו/או ניסויים באתר יחולו על הקבלן וישולמו על  34.4

 ידו.

 
 בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים: .35

 

הקבלן מתחייב בזה לדאוג לכך ששום חלק של המבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר לא יכוסה ולא יוסתר  35.1

 אלא במועדים ובתנאים כנקוב להלן בסעיף זה.
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 48עמד הקבלן להשלים חלק של המבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודע כל כך למנהל הפרויקט  35.2

 נהל הפרויקט לבדוק, לבחון ולמדוד חלק זה לפני כיסויו או הסתרתו.שעות מראש, וזאת על מנת לאפשר למ

 

כיסה הקבלן חלק כלשהו של המבנה מבלי להודיע על כך למנהל הפרויקט,  כלל, או מבלי ליתן לו הודעה  35.3

שעות לפחות, או בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, יהא מנהל הפרויקט רשאי לדרוש  48מוקדמת של 

אותו חלק של המבנה שכוסה כאמור והקבלן יהא  -לצרכי מדידה ו/או ביקורת  -ולחשוף  מהקבלן לגלות

חייב לגלות ולחשוף את החלק הנ"ל ולשוב ולכסותו לאחר אישורו ע"י מנהל הפרויקט, הכל על חשבונו 

 הוא.

ות מראש שע 48הודיע הקבלן למנהל הפרויקט על השלמת חלק של המבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר  35.4

השעות הנ"ל(  הוראה להימנע מכיסויו או הסתרתו, יהא הקבלן רשאי לכסות החלק  48ולא קיבל   )בתוך 

לחשוף חלק המבנה הנ"ל או,  -אם יידרש לכך ע"י מנהל הפרויקט  -האמור או להסתירו, אולם, יהא חייב 

, וזאת לשם בדיקת החלק האמור לקרוע בו פתחים, או, לעשות בו חורים, הכל כפי שיורה לו מנהל הפרויקט

ובחינתו. בתום הבדיקה יחזיר הקבלן המצב לתיקנו, לשביעות רצון מנהל הפרויקט השביעו תוצאות 

זה על  סעיףהבדיקות שיערוך מנהל הפרויקט את  רצונו תחולנה הוצאות ביצוע העבודות האמורות ב

קט תחולנה הוצאות ביצוע העבודות הנ"ל האוניברסיטה. לא השביעו תוצאות הבדיקות את רצון מנהל הפרוי

 על הקבלן.

 

לעיל, או התרשל במילויה,  35.4ו/או  35.3 עיףסרב הקבלן למלא אחר דרישת מנהל הפרויקט כאמור בס 35.5

פועלים לשם גילוי החלק שהוסתר, קריעת   -על חשבון הקבלן    -יהא מנהל הפרויקט רשאי להעסיק  

 פתחים או עשיית חורים בו וכיסויו.

 
 סילוק חומרים פסולים ותיקון מלאכה פסולה: .36

 

 ן, תוך כדי מהלך העבודה:מנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמ 36.1

 

חומרים כלשהם שאינם מתאימים, לדעתו,  -בתוך פרק זמן שיצוין בהוראה  -לסלק מהאתר  36.1.1

 לייעודם.

 

 חומרים תקינים ומתאימים לייעודם. -לעיל  36.1.1במקום החומרים האמורים בפסקה  -להביא  36.1.2

 

כל חלק של המבנה אשר יוקם תוך שימוש  -הוראה תוך פרק זמן שייקבע ב -להרוס ולהקים מחדש  36.1.3

דלעיל ו/או שלא בהתאמה להוראות הסכם זה  33בחומרים שאינם מסוג ו/או מטיב כאמור בסעיף 

 ו/או לתוכניות, למפרטים ולשרטוטים המצורפים אליו ו/או בניגוד להוראותיו.

 

להרשות לקבלן להותיר  -ך לא חייב א -דלעיל, יהא מנהל הפרויקט רשאי  36.1.3 סעיףחרף האמור ב 36.2

הנ"ל(, במקום להרסה ולבנותה מחדש ואם יבחר לעשות  36.1.3עבודה פגומה )כשמשמעותה של זו בפסקה 

את ההפרש שבין שווי העבודה הפגומה לבין שווי העבודה  -כן, יקבע מנהל הפרויקט לפי הערכתו שלו 

 כאית להפחית הפרש זה מהתמורה שתגיע לקבלן.התקינה שהיה על הקבלן לבצע, והאוניברסיטה תהיה ז

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי לא יהיה בבדיקות כלשהן שתיערכנה ע"י מנהל הפרויקט ו/או בביצוע תשלומי  36.3

 דלעיל. 36.1 עיףביניים בקשר לחומרים ו/או עבודות כדי לגרוע מסמכויות מנהל הפרויקט שלפי ס

 

דלעיל, שתינתנה לו ע"י מנהל הפרויקט, בתוך  36.1 עיףהוראות כאמור בס הקבלן יהא חייב למלא אחר 36.4

 המועדים שיקצוב לכך מנהל הפרויקט.

 

דלעיל כדי לדחות את  36.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי לא יהיה במתן הוראות מהסוג האמור בסעיף  36.5

 לאוניברסיטה.המועד שבו חייב הקבלן להשלים את ביצוע הפרויקט ולמסרו 

 
 אורח מקצועי: .37

 

הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה ולמסמכים המצורפים אליו, באורח מקצועי וברמה 

 נאותה, לשביעות רצונם המלאה של המנהל ומנהל הפרויקט.
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לחוקים, תקנות והוראות  עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם

 אלה.
 

על הקבלן להמציא למנהל או למנהל הפרויקט אישור רשמי מהרשויות המוסמכות על התאמת העבודות שביצע 

לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות בהשגת האישורים הנ"ל תחולנה על הקבלן 

 ותשולמנה על ידו.
 

 ורי הרשויות האמורים בסעיף זה לא ייחשב הוא כמי שסיים את ביצוע הפרויקט.כל עוד לא ימציא הקבלן איש

 
 מנהל הפרויקט: .'א37

 

מנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לפקח על ביצוע העבודות, לרבות אופן ביצוען בצורה מקצועית וכנדרש  'א37.1

העבודה שנעשית על ידי  עפ"י הוראות הסכם זה, וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב

ו/או האם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו, ועל הקבלן לספק למנהל ולמנהל  הקבלן

הפרויקט את כל המידע הדרוש להם, לרבות לצורך הבדיקות הנ"ל. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי לבדוק 

 את אופן ביצוע הוראות ההסכם והחלטות מנהל הפרויקט של הקבלן.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה המנהל ו/או מנהל הפרויקט רשאי בין היתר לבדוק, בכל עת, האם 

הקבלן עומד בלוחות הזמנים ואבני הדרך והאם צפוי הוא לעמוד בעתיד בלוחות הזמנים ואבני הדרך 

בלן מתחייב לקיים ולהשלים את הפרויקט במועד, בהתאם להוראות החוזה, לאור קצב ואופן התנהלותו. הק

כל הוראה של המנהל ו/או מנהל הפרויקט להבטחת זירוז ביצוע העבודות ו/או לעמידה בלוחות הזמנים של 

 הפרויקט, בהתאם להוראות החוזה והכל ללא כל תמורה נוספת.

 

המנהל ו/או מנהל הפרויקט יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע העבודות, 

 בן, מועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות.  טי

 

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל  'א37.2

הקבלן שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא ישחרר את 

מהתחייבויותיו כלפי האוניברסיטה למילוי הוראות ההסכם והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט, 

העדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו אינם בבחינת מחדל של האוניברסיטה ו/או של מנהל 

 הפרויקט.

 

ידי האוניברסיטה או מי מטעמה כדי לשחרר מובהר בזה, כי אין באמור בהסכם זה בדבר קיום בדיקות על   'א37.3

את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם להסכם, בין אם עשתה האוניברסיטה שימוש 

 בזכויותיה לבצע בדיקות כאמור ובין אם לאו.

 

 פרק תשיעי: התחלת ביצוע הפרויקט, מהלכו, הארכתו וסיומו
 

 מועד תחילת ביצוע הפרויקט: .38

 

יתן לקבלן, הוראה ימתחייב בזה להתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שייקבע ע"י המנהל בהוראה בכתב שהקבלן 

 ".צו התחלת עבודהשתיקרא להלן בשם "

 
 לוח זמנים: .39

 

 במועדים הנקובים בלוח הזמנים ושלבי התקדמות הביצועואבני הדרך הקבלן מתחייב בזה לבצע כ"א משלבי העבודה 

הקבלן מתחייב כי לא תחול כל  המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.הזמנים ואבני הדרך לוח ל בהתאם

 חריגה מהמועדים שנקבעו באבני הדרך וכי יעשה את כל שיידרש לצורך כך. 

 

הקבלן מתחייב להשלים כל שלב משלבי הביצוע במועדם ולעמוד באופן מלא ומדויק הן במועדים שנקבעו להשלמת 

 ולרבות על פי לוח הזמנים והן במועד שנקבע להשלמת הפרויקט, ללא כל חריגה.  כל שלב
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הקבלן מתחייב להוסיף ולהגביר כל תוספת של כוח אדם, ציוד ומשאבים אחרים, ולרבות עבודה במשמרות, אם זו 

תינתן על תאושר מראש ובכתב על ידי האוניברסיטה, ולבצע כל פעולה אחרת שתידרש, הכול על פי כל הוראה ש

ידי המנהל ו/או מנהל הפרויקט, בכל עת, על מנת להבטיח שלא תחול כל חריגה במועדים שנקבעו בלוח הזמנים ו/או 

שייקבעו בהתאם להוראות החוזה, והכל על חשבונו של הקבלן, למרות כל עלות אשר יהיה על הקבלן לשאת לשם 

 כך וללא כל תמורה נוספת. 

 

ובאישורו של המנהל. לא הגיש הקבלן את לוח הזמנים  פרויקטבתיאום עם מנהל ה לוח הזמנים יוכן ע"י הקבלן

לערוך את לוח  פרויקטיום מתאריך צו התחלת העבודה יהא רשאי המנהל להורות למנהל ה 30האמור לעיל תוך 

 יחולו על הקבלן. פרויקטהזמנים וכל ההוצאות שיחולו בגין עריכתו של זה לרבות שכ"ט מנהל ה

 

גרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הקבלן מתחייב בזה להגיש למנהל, אחת לחודש, עדכון ללוח הזמנים מבלי ל

הנ"ל. למען הסר ספק, יובהר כי ככל שבעקבות העדכון ללוח הזמנים צפויה להיגרם דחיה במועד סיום העבודה 

לפנות בבקשה מסודרת בכתב להארכת  להלן ו/או דחיה בשלבי העבודה ו/או אבני הדרך, על הקבלן 40הקבוע בסעיף 

 מועד משך הביצוע למנהל לשם קבלת אישורו מראש ובכתב. 

 

את לוח  –בשום שלב  –למען הסר ספק, עדכוני לוח הזמנים החודשיים ישמשו לניהול הפרויקט בלבד, ולא יחליפו 

 הזמנים החוזי המצ"ב להסכם זה.

 
 מועד סיום הפרויקט: .40

 

מיוחדת ביחס להשלמת חלק כלשהו של העבודה לפני השלמתה המלאה והגמורה של העבודה בכפיפות לכל הוראה 

ח עליון או שינויים ותוספות ועקב כבהתאם ובכפיפות להוראות חוזה זה,  יתן המנהל לקבלן, בכתב,יולכל אורכה ש

חודשים  14הל, תוך שיחייבו הארכת מועד הביצוע, מתחייב בזה הקבלן לסיים את ביצוע העבודה, להנחת דעת המנ

 .מתאריך ההתחלה הנקוב בצו התחלת העבודה

 

תקופת הביצוע המפורטת לעיל מתייחסת לשני השלבים בכתב הכמויות אם האוניברסיטה תחליט למסור ככל שצו 

חודשים ממועד מסירת צו התחלת העבודה לשלב א'. ככל שצו  4התחלת העבודה ביחס לשלב ב' יימסר לקבלן בתוך 

חודשים ממועד מסירת צו התחלת העבודה לשלב א'  4העבודה ביחס לשלב ב' יימסר למציע הזוכה לאחר התחלת 

ולא יאוחר מסיום העבודות של שלב א' תוארך תקופת הביצוע של מסירת הפרויקט כולו לרבות קבלת תעודת גמר 

 .חודשים בסך הכל 20חודשים כך שלא תעלה על  6לאכלוס ב  4וטופס 

 
 סיום ביצוע הפרויקט:אורכה ל .41

 

הקבלן יהא רשאי לפנות למנהל, בכתב, ולבקש ממנו ליתן לו אורכה לסיום ביצוע הפרויקט אם יחולו  41.1

  -עיכובים בביצועו מחמת 
 

 ח עליון.וכ 41.1.1

 

 שינויים ו/או תוספות שתבקש האוניברסיטה להכניס במבנה. 41.1.2

 

 רויקט חרף בקשה בכתב שתישלח לו.אי קבלת הוראות מתאימות ממנהל הפ 41.1.3

 

 עיכובים בביצוע עבודות ע"י קבלנים שיועסקו ישירות ע"י האוניברסיטה. 41.1.4

 

באמצעות הודעה  -דלעיל יאריך  41.1סבר המנהל כי נתקיימו אחד או יותר מהטעמים האמורים בסעיף  41.2

הפרויקט למשך תקופה סבירה ומתאימה את המועד לסיום ביצוע  -בכתב שתישלח  )או תימסר(  לקבלן 

 לנסיבות בגינן ניתנה הארכה.
 

 דלעיל. 40עם מתן אורכה כאמור יבוא המועד הנקוב בה במקום מועד סיום ביצוע הפרויקט הנקוב בסעיף 

 

התארך ביצועו של הפרויקט מעבר ללוח הזמנים הקבוע בהסכם זה, מסיבות שאינן תלויות בקבלן, יחולו  41.3

 האלה:ההוראות 
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בגין התארכות מצטברת כאמור עד לחודש ימים, לא יהא זכאי הקבלן לתמורה נוספת על זו הנקובה  41.3.1

 אשר יהיו. -בהסכם זה, יהיו הוצאותיו הנוספות עקב ההתארכות 

 

בגין החלק מתקופת ההתארכות העולה על חודש ימים, יהא זכאי הקבלן לקבל תמורה נוספת על  41.3.2

הסכם זה, שתחושב לפי הנוסחה המפורטת בנספח הבין משרדי בהתאם לאורכו של זו הקבועה ב

 חלק זה.

 

קביעת משכה של תקופת ההתארכות שנגרמה מסיבות שאינן תלויות בקבלן, תהא מסורה לשיקולו  41.3.3

 הבלעדי של מנהל הפרויקט.

 

יבואו במניין תקופות למען הסר ספק מובהר כי במסגרת תקופת ההתארכות האמור לעיל, לא  41.3.4

 להסכם זה. 43הארכה שנגרמו מסיבות התלויות בקבלן, ועל התארכות שכזו יחולו הוראות סעיף 

 
 קצב ביצוע הפרויקט: .42

 

עמידתו באבני כי הקבלן אינו מתקדם בביצוע העבודה ו/או שלבי העבודה בקצב שיבטיח את  פרויקטסבר מנהל ה

יהא הוא רשאי להתרות בקבלן ולדרוש ממנו לנקוט אמצעים לזירוז  40סיומה במועד הנקוב בסעיף הדרך ו/או את 

 . , לרבות הבטחת השלמת אבני הדרך במועדןקצב ביצוע העבודה על מנת להבטיח את סיומה במועד המוסכם

 

  המוסכם. לא יהא באי מתן התראה כאמור כדי לשחרר הקבלן מחובתו להשלים העבודה במועדבכל מקרה, 

 
 פיצויים מוסכמים בגין איחור: .43

 

שבפרק זה )או במועד שנקבע בכל אורכה שניתנה לו  40לא סיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד הנקוב בסעיף 

ו/או את אבני הדרך של הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, את שלבי העבודה ו/או לא סיים  עפ"י הסעיף הנ"ל(

של  יום של איחור שבין מועד הסיום המוסכם לכל ש"ח 7,000של פיצויים מוסכמים בסך יטה ישלם הוא לאוניברס

לבין מועד הסיום שבפועל. הסכום הנקוב לעיל  העבודה ו/או של שלב העבודה ו/או של אבן הדרך בהתאם לעניין, 

 יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים בהסכם זה.

 

אוניברסיטה לתבוע מהקבלן, במקום הפיצוי המוסכם, את הנזקים שנגרמו לה אין באמור לעיל כדי למנוע בעד ה

 בפועל עקב האיחור.

 

לא יהא בגביית הפיצויים האמורים בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו להשלים העבודה ומכל התחייבות 

 אחרת המוטלת עליו עפ"י הסכם זה.

 
 ובגינם יהא זכאי לארכה וכיסוי עלויות:אירועים מעכבים שאינם באחריות הקבלן  א'.43

 

 הגדרה: א'43.1 
 

 מעכב משמעו כל אחד מהאירועים הבאים: אירוע 

 

איחור בהעמדת האתר לשימוש הקבלן ביחס למועד ההתחלה הנקוב בצו התחלת העבודה )הענקת זכות  א.

לשימושו, זולת אם השימוש באתר( או שלילה כדין, של זכות השימוש של הקבלן באתר לאחר שהועמד 

 השלילה נעשתה בשל מעשה/מחדל של הקבלן;

 

 ימי עבודה רצופים; 30עצירת העבודות באתר על ידי האוניברסיטה לתקופה העולה על  ב.

 

ושאי קבלתו אינה נובעת  הנובע משלילה כדין של תוקף התוכניות הסטטוטוריות,איחור בקבלת היתר כלשהו  ג.

 ממעשה או מחדל של הקבלן;
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 סעדים:  .א'43.2

 

 התאמת לוח הזמנים המפורט.  א'43.2.1

במקרה בו אירוע מעכב גרם לעיכוב בנתיב הקריטי של ביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט, 

המאמצים על מנת למזער את השלכותיו של  אשר כתוצאה ישירה ממנו, ולמרות שהקבלן נקט את מירב

המפורט, התעכבה השלמתה של העבודה, שלב בעבודה ו/או של איזו מאבני האירוע המעכב על לוח הזמנים 

א' להלן 43.2.2"( ובכפוף להגשת בקשת ארכה בהתאם ובכפיפות להוראות סעיף עיכובהדרך )להלן: "

ולעמידת הקבלן בתנאים למתן ארכה )כהגדרתם בסעיף האמור(, יהיה הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים 

בהפרת ההסכם. למען הסר ספק, יובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לכל סעד נוסף בגין  המפורט, כך שלא ימצא

 עיכוב כאמור, למעט האמור להלן.

 

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי על הקבלן לכלול במסגרת לוח הזמנים המפורט לפרויקט מרווח זמן  

הזמנים לתקופה של עד משך הבאפר,  "( וכי בגין עיכוב מצטבר בלוחותבאפרימים )להלן: " 30 טחון שלילב

מכל סיבה שהיא, לא יזכה את הקבלן להתאמת לוח הזמנים המפורט, ויראו את העיכוב האמור, ככלול  בלוח 

 הזמנים המפורט מלכתחילה.

 

 :הגשת בקשת ארכהא' 43.2.2

 

עקב עיכוב אם סבור הקבלן כי הוא זכאי לקבלת ארכת ביצוע, מכל סיבה שהיא )ובכלל זאת, בין היתר, 

רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות (, או שינויים ותוספותו/ ח עליון וכ)כהגדרתו לעיל(, 

ימים מהמועד שבו הקבלן ידע או היה עליו  30, וזאת בתוך "(בקשת ארכה)להלן: " מהמנהל, בכתב

 לדעת, על היווצרות הנסיבות שגרמו לעיכוב. 

 

כאמור, ייחשב הדבר כאילו ויתר על כל זכות לארכה ולא יהיה זכאי אם הקבלן לא יגיש בקשת ארכה במועד 

להארכת משך ביצוע ו/או לסעדים אחרים בגין אירוע זה , והאוניברסיטה תהא פטורה מכל חבות בקשר 

 לאותו אירוע.  

 

 "(:התנאים למתן ארכהלביצוע העבודות, יהיו כדלקמן )להלן: " התנאים למתן ארכהבנוסף לאמור לעיל, 

בכתב, המוכיחות כי  אסמכתאות ,במסגרת בקשת הארכה, ימציא הקבלן לשביעות רצונו של המנהל (א)

לעיכוב , לפי העניין, גרמו או עתידות לגרום הנסיבות אותן ציין בבקשת הארכה אירעו בפועל וכן שהן

 הקבלן למתן ארכה על פי החוזה. באופן המזכה את, בביצוע העבודות

ח הקבלן, כי הנסיבות שצוינו בבקשת הארכה, גרמו לעיכוב בנתיב הקריטי במסגרת בקשת הארכה, הוכי (ב)

 של הפרויקט, כפי שהוא מופיע בעדכון לוח הזמנים האחרון שהוגש על ידיו ואושר על ידי המנהל.   

 .הקבלן נקט וינקוט בכל הצעדים הדרושים להקטנת העיכוב בביצוע העבודות (ג)

כמפורט בחוזה, יוארכו לתקופה  -ות וכן תקופת הביטוחים על חשבונו, שתקופת הערבוי יבטיחהקבלן  (ד)

 המוארכת. פחת מאורכה של התקופהירכה לא ונוספת, שא

 ,לקבלן ככל שתינתן, המנהל יקבע, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את אורכה של תקופת ההארכה שתינתן

תחול רק  הארכהכי  באמצעות הודעה בכתב. המנהל יהיה רשאי לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי,

במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים  לגבי חלק מסוים של העבודות, ובנסיבות אלה לא יחול שינוי

לגביו ניתנת הארכה על פי שאחרים מהן, זולת החלק ם המאושר להשלמת העבודות, או להשלמת חלקי

 סעיף זה. 

אופן הגשת בקשה הארכה  לעדי אתמסדיר באופן סופי וב זהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי סעיף 

לוח הזמנים בקשר עם ביצוע העבודות. הקבלן לא  בנסיבות בהן סבור הקבלן, כי יש מקום להאריך את

לכך על פי החוזה,  צורה ואופן להארכת לוח הזמנים לביצוע העבודות או בזכויות הנלוות יהיה זכאי בשום

, בסעיף זה ו/או לא עמד בתנאים למתן ארכה בהתאם לאמור לא הגיש בקשת ארכההוא בנסיבות בהן 

בין אם נחתם על ) הטמיע הערות בעניין זה ביומן העבודההקבלן וזאת למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן 

(, ו/או העלה את טענותיו בכל דרך אחרת )לרבות, אך לא רק, בישיבות אתר, ידי המפקח ובין אם לאו

 מכתבים והודעות דוא"ל(.
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, באמצעות הקבלןיוכיח במקרה בו לעיל,  א' 43.2.1בנוסף לסעד המוענק לו על פי סעיף  יות.עלו א'43.2.3

, העיכובכי נגרמו לו הוצאות כתוצאה ישירה מהתרחשות אסמכתאות בכתב, לשביעות רצונו של המנהל, 

העלויות , יהיה הקבלן זכאי להחזר העיכובלמרות שנקט את מירב המאמצים על מנת למזער את עלויותיו של 

, כפי שתאושרנה התמורה בגין ביצוע שינוי) א'38סעיף  שנגרמו לו כאמור, אשר יחושבו בהתאם להוראות

על דרישה להחזר עלויות  .(ע"י האוניברסיטה, ולמטרת סעיף זה בלבד יחשב האירוע המעכב כהוראת שינוי

 (, בשינוים המחויבים.להלן )דרישות הקבלן לתשלום עבור שינויים 37כאמור יחולו הוראות סעיף 

 

יחול רק במקרה שבו העבודות נעצרו במהלך  א'43.2.3למען הסר ספק, יובהר כי הסעד האמור בסעיף  

  א'. 43.2.1ביצוען עפ"י האמור בסעיף 

 

כל  ן ללעיל לא תשולם לקב 40למען הסר ספק יובהר כי במקרה של הארכת תקופת הביצוע כמפורט בסעיף 

 למחירי היחידה שנקב בהצעתו.תמורה נוספת ביחס 

 

)סעדים בגין עיכוב( זה באופן שיעניק לקבלן כפל  א'43.2בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לסעיף  א'43.2.4

ם, לרבות במקרה של סעד על פיו הוראותיו האחרות של הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולרבות בגין פיצויי

 זה.רכיבי פיצוי חופפים או המוציאים זה את 

 

א' )סעדים בגין עיכוב( זה לא יהא הקבלן זכאי לכל הארכת מועדים, 43.2למעט כאמור במפורש בסעיף  א'43.2.5

 פיצוי או סעד מכל סוג שהוא, בכל הקשור בהתרחשות אירוע מעכב.

 
 ניקוי האתר במהלך ביצוע הפרויקט ועם סיומו: .44

 

החומרים והפסולת. מיד עם גמר ביצוע הפרויקט ינקה הקבלן הקבלן יסלק, מזמן לזמן, מהאתר את עודפי  44.1

את האתר, יסלק ממנו כל מבנים ארעיים, שיירי חומרים ופסולת וימסור לאוניברסיטה את האתר והמבנה 

 כשהם נקיים לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

 

 זה.הקבלן לא ייחשב כמי שהשלים וסיים את ביצוע הפרויקט עד שימלא אחר הוראות סעיף 

 

, תהיה בכתב דלעיל במועדים שנקבעו לכך ע"י מנהל הפרויקט 44.1לא מילא הקבלן אחר הוראות בסעיף  44.2

האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת, לבצע הניקוי האמור שם על חשבון הקבלן, ולנכות ההוצאות שתוציא 

 ת סכום זה בכל דרך אחרת.לצורך כך מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא לגבו

 

 פרק עשירי: שינויים, תוספות והפחתות

 
 הזכות להורות על ביצוע שינויים: .45

 

עבודות האמורות על כל שינוי או תוספת ל בכתב,בכל עת, יהא רשאי להורות לקבלן, ו/או מנהל הפרויקט המנהל 

לרבות שינויים  -בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות ובשרטוטים, להשמיט או להפחית מהן, או, לעשות בהן שינויים 

 -, הכל כפי שימצא לנכון ותוך קביעת משך הזמן לביצוע העבודות ו/או חלק מהן,וממדיובצורת המבנה, סגנונו 

 .ידי המנהל-דייקנות ותוך המועדים שיקבעו עלב והקבלן מתחייב בזה לבצע את הוראות המנהל

 

"שינויים" כהגדרתם לעיל כוללים בין היתר הגדלת היקף העבודות, הקטנת היקף העבודות, ביצוע עבודות שונות 

ו/או הפחתת עבודות ו/או ביצוע עבודות נוספות על אלו שפורטו בחוזה וכל שינוי אחר מכל מין ו/או סוג שהוא עליו 

רסיטה, והכל ללא הגבלה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלקבלן תהיה עילה לתביעה או טענה תורה האוניב

 כלשהי עקב שינוי, ביטול, הפחתה או תוספת בהיקף העבודות. 

 

. כל הוראה שניתנה שלא על ידי "הוראת השינוייםהוראת המנהל שתינתן לקבלן עפ"י סעיף זה תיקרא להלן בשם "

ו המנהל ו/או שניתנה על ידי מנהל הפרויקט ו/או המנהל שלא בכתב לא תחשב הוראת שינויים מנהל הפרויקט ו/א

 ולא תזכה את הקבלן בתשלום כלשהו ו/או בשינוי הלו"ז ואו בכל זכות אחרת. 

 

למען הסר ספק: רק הוראה, בכתב, מאת המנהל ו/או מנהל הפרויקט תהווה הוראת שינויים אשר תחייב את 

כל הקשור לתשלום בעבור שינויים. אין בכוחו של כל גורם אחר, לרבות אדריכל או גורם אחר מטעם האוניברסיטה ב

 האוניברסיטה, להורות על ביצוע שינויים וכל הוראה שכזו לא תחייב את האוניברסיטה.  
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ו/או לקבל כללה הוראת השינויים הקטנת היקף העבודות מכל סיבה שהיא, לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לתבוע 

מהאוניברסיטה פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום אחר בגין הקטנת היקף העבודות כאמור ולרבות מבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בעד הפסד רווח ו/או תקורות ו/או הנחה שניתנה, ככל שניתנה, 

י היחידה בכתב הכמויות, לאחר כל הנחה, ככל שניתנה, לגבי והקבלן יהיה זכאי רק ורק לתמורה אשר נקבעה במחיר

 אותו חלק מהעבודות ומכתב הכמויות שבוצעו בפועל. 

 

השינויים אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע העבודות, כפי ששונו בהוראת 

 השינויים, במלואם ותוך תקופת הביצוע הנקובה בחוזה. 

 
 וטלמב .46

 

                                      
 הוראת השינויים תינתן בכתב: .47

 

הקבלן לא יכניס שינויים בפרויקט אלא אם כן יקבל מהמנהל הוראת שינויים בכתב ואולם, אם ביצע הקבלן שינויים 

הוראת שינויים( וההוראה פה של המנהל )או, של מנהל הפרויקט, במידה וזה הוסמך ע"י המנהל ליתן -לפי הוראה בעל

פה ע"י -אושרה, בכתב, ע"י המנהל בין במהלך ביצוע השינויים ובין לאחר השלמתם, תיחשב ההוראה שניתנה בעל

 המנהל )או מנהל הפרויקט( כאילו ניתנה מלכתחילה בכתב.

 
 קביעת היקף השינויים וערכם: .48

 

מנהל הפרויקט על בסיס של מדידה )ומקום שזו תהא היקף השינויים שייעשו בהתאם להוראת שינויים ייקבע ע"י 

בלתי אפשרית על בסיס של הערכה(, וערכם של שינויים כאמור ייקבע ע"י מנהל הפרויקט באופן המפורט להלן 

 בסעיף זה:

 

היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת השינויים,  48.1

 ינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות.ייקבע ערך הש

 

לא היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת השינויים,  48.2

אולם היו פריטים דומים להם, או מחירי פריטים שמהם ניתן לבנות מחירי השינויים, ייקבע ערך השינויים 

 דומים.על בסיס מחירי היחידה ה

 

לא היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת  48.3

 השינויים, ינהג מנהל הפרויקט באופן כדלהלן:

 

" באים במקום פריטים הפריטים המחליפיםאם הפריטים שבהוראת השינויים )שייקראו להלן: " 48.3.1

"(, ייקבע ערך השינויים על בסיס הפריטים המוחלפיםלהלן: "שבכתב הכמויות )שייקראו 

 ההפרש במחירי השוק במועד הקביעה בין הפריטים המחליפים לפריטים המוחלפים.

 

לעניין סעיף זה "מחירי השוק" הינם המחירים המופיעים במחירון דקל בתוקף למועד חתימת  

 ון דקל הנ"ל. מהמחירים המופיעים במחיר 15% -ההסכם, בשיעור הנמוך ב

 

אם הפריטים שבהוראת השינויים באים בנוסף לפריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל הפרויקט  48.3.2

את ערך היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים, או, לפי ערך השוק של יחידה כאמור בעת מתן 

 ההוראה, או, לפי ערך החומרים והעבודה באותו מועד.

 

 48.2 ,48.1ור בפסקה זו )אך לא לאלה שייקבעו באופן האמור בסעיף לסכום שייקבע באופן האמ

ממנו לכיסוי מלא, שלם וסופי של כל הוצאות הקבלן  8% -יתווסף סכום השווה ל 48.3.1ו/או 

 והרווח לו הוא זכאי בנדון.

 

 הקבלן מתחייב להמציא למנהל הפרויקט כל מסמך שיידרש לצורך קביעת ערך השינויים הללו. 48.3.3
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49. - - - 

 

דלעיל, אין לקבוע את מחירי היחידה של  48.2ו/או  48.1סבר מנהל הפרויקט כי חרף האמור בסעיפים  49.1

הפריטים שבהוראת השינויים לפי מחירי היחידה שבכתב הכמויות, או על בסיס מחירי יחידה אלה וזאת 

שבהוראת השינויים לעומת מהותם ו/או עקב השוני ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים 

כמויותיהם של הפריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל הפרויקט את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת 

 דלעיל. 48.3השינויים לפי הוראות סעיף 

 

תהא  48.3קביעת מנהל הפרויקט כי יש לחשב מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי סעיף  49.2

  ופית ולא ניתנת לערעור.ס

 
 ועדכון לוחות הזמנים: דרישות הקבלן לתשלום עבור שינויים .50

 

היה הקבלן סבור, כי כתוצאה מביצוע שינויים ו/או כתוצאה מאירוע מעכב )כהגדרתו להלן(, לא יסיים את  50.1

ם נוסף, יהא הוא רשאי העבודות בלוח הזמנים )לרבות שלבי הביצוע ואבני הדרך( ו/או כי הינו זכאי לתשלו

לפנות למנהל הפרויקט ולמנהל ולבקש אורכה ו/או תשלום נוסף, לפי העניין. כל בקשה של הקבלן להארכת 

תקופת הביצוע כתוצאה מהוראת שינויים ו/או אירוע מעכב )כהגדרתו להלן(, או לתשלום נוסף, תהא בכתב, 

את פרטיו המלאים של כל נים, הבקשה תכלול במסמך נפרד, מנומק אשר יכלול ניתוח עלויות ולוחות זמ

פריט ועבודה בגינם מבקש הקבלן לקבל תוספת תמורה, לרבות שרטוטים, הצעות מחיר, חישוב כמויות 

 יקט לצורך בחינת הבקשה. וכיוצ"ב ככל הנדרש ע"י מנהל הפרו

וע המעכב, ו/או ימי עבודה מהמועד בו נודע לו על האיר 10הבקשה תימסר למנהל ולמנהל הפרויקט תוך 

מהמועד שבו ניתנה לקבלן הוראת השינויים בגינה ברצונו לבקש אורכה ו/או תשלום נוסף. מנהל הפרויקט 

 יכריע בבקשה האמורה, בהתאם להוראות ההסכם. 

 

, ובלוח הזמנים הנקוב לעיל לצורך הגשת בקשה לעיל 50.1בסעיף  בקשה שלא תוגש בהתאם למפורט 50.2

 .בגינוו/או אורכה שהקבלן ויתר על כל תביעה לתוספת תשלום  אירוע מעכבו/או שינויייחשב כ כאמור,

 
 איסור עיכוב ביצוע שינויים: .51

 

, ו/או לחדול מביצועם ו/או כל ו/או את ביצוע עבודות השינויים את ביצוע עבודות החוזההקבלן לא יהא רשאי לעכב 

, כלפי האוניברסיטהלקבלן שיהיו  ,עקב טענה ו/או דרישה בנדון ו/אושל השינויים קביעת ערכם  מחמת איחלק מהם, 

לרבות, אך לא רק, בקשות להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו 

  .פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה-על

 

רט לעיל, ישלם הקבלן לאוניברסיטה פיצוי בגין כל יום עיכוב של ביצוע העבודות, לרבות השינויים, בהתאם למופ

 לעיל. 43מוסכם כמפורט בסעיף 

 
 התמורה בגין ביצוע שינוי: א'.51

 

להסכם זה, תיחשב כעלות הכוללת  35בכל מקרה, התמורה בגין ביצוע שינוי שתחושב באופן האמור בסעיף  א'51.1

 ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון. בגין כל העבודות נשוא הוראת השינוי ותהא סופית, כוללת ומוחלטת

 

מובהר בזאת, כי התמורה בגין ביצוע שינוי יכול שתיקבע לפני תחילת ביצוע השינוי או לאחר ביצועו, הכל  א'51.2

 בהתאם להחלטת המנהל.

 

עוד מובהר כי האחריות לתכנון הוראת שינוי, מוטלת במלואה על הקבלן, וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל  א'51.3

לום בגין כל עלות ו/או הוצאה ו/או נזק אשר נגרמו לו, בין היתר, בגין גידול בהוצאות ביצוע השינוי תש

 בפועל לעומת העלויות על פי התכנון ו/או בגין התארכות משך ביצוע הוראת השינוי ו/או מכל סיבה אחרת.

 

לעיל )שינויים ביוזמת האוניברסיטה(, אשר משמעותם חסכון  45בכל מקרה של שינויים כאמור בסעיף  א'51.4

 ( מחסכון זה. 100%בהוצאות כלשהן, תהא האוניברסיטה זכאית להנות ממאה אחוזים )
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 עשר: מ ד י ד ו ת-פרק אחד
 

 קביעת כמויות תיעשה במדידה: .52

 

 הצדדים מאשרים ומסכימים בזה כי:

 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא בגדר אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות הנדרשות,  52.1

 למעשה, לצורך ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן.

 

הכמויות שתבוצענה, עפ"י ההסכם, בפועל תיקבענה ע"י מנהל הפרויקט על סמך מדידות שתעשנה לפי  52.2

ף בזה אלא אם כן נקבעה בהסכם )או במסמכים המצורפים אליו(  השיטה האמורה בנספח המדידות המצור

  שיטת מדידה אחרת.
 

 מועדי עריכת מדידות: .53

 

מנהל הפרויקט יודע לקבלן מראש על המועד שייקבע למדידת כל חלק של הפרויקט והקבלן מתחייב בזה  53.1

 להיות נוכח באתר במועד שיקבע מנהל הפרויקט לביצוע המדידה.

 

הקבלן יהיה זכאי לבקש ממנהל הפרויקט לדחות מועד ביצוע המדידה ואם ינמק בקשתו מטעמים שיניחו את  53.2

 דעת מנהל הפרויקט, תידחה המדידה למועד אחר שיקבע מנהל הפרויקט.

 

קבע מנהל הפרויקט מועד למדידה והקבלן לא נכח במועד זה מבלי שביקש דחיית המועד או חרף העובדה  53.3

יהא מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידה בהעדר  -שבקשתו לדחייה לא אושרה ע"י מנהל הפרויקט 

 כאמור., במקרה זה, על הכמויות שתיקבענה ע"י מנהל הפרויקט במדידה ואלה יחייבו את הקבלןהקבלן 

 
 רישומים וערעורים: .54

 

 כל המדידות תרשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות ותיחתמנה ע"י מנהל הפרויקט והקבלן. 54.1

 

ימים ממועד עריכת המדידה, על  7נכח הקבלן בעת עריכת מדידה, יהא הוא רשאי לערער, בכתב, תוך  54.2

עשה כן, יקבע מנהל הפרויקט מועד למדידת אותו חלק  הכמויות שיקבע מנהל הפרויקט במדידה כאמור ואם

 של הפרויקט מחדש.

 

נתגלו חילוקי דעות בין מנהל הפרויקט לבין הקבלן גם לאחר המדידה השנייה, יכריע המנהל בנדון והכרעתו 

 תהא סופית.

 
 סיוע בביצוע המדידות: .55

 

על  -זה,  להמציא לו את כל הפרטים ולספק לו הקבלן מתחייב בזה לעזור למנהל הפרויקט לבצע המדידות ולצורך 

 את כח האדם והציוד שיידרשו לביצוע המדידות במהירות וביעילות. -חשבון הקבלן 

 

 עשר: נזיקין וביטוח-פרק שנים
 

 נזקים לפרויקט: .56

 

ישא הקבלן ימותנה ומוסכם בין הצדדים כי ממועד צו התחלת העבודה ועד שתימסר לקבלן תעודת גמר,  56.1

למעט באחריות מלאה לשלמות הפרויקט ולכל פגיעה, אובדן ונזק שייגרמו לו, תהיה סיבתן אשר תהיה  

 -אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -)לרבות בגין מעשה בזדון של האוניברסיטה או מי מטעמה 

 פעולות איבה(.כוח עליון ולמעט  טפונות, רוחות סערה וכיו"ב  יש

 

כל פגיעה, אובדן ונזק שייגרמו לפרויקט בהקדם  -על חשבונו הוא  -הקבלן מתחייב בזה לתקן ולהשלים  56.2

האפשרי, באופן שלאחר התיקון ו/או ההשלמה יהא הפרויקט תקין, יתאם את דרישות ההסכם וישביע את 

 רצון מנהל הפרויקט.
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 קשר עם ביצועו." לרבות כל העבודות הארעיות שייעשו בהפרויקטבסעיף זה " 56.3

 
 נזקים לגוף או לרכוש: .57

 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, פגיעה או נזק שיגרמו הוא או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיועסקו  57.1

על ידו ו/או מי מעובדי קבלני משנה אלה, תוך כדי ו/או עקב ביצוע הפרויקט ו/או בתקופת האחריות, לגופו 

שו של כל אדם וכל תאגיד, לרבות האוניברסיטה ועובדיה, והוא יהיה חייב לפצות של כל אדם ו/או לרכו

 לה ולשפות את האוניברסיטה -באם ייגרם  -על כל נזק כאמור שייגרם  ומנהל הפרויקט את האוניברסיטה

להוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה  מי מהם –אם יאלץ  -, במלוא הסכום שיאלץ ומנהל הפרויקט

 שתוגש כנגדה בגין נזקים כאמור ע"י צדדים שלישיים כלשהם )לרבות עובדיה(.

 

שעות  24דלעיל, יתקנו בעצמו ועל חשבונו תוך  57.1גרם הקבלן נזק לרכוש האוניברסיטה כאמור בסעיף  57.2

לאחר ממועד קרות הנזק. לא תיקן הקבלן את הנזק כאמור לעיל תהא רשאית האוניברסיטה לתקנו בעצמה 

וכל הוצאות התיקון יחולו וישולמו ע"י הקבלן. מוסכם בזאת מפורשות ימים  7תן התראה מראש ובכתב בת מ

כי לקבלן לא יהיו כל טענות ו/או השגות ו/או תביעות בקשר לתיקון ו/או לגובה עלות התיקון ו/או לאופן 

 ביצועו

 
 נזקים לעובדי הקבלן: .58

 

מעובדיו בגין כל פגיעה ונזק שייגרמו לו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הפרויקט ו/או הקבלן מתחייב בזה לפצות כל אחד 

 -בתקופת האחריות ו/או במהלך ביצוע תיקוני עבודות האחריות ולשפות את האוניברסיטה במלוא הסכום שתיאלץ 

 להוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שעלול להגיש כנגדה עובד כאמור. -אם תיאלץ 

 
 :ביטוח . 59

 

 )האוניברסיטה( קבלניות עבודות ביטוח . 59.1

על  ת"י כל דין, ומבלי שהאוניברסיטה נוטלעפ"י הסכם זה או עפ הקבלןמבלי לגרוע  מאחריות  59.1.1

פוליסת ביטוח עבודות  תערוךהאוניברסיטה כי  ה, מצהירהקבלןאחריות כלשהי כלפי  העצמ

"( מפני אבדן, נזק או אחריות ביטוח עבודות קבלניותקבלניות כמפורט בהמשך )להלן: "

הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות 

העבודות , יכלול ביטוח הקבלניותעבודות ההמבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 

 הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

 

 נזק רכוש -( 1פרק ) .א

 אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.

 אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק ) ב.  

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע 

 לאירוע וסה"כ לתקופת ביטוח.₪  40,000,000ות אחריות של  בגבול

 אחריות מעבידים -( 3פרק ) ג.

חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי 

לאירוע וסה"כ לתקופת ₪  40,000,000ועקב ביצוע העבודות בגבולות אחריות של 

 ביטוח.

בדמי הביטוח של  ף, והקבלן ישתתהקבלןת הקבלניות יכלול גם את שם המבוטח בביטוח העבודו 59.1.2

 ביטוח זה.

ממנו.  0.4% -השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר ההסכם, של סכום השווה ל 59.1.3

האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז את הסכומים שהקבלן מחויב לשלם בגין השתתפות בפרמיה 

 סיטה ו/או מתשלומים שישולמו לקבלן.כאמור לעיל מחשבונות שיגיש הקבלן לאוניבר

ל פי ההסכם, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, ע הקבלןבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של  59.1.4

 ת( של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה, מתחייב1המבוטח על פי פרק )
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מאת המבטח כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל  לקבלןהאוניברסיטה להעביר 

)אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות 

 על ידי קבלן. המבוצעות

אפשר לקבלן לעיין בפוליסות ביטוח העבודות הקבלניות, והקבלן מתחייב ללמוד תהאוניברסיטה  59.1.5

ו וזאת לפני תחילת ביצוע את תוכן פוליסות ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקיא בכל תנאי

 העבודות הקבלניות.

מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג  הקבלן 59.1.6

 שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות.

העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  אירועהקבלן מתחייב להודיע לאוניברסיטה מיד על כל  59.1.7

, כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם האוניברסיטה ככל שיידרש לשם מימוש הקבלניות העבודות

יהיה  הקבלן"י ע דיווח אי שלתביעת ביטוח במסגרת ביטוח העבודות הקבלניות כאמור. במקרה 

הקבלן אחראי בלעדי לנזקים ו/או האובדן שייגרמו לו או לאוניברסיטה או לצד שלישי ולא תהיה 

לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא  תרשאי תהיה האוניברסיטה. האוניברסיטהלו כל טענה כלפי 

הבלעדי של  הבגין אי דיווח כאמור לעיל וכל זאת בהתאם לשיקול דעת הכל נזק שייגרם ל

ככל שיידרש לשם מימוש  האוניברסיטה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם סיטההאוניבר

 .התביעת ביטוח במסגרת ביטוח הקבלנים ולפעול עפ"י הוראותי

 הפרהבגין תגמולי ביטוח שנמנעו עקב  היהיה אחראי כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמ הקבלן 59.1.8

 הקבלן ו/או מי מטעמו.  ישל תנאי הפוליסה ע"

ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם ע"י  למען הסר 59.1.9

המבטח, לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי כל דין 

טוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם ילרבות, במקרה שהב

ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר. בכל מקרה מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם 

לגבי גובה תגמולי  הוהבאים מטעמ האוניברסיטהלקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי 

 הביטוח )אם יהיו(.    

בגין אובדן או נזק  העבודותעפ"י ביטוח  שיפויתהא הזכות הבלעדית לקבלת  לאוניברסיטה 59.1.10

תעודה חתומה ע"י המפקח  האוניברסיטהו הנזק והציג בפני לעבודה. שיקם הקבלן את האובדן א

את הסכומים  האוניברסיטהעמיד תאו מנהל העבודות כי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי 

 מאת המבטח בגין אותו נזק לרשות הקבלן.    השקיבל

 

 הקבלן ביטוחי 59.2

 

לבצע ולקיים אצל  הקבלןפי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב -על הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  59.2.1

ובעלת מוניטין, למשך תוקפו של הסכם זה ו/או למשך כל תקופה  בישראלחברת ביטוח מורשית 

נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פי דין )לעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת תביעה(, 

להלן וכן באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף  רטיםהמפואת הביטוחים  על חשבונו,

"( הקבלן ביטוחי עריכת אישורוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " ביטוח כנספחלחוזה זה 

 "(:הקבלןביטוחי יחד יקראו " להלן)

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח -כנדרש על ביטוח חובה .א

בגין נזק ₪  600,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 אחד.

 אף על. העבודות במסגרת הקבלן בשימושאו /ו בבעלות אשר הרכב כלי לכל, מקיף ביטוח .ב

, זה בסעיף כאמור, מקיף ביטוח לערוך שלא רשאי הקבלן כי בזאת מוסכם, לעיל האמור

 .להלן 23 בסעיף האמור שיחול ובלבד, בחלקו או במלואו

 ולעניין", מורחב"אש  סיכוני כנגד הןהמשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מ ביטוח לציוד .ג

 שלא אחריות בגבול' ג צד כולל" הסיכונים"כל  במתכונת ביטוח ייערך הנדסי מכני ציוד

 האוניברסיטה את לכלול שיורחב, כבד הנדסי כלי כל בגין ₪ 1,000,000 של מסך יפחת

. על אף האמור לעיל, מוסכם מטעמו הבאיםאו /ו הקבלן מחדליאו /ו למעשי אחריותה בגין

בזאת כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, כאמור בסעיף זה )למעט צד ג'(, במלואו 

 להלן. 23 עיףבסאו בחלקו, ובלבד שיחול האמור  

 נזקאו /ו פגיעה כלבגין  דיןכל  יעפ" הקבלןאחריותו של  כיסוי -ביטוח חבות המוצר  .ד

 הבאיםאו /ו הקבלן"י ע מסופק, משווק, מטופל, המיוצר מוצר עקבאו /ו עם בקשר שייגרמו

למקרה ולתקופת  ₪ 10,000,000 בסך"(, בגבול אחריות המוצרים)להלן: " מטעמו
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הביטוח. הפוליסה תורחב לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה 

 אשר אחריות בגין האוניברסיטה את לשפות"מוצר" כהגדרתו בפוליסה. הביטוח יורחב 

 של מטעמו והבאים הקבלן מחדליאו /ו מעשי עקב האוניברסיטה על מוטלת להיות עלולה

אחריות צולבת, על פיו יראו הביטוח  בדברסעיף ל בכפוףהעבודות, /המוצרים עקבאו /ו"ל הנ

 חודשים 12 של גילוי תקופת יכלול הביטוחכאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. 

 כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על נערך לא כי בתנאי, הביטוח תוקף תום לאחר

 .זה באישור מהאמור למתחייב מקביל

 .לעיל הנקובים לשינויים בכפוף"ביט", כ הידוע מהנוסח נחות יהיה לא הפוליסה נוסח         

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש  חבותהמבטח  - מקצועית אחריות ביטוח .ה

לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן בכל הקשור 

למקרה  ₪ 10,000,000 בסךבמישרין או בעקיפין לביצוע ההסכם, בגבול אחריות 

 ולתקופת הביטוח.

הביטוח הרחבה לכיסוי אי יושר הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב. כן יכלול 

 עובדים.

יורחב לשפות את האוניברסיטה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על האוניברסיטה  הביטוח

 חבותועקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח 

חודשים לאחר תום תוקף  12של הקבלן כלפי האוניברסיטה. הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור 

 באישור זה.

מיום החתימה על חוזה  ימים)שבעה(  7 -מתחייב להמציא לידי האוניברסיטה לא יאוחר מ הקבלן 59.2.2

( ביטוחנספח הביטוחים ) עריכתזה, ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, אישור ממבטחו על 

, מתחייב הקבלןיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  7 -המבטח. לא יאוחר מ יכאשר הוא חתום ע"

כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה  ים, אישור עריכת ביטוחהאוניברסיטהלהפקיד בידי  הקבלן

 כמפורט יותר ארוכה תקופה למשך)או  ההסכם פי על ההתקשרות תקופת כל למשך וכןנוספת 

 (.זה בנספח

פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם, אלא -יכללו תנאי מפורש על הקבלןביטוחי  59.2.3

 יום מראש. 30אם כן מסר המבטח לאוניברסיטה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

לכל ביטוח אחר  וקודמיםיכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים  הקבלןביטוחי  59.2.4

מוותר על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף  המבטחוכי  מטעמהשנערך על ידי האוניברסיטה או 

 .ביטוחי האוניברסיטה ו/או הבאים מטעמה

נגד כהמבטח לתחלוף  שלשל הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  הרכושביטוחי  59.2.5

כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב  כןהמבוטח, ו ו/או מי מטעמה, כל יחיד מיחידי האוניברסיטה

 בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח, או הקשור לעבודה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

 הוראות כלליות – ביטוחים 59.3

 

בסכומי ודמי הביטוח  בתשלומישא בעצמו יי הקבלןלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי  59.3.1

בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות. ההשתתפות העצמית הנקובים 

 סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

. כן מתחייב כאמור הביטוח נספחמתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי  הקבלן 59.2.6

לערוך לפי נספח זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך,  יבשהתחיהקבלן להאריך את פוליסות הביטוח 

כך שתהיינה תקפות עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, 

 ביטוחאו /ו מקצועית אחריות ביטוח ולענייןתיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בחוזה, 

ימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל עשוי לה הקבלןכל תקופה בה ל, המוצר חבות

 דין.

, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור הקבלן ביטוחימוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .59.3.3

צמצם את אחריותו לו/או  האוניברסיטהעל  יטיל אחריות כלשהלה כדי בהם איןבדבר התאמתם ו

 פי כל דין.-ו עלאפי הסכם זה -על הקבלןשל 

הביטוח ו/או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור  באישוריכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב  

בהסכם זה, לדרישת האוניברסיטה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת 

 להתאימם להוראות הסכם זה.

יקף ביטוחי או ה/וקיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות  הקבלןככל שלדעת  59.3.4

או המשלים /ואת הביטוח הנוסף  הקבלן יערוךהקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, 
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כאמור, על חשבונו הוא. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף 

ו/או מי מטעמה, כל יחיד  האוניברסיטהנגד כהמבטח לתחלוף  שלמפורש בדבר ויתור על זכותו 

כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח,  כןמיחידי המבוטח, ו

 .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי למעטאו הקשור לעבודה, 

הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני  פרקמתחייב לגרום לכך כי הוראות  הקבלן 59.3.5

 המשנה שלו. 

 יוודא, זה הסכם נשוא ההתקשרות עם בקשר משנה קבלני ידו על ויועסקו במידה כי מתחייב הקבלן 59.3.6

, ספק הסר למען. לפעילותם ביחס נאותים בביטוחים אוחזים הינם כי, העסקתם לתחילת כתנאי

 .הקבלן על מוטלת משנה לקבלני נאות ביטוחי כיסוי היעדראו /ו לקיום הבלעדית האחריות

, פגיעהעל הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  59.3.7

 ובמיוחד העבודותאבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 

. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בחום לעבודות עבודה סדרי לקיים

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי  מתחייב הקבלן

וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 

לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל 

   קים הנ"ל.הזכויות שעל פי החו

וכן את כל הקבלנים  םואת כל הבאים מטעמ המפקחהקבלן פוטר במפורש את האוניברסיטה,  59.3.8

 עלולוכל הבאים מטעמם של הנ"ל, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר  עבודותהקשורים לביצוע ה

להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב כלים 

"פ ביטוח רכוש שהינו עורך, או עפים( לאתר העבודות וכן לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו ומנו

שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או 

פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם ה אולםדרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, 

  זק בזדון.שגרם לנ
 

 זה. הסכםפרק זה מהוות תנאי יסודי ב הוראות .60

 
 עשר: ה ת מ ו ר ה-פרק  שלושה

 
 שיעור התמורה: .61

 

התמורה שתשולם לקבלן תמורת ביצוע העבודה בשלמותה תחושב בהתאם לעבודה שישקיע הקבלן ועפ"י התמורה 

 בסעיפים המתאימים בכתב הכמויות המצורף.

 
 מופיעות בכתב הכמויות:תשומות שאינן  .62

 

במקרה שישקיע הקבלן תשומות שאינן מופיעות בכתב הכמויות, קביעת התמורה שתשולם בגין תשומות אלה תיקבע 

 באופן המפורט בפרק התשיעי: שינויים, תוספות והפחתות. 

 

אישור הכניסה עפ"י הקבלן יקבל רשות להכניס את רכביו לשטח קמפוס האוניברסיטה ובלבד כי יישא בעלות  .א'62

התעריפים הנהוגים באוניברסיטה. הקבלן מתחייב כי כל מי שינהג ברכבים אלה יקבל תדרוך ביחס להנחיות יחידת 

  הביטחון של האוניברסיטה ומתחייב לפעול לפי הנחיות אלה במלואן.

 
 אופן תשלום התמורה: .63

 

, תשלם האוניברסיטה לקבלן את התמורה עפ"י בכפוף לכל הסדרים מיוחדים שיעשו הצדדים, בכתב, בנדון זה

 חשבונות ביניים וחשבון סופי שייערכו, יאושרו וייפרעו בצורה, באופן ובתנאים המפורטים להלן בפרק זה.

 
 חשבונות הביניים: .64

 

 חשבונות הביניים ייערכו, יאושרו וישולמו בצורה ובאופן האמורים בסעיף זה דהיינו:

 

הל הפרויקט, מזמן לזמן, ואלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת, לא יותר מאשר אחת הקבלן ימציא למנ 64.1

 לחודש, חשבונות ביניים בגין אותם חלקים של הפרויקט שבוצעו על ידו בפועל.
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מנהל הפרויקט יבדוק כל חשבון ביניים, יקבע אלו מהעבודות האמורות בו אכן בוצעו בפועל ומה הם  64.2

מדדנה עפ"י הוראות הפרק יהקבלן עבור ביצוע עבודות אלה, הכל בהתאם לכמויות שת הסכומים להם זכאי

 העשירי להסכם זה, מחירי היחידה האמורים בכתב הכמויות ותנאי ההצמדה האמורים בנספח ההצמדה.

 

ימים מיום  45תוך והמנהל  פרויקטהאוניברסיטה תשלם לקבלן כל חשבון ביניים שיאושר ע"י מנהל ה 64.3

ובלבד שהקבלן יפקיד הגשת החשבון, יום ממועד  70ובכל מקרה לא יותר מאשר  ,וחשבון כל חשבוןור איש

כולל ₪, ( מיליון 2בסך של שני )ערבות בנקאית צמודה בידי האוניברסיטה, עם חתימתו על הסכם זה, 

  .מע"ממרכיב ה

 

ימים לפני  10להאריכו לפחות עמד תוקף הערבות לפקוע במהלך תקופת ביצוע העבודות יהא על הקבלן 

 תום תוקפו.

 

מהתמורה. התמורה שתנוכה תשולם לקבלן במועד אישור  5%מכל חשבון מאושר שיגיש הקבלן תנוכה    64.4

   החשבון הסופי לפרויקט, בכפוף לעמידתו בכל התחייבויותיו נשוא החוזה.
 

ישמשו כראיה לאישור מחיר שלא נכלל  מוסכם בזה מפורשות כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם לא 64.5

 בהסכם, או כהסכמה לקבל חלקי פרויקט שנכללו בחשבון ביניים שאושר.

 

רשאי לעכב אישור חשבונות ביניים והעברתם לתשלום אם יפגר הקבלן בביצוע ו/או המנהל  פרויקטמנהל ה 64.6

 .ו/או בשלבי הביצוע ו/או באבני הדרךהעבודה לעומת לוח הזמנים 

 

מהיקף העבודה, והאוניברסיטה  15%הקבלן יהיה רשאי לפנות לאוניברסיטה בבקשה לקבל מקדמה בשיעור של עד  'א.64

תהא רשאית לקבל את הבקשה או לדחותה כולה או חלקה או לדחותה לשלב מאוחר יותר בפרויקט, הכל בהתאם 

עליו למסור לאוניברסיטה ערבות לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי. ככל שתתקבל בקשת הקבלן לקבלת מקדמה יהא 

. ערבות זו המחויביםבנקאית אוטונומית וצמודה באותו סכום, כולל מרכיב המע"מ, בנוסח ערבות הביצוע, בשינויים 

תהא בנוסף על כל ערבות בנקאית אחרת. ניתנה מקדמה כאמור, יופחת, האחוז של המקדמה מהיקף הפרויקט מכל 

 ן הסופי, בו תיערך התחשבנות כוללת.חשבון שישולם לקבלן, למעט החשבו
 

 חשבון סופי: .65

 

שלהלן מוסכם בזה כי סכום התמורה הסופי ייקבע על יסוד המכפלה של מחירי  66בכפוף לאמור בסעיף  65.1

עשר להסכם זה, בתוספת, או בהפחתת, -היחידה שבכתב הכמויות שתימדדנה לפי הוראות הפרק האחד

 הוראות שינויים, ערך שייקבע באופן האמור בפרק העשירי להסכם זה. חוערכם של שינויים שייעשו מכ

 

יום ממועד סיום הפרויקט. החשבון הסופי יאושר ע"י מנהל  30על הקבלן להגיש חשבון סופי בתוך  65.2

 יום מיום הגשתו. 30הפרויקט, כמו שהוגש, או בתיקונים שימצא מנהל הפרויקט לנכון להכניס בו, תוך 
 

להורות  -אולם לא חייב  -הקבלן חשבון סופי בתוך המועד האמור בסעיף זה, יהא המנהל רשאי לא הגיש 

למנהל הפרויקט לערוך חשבון סופי לפי מיטב ידיעותיו ועל יסוד המסמכים שברשותו וחשבון סופי שיוכן 

ויקט והוא ע"י מנהל הפרויקט בצורה ובאופן הנ"ל, ייחשב כאילו נערך ע"י הקבלן ואושר ע"י מנהל הפר

 יחייב את הצדדים לכל עניין.
 

ערך מנהל הפרויקט את החשבון הסופי כאמור לעיל, יחולו כל הוצאות הכנת החשבון לרבות שכר טרחתו 

 של מנהל הפרויקט בגין הכנת חשבון זה על הקבלן וישולמו על ידו.

 

ימים מיום אישור  45טף + בתנאי תשלום שוהחשבון הסופי, כפי שיאושר ע"י מנהל הפרויקט, ייפרע  65.3

 ע"י מנהל הפרויקט ובלבד כי הקבלן:החשבון הסופי 

 

 עשר להסכם זה.-שבפרק הארבעה 76ימציא לאוניברסיטה הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  65.3.1

 

ימציא לאוניברסיטה תעודה חתומה בידי מנהל הפרויקט המעידה כי ניקה את האתר כנדרש בסעיף  65.3.2

 התשיעי להסכם זה. אשר בפרק 44
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ימציא לאוניברסיטה את כל המסמכים הקשורים לפרטי המתקנים הוראות הפעלה ואחזקה ותוכניות  65.3.3

 עדות אם יידרש לכך ע"י האוניברסיטה.

 
 - - - א'.65

 

אם כזו  -למען הסר ספק מוסכם בזה בין הצדדים כי דרישה לתשלום שתוגש ע"י הקבלן כ"חשבון עסקה"  א' 65.1

 לא תכלול את סכום המע"מ. -וגש ת

 

תשלום המע"מ בגין התשלום האמור ב"חשבון העסקה" יבוצע אך ורק לאחר שימציא הקבלן לאוניברסיטה  א' 65.2

"( וסכום המס ישולם לקבלן ע"י האוניברסיטה בהמחאה דחויה חשבונית המסחשבונית מס כחוק )להלן: "

 דש הגשת חשבונית המס.לחודש העוקב של חו 15 -רעונה יהא בישזמן פ

 
 ה צ מ ד ה: .66

 

בשיעור, בצורה ובאופן האמורים יהיו צמודים כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות  ,מותנה ומוסכם בין הצדדים

 בנספח ההצמדה הנ"ל שייחשב כחלק בלתי נפרד של הסכם זה.
 

המצורף להסכם זה, יהיו המחירים מותנה ומוסכם בין הצדדים כי אלא אם כן יבטלו הצדדים את נספח ההצמדה 

הנקובים בכתב הכמויות צמודים בשיעור, בצורה ובאופן האמורים בנספח ההצמדה הנ"ל שייחשב כחלק בלתי נפרד 

 של הסכם זה.

 
 מחירי היחידה משמעות וסופיות: .67

 

 הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי:

 

"( כוללים את מלוא התמורה שתגיע לקבלן מחירי היחידהמחירי היחידה האמורים בכתב הכמויות )להלן: " 67.1

 עבור:

 

החומרים, הכלים והציוד שיידרשו לביצוע הפרויקט )לרבות כל מס, אגרה, היטל ותשלום חובה  67.1.1

אחר, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו, מזמן לזמן, על החומרים, המוצרים המוכנים, הציוד והכלים, 

 או לגביהם(;

 

 בודה )לרבות תשלומים סוציאליים שיהיו כרוכים מזמן לזמן, בשכר זה(;ע שכר 67.1.2

 

 דמי הובלה ושמירה; 67.1.3

 

 הוצאות הביטוחים שיהא הקבלן חייב לעשות לפי הוראות הסכם זה; 67.1.4

 

 הוצאות מימון, ניהול וכל הוצאות אחרות שתהיינה כרוכות בביצוע הפרויקט; 67.1.5

 

 הרווח של הקבלן. 67.1.6

 

לעיל לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהאוניברסיטה להגדיל את מחירי  66בכפוף לאמור בסעיף  67.2

עקב התייקרות חומרים,  -אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -היחידה, מכל סיבה שהיא לרבות 

ת ו/או הגדלת מיסים, מכשירים ו/או ציוד הדרושים לביצוע הפרויקט   )ובכלל זאת התייקרות שמקורה בהטל

אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים שיחולו, מזמן לזמן, על חומרים,  ציוד ומכשירים כאמור( ו/או עקב 

 עלייה בשכר עובדיו ו/או עקב התייקרות באיזה מרכיב אחר של הוצאותיו.

 
 סופיות החשבון הסופי: .68

 

הדרישות ו/או    כ  ל  ללעיל, את    65מבואר בסעיף הקבלן יכלול בחשבון הסופי שיגיש לאוניברסיטה, כ 68.1

דרישותיו  -אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -התביעות שתהיינה לו בקשר עם ביצוע הפרויקט, לרבות 

ביחס לביצוע שינויים ו/או תוספות בפרויקט, דרישותיו ביחס להפרשי הצמדה וכל כיו"ב והקבלן לא יהיה 

 יטה ו/או לתבוע ממנה סכומים נוספים על אלה שפורטו בחשבון הסופי.רשאי לדרוש מהאוניברס
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מעת שתפרע האוניברסיטה לקבלן את החשבון הסופי )בין שיהא זה החשבון שנערך ע"י הקבלן ובין שיהא  68.2

ע"י מנהל הפרויקט, בין שהסכום שישולם יהא מלוא  65.2בנסיבות האמורות בסעיף  -זה החשבון שנערך 

בון הסופי שהגיש הקבלן ובין שיהא זה סכום קטן יותר שאושר ע"י מנהל הפרויקט לא יהא סכום החש

)לרבות תביעות בגין   כלשהןהקבלן רשאי ו/או זכאי להגיש לאוניברסיטה  )או כנגדה( תביעות כספיות 

אותם חלקים של החשבון הסופי אשר לא אושרו ע"י מנהל הפרויקט(  ובקבלת סכום החשבון הסופי 

תביעות בגין ביצוע    כ  ל אושר יהא משום ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מצד הקבלן, על  המ

 הפרויקט ו/או בקשר עימו.

 
 ב י ו ל: .69

 

 הקבלן יהא חייב לבייל, כחוק, את חשבונות הביניים והחשבון הסופי על חשבונו הוא, אם יידרש לכך עפ"י חוק.

 
 ותיקונים אחריותעשר: קבלה, -פרק ארבעה

 

 
 פרוטוקול השלמות ותיקונים: .70

 

דלעיל(  יפנה הקבלן  37עם השלמת הפרויקט במלואו  )ולאחר שיהיו בידיו כל האישורים האמורים בסעיף  70.1

 למנהל, בכתב, ויבקש ממנו לקבוע מועד לעריכת ביקורת של הפרויקט לקראת מסירתו לאוניברסיטה.

 

יום מתאריך פניית הקבלן, וידאג לזמן לאותו מועד את  14הביקורת, שיהא תוך המנהל יקבע מועד לעריכת  70.2

 מנהל הפרויקט  )ואם ימצא לנכון לעשות כן גם את האדריכל ו/או היועצים או מי מהם(.

 

 "( ואשר:הפרוטוקולבמהלך הביקורת ירשום מנהל הפרויקט פרוטוקול  )שייקרא להלן, בשם " 70.3

 

דלעיל טרם נתקבלו,  ואלו מסמכים  37רי הרשויות המוסמכות האמורים בסעיף יפרט אלו מאישו 70.3.1

 טרם נתקבלו. 65.3.3מאלו האמורים בסעיף 

 

יפרט את כל ההשלמות ו/או התיקונים שיידרשו לדעת המנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או האדריכל  70.3.2

יושלם עפ"י תנאי הסכם זה  טלו חלק בביקורת( על מנת שהפרויקטיו/או היועצים )במידה ואלה י

 –והמסמכים שצורפו אליו או 

 

 יאשר כי הפרויקט הושלם במלואו לשביעות רצון המנהל. 70.3.3

 

 הפרוטוקול ייחתם בידי מנהל הפרויקט והקבלן. 70.4

 
 קבלת הפרויקט: .71

 

משום אישור  נקבע בפרוטוקול כי הפרויקט הושלם במלואו, לשביעות רצון המנהל, יהווה הפרוטוקול 71.1

 לקבלת הפרויקט ע"י  האוניברסיטה.

 

נקבע בפרוטוקול כי בכדי שיושלם הפרויקט יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורים מרשויות  71.2

להחליט לקבל, חרף זאת, את הפרויקט תוך חיוב הקבלן  -אך לא חייב  -מוסמכות כלשהן, יהא המנהל רשאי 

קונים ו/או להשיג אישורי רשויות מוסמכות כלשהן, הכל עפ"י המפורט בפרוטוקול לבצע ההשלמות ו/או התי

 ובתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידו.

 

נקבע בפרוטוקול כי בכדי שיושלם הפרויקט יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורי רשויות  71.3

לעיל, יקבע המנהל מועד לביצוע  71.2עשה שימוש ברשות הקנויה לו בסעיף  ל  א   כלשהן והמנהל  

  ההשלמות ו/או התיקונים ו/או לקבלת האישורים ולאחר מועד זה תיערך ביקורת חוזרת וחוזר חלילה.

 

תחולנה, בשינויים המחויבים עפ"י העניין,  71.3 -ו 71.2, 71.1וסעיפים  70.3 -ו 70.2הוראות סעיפים  71.4

 חוזרות(.על כל ביקורת חוזרת )או ביקורות 
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למען הסר כל ספק אפשרי מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לכלול את ביצוע עבודות ההשלמה ו/או  71.5

 שלהלן. 74התיקונים האמורים בסעיף זה במסגרת התיקונים האמורים בסעיף 

 

 -א חייב אך ל -יחליט המנהל במועד קבלת הפרויקט, שלא ניתן להשלים ו/או לתקן הפרויקט יהא רשאי  71.6

לקבל הפרויקט כמות שהוא, ואם יבחר לעשות כן, יקבע לפי הערכתו שלו את ההפרש בין שווי הפרויקט 

הפגום לבין שווי הפרויקט המושלם שהיה על הקבלן לבצע והאוניברסיטה תהיה זכאית להפחית הפרש זה 

 מהתמורה שתגיע לקבלן.

 
 תעודת גמר: .72

 

ורת הראשונה, או בפרוטוקול שנערך במהלך ביקורת  חוזרת כלשהי, כי נקבע בפרוטוקול שנערך במהלך הביק

לעיל( לקבל את הפרויקט תוך  71.2, שהמנהל החליט )עפ"י ובהתאם להוראות סעיף א והפרויקט הושלם במלואו, 

חיוב הקבלן להשיג אישורי הרשויות המוסמכות החסרים ו/או תוך חיובו לבצע ההשלמות והתיקונים המפורטים 

 יום ממועד הקבלה, תעודת גמר. 14רוטוקול לאחר מכן, יוציא מנהל הפרויקט לקבלן, בתוך בפ

 

  -בתנאי כי 

 

דלעיל, יצוין בתעודת הגמר, במפורש, כי הוצאה בכפוף  71.2נתקבל הפרויקט בנסיבות האמורות בסעיף  72.1

י באם יבוצעו השלמות לחיוב הקבלן ולהתחייבותו לבצע ההשלמות והתיקונים האמורים בפרוטוקול וכ

 -שלהלן   73.1חרף האמור בסעיף  -ותיקונים אלה בתוך המועד הנקוב בפרוטוקול תחל תקופת האחריות 

 גם אם אוכלס המבנה או חלק ממנו ע"י האוניברסיטה. -רק במועד בו יושלמו אלה 

 

מד המסירה עצמו ימציא מנהל הפרויקט לא ימסור לקבלן תעודת הגמר אלא אם עד למועד המסירה או במע 72.2

 שלהלן. 76הקבלן הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 

 

 לא יהיה בהוצאת תעודת הגמר כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו שעפ"י הסכם זה. 72.3

 
 תקופת בדק: .73

 
במקרה של קבלת העבודה או  שנתיים,ממועד מסירת תעודת הגמר, תחל תקופת בדק של  

יחל, לגבי כל חלק של העבודה, ממועד השלמתו ומסירתו  נןשמניי שנתייםחלקים, חלקים 
במהלכה של תקופת הבדק יהיה אחראי הקבלן לתקן, על חשבונו, כל פגם ו/או  לאוניברסיטה .

 ליקוי שיתגלו בפריט או בעבודה כלשהי, מכל סיבה שהיא, במועד שיקצוב לכך המנהל. 
 

 תקופת אחריות: .74

 
תחל תקופת האחריות במהלכה יהיה אחראי הקבלן להשלים ולתקן בתום תקופת הבדק  74.1

קלקולים שמקורם הליקויים ו/או הפגמים ו/או החסרונות ו/או על חשבונו את כל ה
לרבות באותם חלקים שלה שבוצעו ע"י קבלני המשנה האמורים , בביצוע העבודה

"י הוראות שלא עפ"י הסכם זה והמסמכים המצורפים אליו ו/או שלא עפ ,20בסעיף 

המנהל ומנהל הפרויקט ו/או כאלה שמקורם בביצוע תוך שימוש בחומרים לקויים ו/או 
 עבודה לקויה )וכל אלה ייקראו להלן, יחדיו, בשם "הפגמים"(

 

מותנה גמר תקופת הבדק. יחל במועד שלוש שנים שמניינן ", פירושה, האחריות תקופתלעניין הסכם זה "  74.2

ביחס האחריות לעיל יהיו הם רשאים להאריך את תקופת קטן זה חרף האמור בסעיף  ומוסכם בין הצדדים כי

לחלקים מסוימים של העבודה וזאת באמצעות חתימה על נספח שיפרט חלקים מסוימים אלה ותקופת 

 של כל אחד מהם.האחריות 

 

הל, מועד שיהא בתוך הקבלן חייב להשלים ולתקן, על חשבונו, את הפגמים, בתוך המועד שיקצוב לכך המנ 74.3

או סמוך לאחר סיומה ,ובלבד שהאוניברסיטה תודיע לקבלן על הפגמים לא יאוחר מאשר האחריות תקופת 

 .האחריות עד לתום תקופת

 

כי הפגמים אינם ניתנים לתיקון, או שקבע כי  -לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי  - פרויקטקבע מנהל ה 74.4

צונו, יהיה הקבלן חייב לפצות את האוניברסיטה עבור פגמים כאמור בסכום התיקונים לא בוצעו לשביעות ר

 לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. פרויקטשייקבע ע"י מנהל ה
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 ביצוע תיקונים והשלמות ע"י האוניברסיטה ע"ח הקבלן: .75

 

במועד שיקבע לכך המנהל,  72ו/או  70.3.2לא יבצע הקבלן ההשלמות והתיקונים בהם יהא הוא חייב עפ"י הסעיפים 

לבצע השלמות  ו/או תיקונים אלה )או כל חלק מהם(, על חשבון הקבלן,  -אך לא חייבת  -תהא האוניברסיטה רשאית 

בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולגבות הסכום כשתוציא לצורך כך, בתוספת 

 76רעון בפועל, מהערבות הבנקאית האמורה בסעיף ים ההוצאה ועד לפלחודש, מחושבת מיו 2%ריבית בשיעור של 

 שלהלן ו/או מכל כספים שיגיעו ממנה לקבלן.

 
 ערבות בנקאית לביצוע תיקונים: .76

 

הבדק ו/או  ותיקון הפגמים שיתגלו בתקופת 71.2להבטחת ביצוע ההשלמות והתיקונים האמורים בסעיף  76.1

ערבות בנקאית צמודה  -בד בבד עם מסירת תעודת הגמר לידיו  -, ימציא הקבלן לאוניברסיטה האחריות

 40)לרבות הפרשי הצמדה( לתקופה של  , כולל מע"מהערך הכולל של העבודהמ 5% -בסכום השווה ל

 שתחילתם במועד הנקוב בתעודת הגמר. ים( חודשארבעים)

 

 ".הערבותם "הערבות הבנקאית האמורה לעיל תיקרא להלן בש

 

ימים  10החודשים האמורים לעיל יהא על הקבלן להאריכו לפחות  40עמד תוקף הערבות לפקוע במהלך 

 לפני תום תוקפו.

 

 לא עשה כן, במועד, תהא רשאית האוניברסיטה להפעיל הערבות ולגבות תמורתה.

 

 להלן:האוניברסיטה תהא רשאית להפעיל הערבות בנסיבות ובמועדים המפורטים  76.2

 

מבלי לגרוע מזכויותיה של האוניברסיטה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, תהא האוניברסיטה רשאית  76.2.1

לחלט את הערבות, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, אם הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על 

המציא  פי הסכם זה, או אם לא המציא הקבלן כל ערבות, לא האריך תוקפה של ערבות או לא

 ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מערבות אשר חולט על ידי המזמין.

 

לעיל, האוניברסיטה תודיע לקבלן, בהודעה בכתב, על כוונתה  76.2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  76.2.2

( ימים לפני 7להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות שבעה )

 ישה כאמור.מועד משלוח הדר

 

או כל חלק מהן, ידאג  76.1ו/או  64.3במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות בסעיפים  76.2.3

, 76.1ו/או  64.3הקבלן להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כאמור בסעיפים 

שפורסם לפי העניין, על ידי כך שימציא לאוניברסיטה ערבות חדשה, בהתאם לנוסח הערבות 

 במסגרת המכרז, בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין. 

 

ניתנה תעודת גמר בכפוף לחיוב הקבלן לבצע השלמות ו/או תיקונים ואלה לא יבוצעו בתוך המועד  76.2.4

שקצב לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום המועד שקצב המנהל 

 תיקונים.לביצוע ההשלמות ו/או ה

 

והקבלן לא תיקן הפגמים בתוך הבדק ו/או האחריות הורה המנהל לקבלן לתקן פגמים בתוך תקופת  76.2.5

 המועד שקבע לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום מועד זה.

 

והקבלן לא , רשימת פגמים הבדק ו/או האחריות הגישה האוניברסיטה לקבלן, לפני תום תקופת 76.2.6

לפי העניין, , הבדק ו/או האחריות )ארבעה( חודשים מתום תקופת 4השלים תיקון פגמים אלה בתוך 

 .הערבות חלטתהא האוניברסיטה רשאית ל

 

מובהר כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה לא יגרע מזכות האוניברסיטה  76.2.7

זכות אחרת הנתונה לה על פי הוראות ההסכם או על  לבטל את ההסכם בהתאם להוראותיו או מכל

 פי כל דין.
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הורתה האוניברסיטה על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן במסגרת הוראת שינוי כמפורט  76.2.8

לעיל, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות  45בסעיף 

, 76.2הוראת השינוי, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף  עליו הורה המזמין במסגרת

 בהתאמה.

 

גבתה האוניברסיטה את סכום הערבות והשתמשה בחלקו בלבד, תחזיק ביתרת הכספים עד שיבוצעו כל  76.3

ההשלמות ו/או התיקונים בהם חייב הקבלן עפ"י הוראות פרק זה ורק לאחר השלמתם של אלה תחזיר לקבלן 

 אלא אם כן זכאית היא לקזז כנגד יתרה זו כספים אחרים שחב לה הקבלן(.היתרה )

 

ה ל ך   מ ב)משהיו כאלה( ואת אלה שנדרש לתקן  71.2תיקן והשלים הקבלן הפגמים האמורים בסעיף  76.4

, דרישה להשלים ו/או לתקן פגמים נוספים, ות אלהולא קיבל, לפני תום תקופהבדק ו/או האחריות תקופת 

 .האחריות לו הערבות בתום תקופתתוחזר 

 

, להשלים ו/או לתקן פגמים וסיים השלמת ו/או תיקון פגמים אלה, האחריות נדרש הקבלן, בתוך תקופת 76.5

, תוחזר לו הערבות עם השלמת ו/או האחריות חודשים ממועד סיום תקופת 4לשביעות רצון המנהל, בתוך 

 תיקון הפגמים הנ"ל.

 

 הר בזה מפורשות כי:למען הסר ספק מוב 76.6

 

הבדק ו/או  ותיקוני תקופת 71.2אחריות הקבלן לביצוע השלמות ו/או התיקונים האמורים בסעיף  76.6.1

 , אינה מוגבלת לסכום הערבות.האחריות

 

לא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהיה האוניברסיטה זכאית להפעילה כדי לפגוע ו/או  76.6.2

 צע התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב עפ"י תנאי הסכם זה.לגרוע מחובת הקבלן לב

 

 עשר: מנהל הפרויקט-פרק חמישה
 

 תפקידים וסמכויות: .77

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי בכל הנוגע לביצוע הפרויקט וכל הקשור, הכרוך והנובע מכך יהיו מוטלים  77.1

 סמכויות שהוטלו והוקנו לו, במפורש, בהסכם זה.על מנהל הפרויקט אותם תפקידים וקנויות לו אותן 

 

שלהלן, הרי שבכל מקום בו נקבע בהסכם זה כי פעולה, הוראה ו/או אישור  80לפיכך, בכפוף לאמור בסעיף 

ייעשו ו/או יינתנו ע"י מנהל הפרויקט, יהא מנהל הפרויקט הגורם המוסמך, מטעם האוניברסיטה, לעניין 

 מור.פעולה, הוראה ו/או אישור כא

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה כי מנהל הפרויקט יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב  77.2

החומרים בהם משתמש הקבלן בביצוע הפרויקט, רמת ביצוע הפרויקט והתאמת החומרים ורמת הביצוע 

 להוראות ההסכם והמסמכים המצורפים אליו.

 
 האצלת סמכויות: .78

 

ה רשאי להעביר למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, בהודעה בכתב שתישלח למנהל הפרויקט ולקבלן, סמכויות המנהל יהי

 מאלה הקנויות לו עפ"י הסכם זה.

 

יתן מנהל הפרויקט וכל פעולה שיעשה, שיהיו בתחום הסמכויות שתועברנה אליו כאמור, יכל הוראה ו/או אישור ש

 שניתנו ו/או נעשו ע"י המנהל.ייחשבו לכל עניין להוראה, אישור ופעולה 

 
 א י ס ו ר י ם: .79

 

  -דלעיל מובהר בזה כי מנהל הפרויקט לא יהא מוסמך  78בכפוף לאמור בסעיף 
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 לשחרר ו/או לפטור את הקבלן מחובה כלשהי המוטלת עליו עפ"י הוראות הסכם זה. 79.1

 

 להעניק לקבלן אורכה להשלמת הפרויקט. 79.2

 

 ומים שאינם כלולים בהסכם זה )על המסמכים המצורפים אליו(  ו/או מעוגנים בהוראותיו.לאשר לקבלן תשל 79.3

 
 סמכויות מקבילות: .80

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי אין ולא יהיה בעובדה שסמכות כלשהי הוקנתה, עפ"י הוראות הסכם זה, למנהל 

וימת כדי לגרוע מזכות המנהל להשתמש בכל הפרויקט, או שהוראות אלה מרשות או מחייבות אותו לבצע פעולה מס

 סמכות ו/או לעשות כל פעולה כאמור.

 

 עשר: הפקעת הפרויקט מידי הקבלן-פרק שישה
 

 ה ג ד ר ו ת: .81

 

 בפרק זה:

 

 שלהלן. 84הודעה כאמור בסעיף  "הודעת תפיסה"

 

באתר לצורך ביצוע שיימצאו  -השייכים לקבלן  -הציוד, הכלים, המכשירים והמתקנים  "ה צ י ו ד"

 הפרויקט בעת תמתן הודעת תפיסה.

 

 

 חומרי הבנייה שיימצאו באתר לצורך ביצוע הפרויקט בעת מתן הודעת תפיסה. "ה ח ו מ ר י ם"

 

לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, חכירה, שכירות או כל זכות אחרת במקרקעי האתר ו/או במחוברים למקרקעין  .א'81

ובחומרים שבאתר, למעט זכות שימוש בכל אלה למטרת ביצוע הפרויקט. מבלי לגרוע מכלליות האמור ו/או בציוד 

. עוד יודגש, כי לקבלן לא 1972-לעיל, הקבלן לא ייחשב כדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ התשל"ב

 .יכבון ביחס לציוד ולחומרים שבאתרתהא כל זכות ע

 
 ני הודעת תפיסה או למתן הודעת תפיסה:סיבות למתן התראה לפ .82

 

לאחר הודעה בכתב של  -בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה האוניברסיטה רשאית, אך לא חייבת, לתפוס 

את החזקה באתר, בפרויקט בציוד ובחומרים, לסלק ידו של הקבלן מכל אלה, להשלים את  -( ימים מראש 7שבעה )

 מצעות אחרים ולהשתמש לצורך כך בציוד ובחומרים. ואלה המקרים:ביצוע הפרויקט, בעצמה ו/או בא

 

אם יתמנה לקבלן כונס נכסים, או יינתן נגדו צו קבלת נכסים, או שיוכרז פוש"ר ומשהקבלן הינו תאגיד, אם  82.1

 ימונה לו קדם מפרק או מפרק קבוע.

 

יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפו של כל יום ממועד הינתנו, תבוטל התפיסה אך לא  30היה ויבוטל הצו בתוך  

 דבר שנעשה ע"י האוניברסיטה בהתאם להוראות הסכם זה עד למועד ביטולו של הצו.

 

אם יתיימר הקבלן להסב ו/או להעביר הסכם זה כולו או מקצתו, לאחר או לאחרים, או, יעסיק בביצוע  82.2

 להסכם זה. 22הפרויקט, או כל חלק ממנו, קבלן משנה ללא אישור כנדרש בסעיף 

 

 אם הקבלן יסתלק מביצוע החוזה. 82.3

 

דלעיל(, או  38אם הקבלן לא יתחיל בביצוע הפרויקט מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה )כאמור בסעיף  82.4

יפסיק את מהלך ביצועה ולא יציית, תוך שבעה ימים להוראה בכתב, של מנהל הפרויקט, להתחיל או 

 להמשיך, בביצוע הפרויקט.
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השלמתה במועד המוסכם  -לדעת מנהל הפרויקט  -אם הקבלן לא יתקדם בביצוע הפרויקט בקצב אשר יבטיח  82.5

 ולא יגביר הקצב, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך שבעה ימים ממועד קבלת התראה בנדון.

 

או את רמת בביצוע הפרויקט ולא ישפר את טיב החומרים ו/ -לדעת מנהל הפרויקט  -אם הקבלן יתרשל  82.6

 הביצוע, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך שבעה ימים מיום שיידרש ע"י מנהל הפרויקט, בכתב, לעשות כן.

 
 ה ת ר א ו ת: .83

 

תן מנהל הפרויקט לקבלן התראה בכתב י)ועד בכלל( י 82.6עד  82.4אירע אחד או יותר מהמקרים האמורים בסעיף 

 שתכלול:

 

 להסכם זה. 83 -ו 82.6ו/או  82.5ו/או  82.4לקבלן עפ"י הסעיפים ציון כי ההתראה נמסרת  83.1

 

 פירוט המעשים ו/או המחדלים בגינם ניתנת ההתראה. 83.2

 

הודעה כי אם לא יתקן הקבלן המעשים ו/או המחדלים המפורטים בהתראה תוך שבעה ימים ממועד קבלתה,  83.3

 זה. להסכם 82בסעיף  תהא האוניברסיטה זכאית לעשות שימוש בזכות הקנויה לה

 
 הודעת תפיסה: .84

 

להנחת דעתו  -)ועד בכלל(  ו/או לא תיקן הקבלן    82.3עד  82.1אירע אחד או יותר מבין המקרים האמורים בסעיף 

)או איזה מהם(  וזאת תוך    83המעשים ו/או המחדלים בגינם נשלחה אליו התראה לפי הסעיף  -של מנהל הפרויקט 

 יהא המנהל רשאי ליתן לקבלן הודעה בכתב בדבר תפיסת חזקה וסילוק יד שתכלול: המועד האמור שם,
 

 להסכם זה. 84 -ו 82ציון כי ההודעה הינה הודעת תפיסה עפ"י הסעיפים  84.1

 

 פירוט המעשים ו/או המחדלים ו/או האירועים בגינם ניתנת ההודעה. 84.2
 

 ימים ממועד מתן ההודעה(. 7א לא לפני תום מועד תפיסת החזקה וסילוק ידו של הקבלן  )שיה 84.3

 
 העברת בעלות בחומרים ושעבוד הציוד: .85

 

החומרים לבעלותה השלמה והגמורה של  -במועד מתן ההודעה  -נתן המנהל לקבלן הודעת תפיסה יעברו 

הקבלן לא יהא שלהלן.  87האוניברסיטה ויקום לזכותה השעבוד על הציוד שיעמוד בתוקפו עד למועד הנקוב בסעיף 

כל חלק של החומרים ו/או הציוד ובאם ינסה לעשות כן תהא   -מעת שיקבל הודעת תפיסה   -רשאי להוציא מהאתר 

 האוניברסיטה רשאית למנוע זאת בעדו.

 
 ה ת ח ש ב נ ו ת: .86

 

 עם תפיסת החזקה באתר, בפרויקט, בחומרים ובציוד יקבע מנהל הפרויקט את ערך אותם חלקים של 86.1

הפרויקט שביצע הקבלן עד לאותו מועד ואת ערך החומרים שייתפסו ע"י האוניברסיטה  )ערך שיחושב 

 עפ"י מחיר עלות החומרים(  ויודיע לקבלן קביעותיו אלה, בכתב.
 

 

 ".שווי הפרויקט והחומריםהסכומים שייקבעו ע"י מנהל הפרויקט כאמור ייקראו להלן, שניהם יחד בשם "

 

הודעת התפיסה ועד שיושלם ביצוע הפרויקט, לא תהא האוניברסיטה חייבת לשלם לקבלן  ממועד מסירת 86.2

 כל סכומים שהם.
 

 עם השלמת הפרויקט יכין מנהל הפרויקט, יקבע ויאשר:

 

חשבון מלא של כל הסכומים שהוציאה האוניברסיטה לביצועו של הפרויקט   )לפני תפיסת החזקה  86.2.1

דמי הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לאוניברסיטה עקב הפקעת  ולאחריה(  וחישוב של שיעור

הפרויקט מידי הקבלן ו/או השלמתה ע"י האוניברסיטה ו/או ע"י אחרים   )להלן ייקראו הסכומים 

 "(.מחיר העלותאשר הוציאה האוניברסיטה, כמבואר לעיל, וסכום דמי הנזק, בשם "
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שהיה הקבלן מקבל, אילו לא הופקע הפרויקט מידיו, חישוב של הסכום  )לרבות הפרשי הצמדה(   86.2.2

עבור ביצוע הפרויקט בשלמותו, בהתאם לתנאי ההסכם והמסמכים המצורפים אליו  )להלן ייקרא 

 "(.מחיר החוזהסכום זה בשם "

 

דלעיל, תיערך בין  86.2עם השלמת ביצוע הפרויקט ועריכת החישובים והחשבונות האמורים בסעיף  86.3

 ה לקבלן התחשבנות עפ"י האמור להלן בסעיף זה, דהיינו:האוניברסיט

 

היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות גדול משווי הפרויקט והחומרים, או שווה לו,  86.3.1

תשלם האוניברסיטה לקבלן את סכום שווי הפרויקט והחומרים לסילוק מלא וסופי של כל המגיע 

  לו עפ"י הוראות הסכם זה.

 

היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות קטן משווי הפרויקט והחומרים תשלם  86.3.2

האוניברסיטה לקבלן את סכום ההפרש לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לו עפ"י הוראות  הסכם 

 זה.

 

עלה מחיר העלות על מחיר החוזה יהא הקבלן חייב לשלם לאוניברסיטה את ההפרש שבין סכומים  86.3.3

 אלה.

 
 החזרת הציוד לקבלן: .87

 

 מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

הקבלן לא יהא זכאי לקבל מהאוניברסיטה תשלום כלשהו עבור השימוש שתעשה זו בציוד לצרכי השלמת  87.1

 הפרויקט.

 

לעיל, כי הקבלן זכאי לקבל מהאוניברסיטה  86הסתבר, עם השלמת עריכת החשבונות האמורים בסעיף  87.2

, תחזיר האוניברסיטה הציוד לקבלן עם סיום הכנת החשבון 86.3.2או  86.3.1עפ"י הוראות סעיף  כספים

 האמור שם.

 

הוצאות נטילת הציוד מהאתר תחולנה על הקבלן. לא הוציא הקבלן הציוד מהאתר בתוך המועד שיקצוב לכך 

 בכל מקום שתמצא לנכון. המנהל תהא האוניברסיטה רשאית לאחסן הציוד, על חשבון הקבלן ועל אחריותו,

 

דלעיל כי על הקבלן לשלם לאוניברסיטה כספים  86הסתבר, עם השלמת עריכת החשבונות האמורים בסעיף  87.3

, תהא האוניברסיטה זכאית להחזיק בציוד עד לתשלום הכספים הנ"ל ואם אלה 86.3.3עפ"י הוראות סעיף 

, תהא האוניברסיטה רשאית 64ות האמורים בסעיף יום ממועד סיום עריכת החשבונ 60לא ישולמו לה בתוך 

או לנקוט בכל סעד העומד לרשות האוניברסיטה  למכור הציוד ולגבות הכספים הנ"ל מתמורת המכירה

 בהתאם להוראות הסכם זה.

 
 סופיות קביעת מנהל הפרויקט: .88

 

דעתו ו/או להכרעתו  )בין עניינים לשיקול  -בפרק זה -קביעת מנהל הפרויקט והחלטותיו, בכל העניינים שנמסרו 

שבעובדה ובין עניינים שבאומדן ו/או הערכה(, תעשנה לפי מיטב שיקוליו המקצועיים ותהיינה סופיות ובלתי ניתנות 

 לערעור.

 
 הודעת תפיסה אינה מבטלת ההסכם: .89

 

מהם, לא יהיו בבחינת  מתן הודעת תפיסה, תפיסת החזקה באתר הפרויקט, בחומרים ובציוד וסילוק ידו של הקבלן

בכל התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה,  -חרף כל הנ"ל  -ביטול הסכם זה ע"י האוניברסיטה והקבלן יהא חייב לעמוד 

פרט להתחייבויות שהאוניברסיטה תמנע בעדו מלמלא. האוניברסיטה, מאידך, לא תהא חייבת כלפי הקבלן, בנסיבות 

 זה. כאמור, אלא בהתחייבויות המפורטות בפרק
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  ביטול ההסכם: א'.89
 

בכל עת ומבלי שיהיה עליה ליתן נימוקים כלשהם  –על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה רשאית האוניברסיטה 

כולו או מקצתו, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב ע"י המנהל לקבלן בדבר החלטת  –להפסיק הסכם זה  –

יסתיים הסכם זה במועד שיהיה נקוב בהודעה, מועד שיהיה לפחות  האוניברסיטה לעשות כן. נשלחה הודעה כאמור,

 יום לאחר תאריך ההודעה. 30

 

 בוטל ההסכם כאמור לעיל, תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה לקבלן אחר.

 

עד למועד קבלת ההודעה על  ידו על שסופקו והציוד השירותים עבור תמורהבמקרה שכזה הקבלן יהא זכאי לקבל 

 ביטול ההסכם.

 

א' בו בוטל ההסכם, ישולם לקבלן פיצוי מוסכם קבוע וסופי לכיסוי מלוא הוצאותיו בסך 89במקרה האמור בסעיף 

 כולל מע"מ, יהיו הוצאותיו בפועל אשר יהיו.₪,  200,000של 

 
 עשר:   ש ו נ ו ת-פרק שבעה

 
 חתימה על מסמכים: .90

 

לחתום על כל מסמך ו/או כל אישור הנדרשים מכח הוראות החוק ו/או מכח הוראות הרשויות לצורך הקבלן מתחייב 

 שיון וקבלת תעודת גמר למבנה ולצורך הפעלתו של זו.יהשגת ר

 
 ערבות לקיום ההסכם: .91

 

ש, בכתב, ימים מיום שיידר 7יפר הקבלן הסכם זה, או תנאי מתנאיו, ולא יתקן ההפרה לשביעות רצון המנהל, תוך 

ולגבות סכומן לכיסוי  76.1ו/או בסעיף  64.3לעשות כן, תהא זכאית האוניברסיטה להפעיל הערבות האמורה בסעיף 

 כל הוצאות, דמי נזק וסכומים אחרים שזכאית היא לגבות ולקבל מהקבלן עפ"י הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין.

 
 ביול ההסכם: .92

 

 הקבלן. הוצאות ביול הסכם זה תחולנה על

 

האוניברסיטה תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן, מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא, כספים שיגיעו  .93

לה מהקבלן עפ"י הוראות הסכם זה ו/או מכוחו ו/או לגבות כספים כאמור מכל ערבות של הקבלן  )או של אחרים 

 דרך אחרת. עבורו(  אשר תהיה בידה ו/או לגבות כספים אלה בכל

 
 איסור הסבת ההסכם והמחאות זכויות: .94

 

שבפרק השישי  23 -ו 22בכפוף לזכות הקבלן, וחובתו, להעסיק קבלני משנה בתנאים כמפורט בסעיפים  94.1

להסכם זה לא יהא הקבלן רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו, 

ם כן יקבל הסכמה לכך, בכתב ומראש, מהאוניברסיטה. האוניברסיטה תהא רשאית לאחר או לאחרים, אלא א

 לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.

 

 הקבלן לא יהא זכאי להמחות לטובת אחר או אחרים את הזכות לקבלת כספים אשר יגיעו לו מהאוניברסיטה 94.2

 עפ"י תנאי הסכם זה, אלא אם כן יקבל מהאוניברסיטה הסכמה לכך, בכתב ומראש.

 

האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, להתנות 

 הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.
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 שימוש או אי שימוש בזכויות: .95

 

 ייחשב כויתור ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ייעשה בכתב.שום איחור בשימוש בזכויות לא  95.1

 

ויתרו המנהל ו/או האוניברסיטה בכתב, על זכות הקנויה להם עפ"י הוראות הסכם זה, לא יהא בכך משום  95.2

 ויתור על אותה זכות במקרה אחר.

 

למקרים אחרים  )אפילו יהיו  הסכמה מצד המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים 95.3

 אלה מקרים דומים( ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרים אחרים.

 
 ה ו ד ע ו ת: .96

 

 הודעות שצריכה או רשאית האוניברסיטה למסור  לקבלן, תימסרנה בשמה, ע"י המנהל ובחתימתו. 96.1

 

ביד לקבלן או למנהל העבודה מחד,  הודעות שיש למסור, בכתב, עפ"י הוראות הסכם זה, ניתן יהא למסרן 96.2

או, למנהל או למנהל הפרויקט  )הכל לפי העניין(,  מאידך, או להשאירן במשרדי הצד המקבל, או לשלחן 

 שלהלן. 97בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות בסעיף 

 

 ר.שעות ממועד מסירתו לבית הדוא 72מכתב שיישלח בדואר רשום ייחשב כנתקבל כעבור  96.3

 
 סמכות שיפוטית: .97

 

הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה 

 יפו. –תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב 

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות: .98

 

המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום י צד אחד למשנהו לפי המען "הודעות שתשלחנה בדואר רשום ע

ונתקבל על כך אישור  –שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  72

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור. –טלפוני 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

    _____       _____ 

 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 
 

 ע"י ___________________
 

 וע"י __________________

 
 א י ש ו ר

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _____________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, נחתם 

ע"י ________________________________ וע"י __________________________ שהינם מורשים לחתום 

 רכי התקשרותו שעפ"י הסכם זה.לצ קבלן, מחייבים את הקבלןוכי חתימותיהם בצירוף חותמת ה, _____________בשם 

 

 

 _______________תאריך ____________________   חתימה __
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 מבוטל - נספח הצמדה
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 נספח המדידות
 

 

 

 ההסכם אליו מצורף נספח זה. -בנספח זה "ההסכם" פירושו 

 

 

 

 הצדדים מסכימים בזה  כ ד ל ה ל ן:
 

 

 שיש להם בהסכם.לכל המונחים שבנספח זה יהא אותו מובן  .1

 

 

והחלפתו באחר(  תחולנה ההוראות  -בכתב  -אלא אם כן יסכימו הצדדים מפורשות אחרת )באמצעות ביטול נספח זה  .2

 דהיינו:עשר להסכם, -הבאות על המדידות שתעשנה עפ"י הפרק האחד

 

פי שיהא תקף מעת משרדית כ-שיטת המדידה תהיה בהתאם למפורט במפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין

 לעת ועפ"י המפרטים וכתבי הכמויות הנספחים להסכם זה.

 

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 
           _____ 

 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 
     ע"י ___________________

 
     וע"י __________________
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 נספח מיוחד
 

 ההסכם אליו מצורף נספח זה. - בנספח זה "ההסכם" פירושו

 

 הצדדים מסכימים בזה כדלהלן:
 

 לכל המונחים שבנספח זה יהא אותו מובן שיש להם בהסכם. .1

 

שבפרק השלישי להסכם  )או בכל מקום אחר בו(, מוסכם בזה בין הצדדים כי עם מתן  8 -ו 7חרף האמור בסעיפים  .2

צו התחלת עבודה ע"י המנהל תיחשב האוניברסיטה כמי שמסרה לביצועו של הקבלן רק את אותם חלקים של 

 :בצו התחלת העבודה שיוצג כאמורהמפורטים הפרויקט 

 

___________________________________________________________ 

 

3. - - - 

 

המנהל יהא רשאי להורות לקבלן, בכל עת עד למועד סיום אותם חלקים של הפרויקט המפורטים בנספח  3.1

, זה, לבצע את יתר הפרויקט   )או כל חלק ממנו(  ואם יעשה כן יהא על הקבלן לבצע את יתר הפרויקט   )או

 את אותם חלקים לגביהם תינתן לו הוראה כאמור(  בתנאי ההסכם.

 

דלעיל, הוראה לבצע   ח  ל  ק   נוסף של הפרויקט, יהא הוא  3.1נתן המנהל לקבלן, במועד הנקוב בסעיף  3.2

 רשאי להורות לו בכתב, עד למועד סיום חלק זה, לבצע עוד חלק של הפרויקט וחוזר חלילה.

 

בזה כי אם עד להשלמת חלקי הפרויקט המפורטים בנספח זה ואלה שלגביהם תינתנה לקבלן  הצדדים מסכימים .4

הפרויקט, תתייחסנה הוראות ההסכם    י  ת  רדלעיל, לא יורה המנהל לקבלן, בכתב, לבצע את   3הוראות עפ"י סעיף 

ה שלגביהם ניתנו לקבלן )חרף האמור בכל מקום בו( אך ורק לאותם חלקים של הפרויקט המפורטים בנספח זה ואל

לפי שיקול דעתה המוחלט  -הנ"ל ואת כל יתר חלקי הפרויקט תהא האוניברסיטה רשאית  3הוראות לפי סעיף 

 שלא לבצע כלל, או, לבצע בכל זמן שתבחר, באמצאות אחר או אחרים. -והבלעדי 

 

ספח זה ולא ניתנו לגביהן הוראות נחתמה תוספת זו לא ייחשב אי ביצוע אותם חלקים של הפרויקט שלא פורטו בנ .5

 דלעיל ל"שינויים" כמשמעותם בפרק העשירי להסכם. 3לפי סעיף 

 

6. - - - 

 

התחייבות מצד הקבלן לבצע את כלל הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו  -חתימת נספח זה פירושה  6.1

 לן רק  למסור לביצוע הקב -חרף חתימתה על ההסכם  -ושמירת זכות האוניברסיטה 

 ח  ל  ק    )או חלקים(  של הפרויקט ולאו דווקא את כולו. 

 

 לא נחתם נספח זה ייחשב הקבלן כמי שעם חתימת ההסכם מסרה האוניברסיטה לביצועו את כלל הפרויקט. 6.2

 

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 
    _____       _____ 

 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 
 

     ___________________ע"י 

 
  וע"י __________________
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 נספח ביטוח
 האישורתאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

(____/____/_________) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 
 מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
כתובת ביצוע 

 העבודות

 מעמד מבקש האישור

 אביב-אוניברסיטת תלשם: 
ו/או גופים אוניברסיטאיים 

 קשורים

   שם:

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. 

קרית האוניברסיטה, מען: 
אביב, -רמת 39040ת.ד. 

 6139001אביב -תל
 

 מען:

 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות 

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/  האחריות גבול
 שווי/  ביטוח סכום

 העבודה

 נוספים כיסויים
 חריגים וביטול בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי 
 מטבע סכום

, 321, 309, 308, 302 ₪  10,000,000     אחריות המוצר
322 ,328 
 חודשים 12 – 332

תאריך 
רטרואקטיבי: 

____________ 
 

, 321, 308, 302, 301 ₪  10,000,000     אחריות מקצועית
322 ,325 ,327 ,328 
 חודשים 12 – 332

תאריך 
רטרואקטיבי: 

____________ 
 

        אחר

 
 לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות(:פירוט השירותים )בכפוף, 

009 ,027 ,069 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 
 בקמפוס אוניברסיטת תל אביבננו בינוי/עבודות/ קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות להקמת בניין 

[226971] 
8.6.21 


