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 הסכם                                                
 

 2021אביב, ביום      לחודש              -שנערך ונחתם בתל

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל
  39040ית האוניברסיטה, ת.ד. יקרמ

 6139001אביב -אביב, תל-רמת

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 

 

 מצד אחד,

 

 

 ל ב י ן

 

________________________ 
_____________________________ 

 ("הקבלן")שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 

 

 מצד שני,

 

 

 פרק ראשון: הגדרות ומבוא
 

 ה ג ד ר ו ת
 

 בהסכם זה יהא למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם, דהיינו:

 

 .בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הכניסה לפקולטה למשפטים ע"ש בוכמןבניין  "ה מ ב נ ה"

 

 שבהם, מתחתם ו/או מעליהם יבוצע המבנה.המקרקעין  "ה א ת ר"

 

, או כל אדריכל אחר אשר ימונה ע"י האוניברסיטה כאדריכל המבנה ניר קוץ אדריכלים בע"מ "ה א ד ר י כ ל"

 לצרכי הסכם זה.

 

 להסכם. 7כמפורט בסעיף   ות""העבוד

  

עפ"י תנאי הסכם זה, לקבלן עצמו  מי שתכנן עבור האוניברסיטה אותן עבודות שביצוען נמסר, "ה י ו ע צ י ם"

 ו/או לקבלן על מנת שיבצעו באמצעות קבלני משנה שייקבעו ע"י האוניברסיטה.

 

סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה של האוניברסיטה וכל מי שימונה על ידו בכתב, לעניין הסכם זה או  "ה מ נ ה ל"

 כל חלק ממנו.

 

נתמנה, מזמן לזמן, ע"י האוניברסיטה לנהל הפרויקט מי שבע"מ או מ.ברנע הנדסה ובניה  "מנהל הפרויקט"

 לרבות הפיקוח הצמוד על ביצוע המבנה ו/או העבודות או כל חלק של המבנה ו/או העבודות. 

 

התוכניות האדריכליות וההנדסיות של המבנה ותוכניות היועצים של העבודות ופרטי המבנה  "ה ת ו כ נ י ו ת"

המצ"ב להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות כל  האדריכליים, ההנדסיים והאחרים,

 שינוי בתוכניות אלה, או מי מהן, שיאושר מזמן לזמן בכתב, ע"י המנהל.
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להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד  המפרטים הטכניים של המבנה לרבות של העבודות המצ"ב "ה מ פ ר ט י ם"

ממנו, לרבות כל שינוי בפרטי המבנה ו/או במפרטים טכניים אלה, או מי מהם, שיאושר מזמן 

 לזמן, בכתב, ע"י המנהל.

 

 רשימת הכמויות והמחירים המצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. "כתב הכמויות"

  

שבפרק  7ויקט באתר וביצוע העבודות המפורטות בסעיף הקמת המבנה ו/או ביצוע הפר "ה פ ר ו י ק ט"

 השלישי, כל זאת בהתאם לתוכניות, למפרטים, לכתב הכמויות ולהוראות הסכם זה.

 

 האוניברסיטה והקבלן יחדיו. "ה צ ד ד י ם"

 

 "קבלני האוניברסיטה"

 

 "המכרז"

 קבלני משנה שיועסקו ישירות ע"י האוניברסיטה.

 

 .3288/2021מכרז פומבי מס' 

 
 מ ב ו א

 

להקים באתר, את המבנה ולבצע את העבודות, הכל עפ"י ובהתאם לתוכניות,  פרסמה מכרז האוניברסיטהו  ה ו א י ל

 ;למפרטים ולכתב הכמויות

 

כניות, את כתב ותה, את המפרטים, את האתרי של זהפי ואת מצב , בין היתר,לאחר שבדק היטבוהקבלן  ו ה ו א י ל  

והצעתו האמורה הפרויקט הגיש הצעה מטעמו לביצוע  - מכרזואת יתר מסמכי ההזמנים  ותאת לוח הכמויות,

 ;של הקבלן, כפי שעודכנה )אם עודכנה( בעקבות הליך התמחרות נוסף )אם התנהל(, הוכרזה כהצעה הזוכה

 

-ה בנאיות, תשכ"טלפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסהינו קבלן רשום כי מצהיר ומתחייב, והקבלן  והואיל

הניסיון, היכולת, הידע,  ויבידוכי  מסמכי ההסכם,ובעל סיווג מתאים לצורך ביצוע כל העבודות על פי , 1969

, ולצורך עמידתו ביתר התחייבויותיו העבודותלצורך ביצוע  ,והאמצעים הדרושים , כוח האדםהכישורים

 ;כמפורט בהסכםכנגד התמורה  פרויקטלבצע את הומסכים מעוניין  והוא במסמכי ההסכם,כמפורט 

כמפורט במסמכי  יוהתחייבויותשל הקבלן ולקיום כל  יובכפוף לנכונות הצהרות - האוניברסיטהוברצון  ו ה ו א י ל  

והכל לתקופה, בתמורה, ובהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות  ,פרויקטלמסור לקבלן את ביצוע ה -ההסכם 

  ;המפורטים במסמכי ההסכם

 

 
 יכך הותנה, והסכם והוצהר בין הצדדים כדלהלן:לפ

 
1. - - -  

 

 ההגדרות והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומחייבים את הצדדים במידה שווה ליתר תנאיו. 1.1

 

שמות הפרקים וכותרות הסעיפים הוכנסו להסכם זה כמראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהם לפירוש  1.2

 הוראותיו.

 

 שני:  הצהרות הקבלן פרק
 

 ביקור באתר ובדיקתו: .2

 

 הקבלן מצהיר בזה כי: 2.1

 

  .ואתר ואת טיבהלמד את מבנה   2.1.1
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את מכלול הנתונים, התנאים, הגורמים והשיקולים באופן יסודי , ובדק ובסביבתו ביקר באתר 2.1.2

את דרכי הגישה אליו,  אתר וסביבתו,ה, ובכלל זה את מצבם הפיזי של פרויקטהנוגעים לביצוע ה

השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, מיקומם של צינורות מים ראשיים, קווי חשמל, טלפון, 

ביוב, תיעול וכיו"ב ומיקומם של מבנים, מתקנים והסדרים אחרים העלולים להשפיע על ביצוע 

 הפרויקט ומחירו.

 

במרכזו של קמפוס לו כי העבודה מבוצעת למד את פרטי המבנה והדרישות לביצוע הפרויקט וידוע  2.1.3

בהתאם, ידוע לו לחניון וכביש בקמפוס וכן בסמוך  יםהליכה מרכזי יבסמוך לכניסה ונתיבפעיל ו

לקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה  ,כי עליו לתאם מראש עם המפקח כל עבודה לפני ביצועה

 לפעילותותקלות לגרום להפרעות  על מנת שלאולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים ומועדיה 

 הסמוכים למקום ביצוע העבודה.במקומות  קמפוס ובכלל זה לפעילותקיימת בה

 

ידוע לו כי יהא עליו להקפיד הקפדה יתרה בנקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע  2.1.4

יצוע העבודה, הקיימים בסמוך למקום בבו מתבצעות העבודות ולשטחים  הורכוש למבנ גוףנזקי 

 תכולתם והמשתמשים בהם וכי הקבלן יישא באחריות מלאה לכל פגיעה מסוג זה.

 

קבלן לא יהא רשאי ו/או זכאי לטעון כי לא ידע את פרטי הגורמים האמורים לעיל, או מי מהם, ו/או כי לא ה 2.2 

כי ניתנה  ומאשר הירוהוא מצ ,הביא בחשבון גורמים אלה, או מי מהם, בעת הגשת הצעתו לביצוע הפרויקט

, לו הזדמנות מלאה לשאול שאלות, לברר ולבקש כל מידע הנוגע ו/או הקשור לפרויקט ו/או לביצוע העבודות

או כל חלק מהן, ו/או לאיזה ממסמכי ההסכם, והוא קיבל תשובות, הבהרות ומידע ככל שביקש בקשר לכך, 

 .יעות רצונו המלאהשהתבקשו על ידיו, לשב והשיג וקיבל את כל המידע והפרטים

 

 קבלני האוניברסיטה לשילוב, היתר בין, לדאוג עליו ויהא ראשי כקבלן מלאה אחריות עצמו על יקבל הקבלן  2.3

 הבטיחות תחום על אחראי ויהא ראשי קבלן שירותי האוניברסיטה לקבלני יעניק הקבלן, בהתאם. באתר

, האוניברסיטה קבלני לרבות, באתר הקבלנים כל של הפעילויות שילוב, בעבודה הבטיחות תקנות י"עפ

 פסולת פינוי מבחינת גם האתר וניהול באתר הקבלנים כל על זמנים לוחות של בקרה וביצוע הזמנים בלוחות

 .וניקיון

לאכלוס  4לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר, כי על הקבלן מוטלת האחריות לדאוג לקבלת טופס  מבלי

  המבנה.

 

אולם במועד פרסום המכרז טרם לפרויקט האוניברסיטה הגישה בקשה לקבלת היתר בניה ידוע לקבלן כי  2.4

בשלב הוצאת צו התחלת העבודות לביצוע עבודות  כי בכל מקרה, גם אם ,מובהר. האמור הבניה ניתן היתר

ות במועד כפי לפרויקט, הקבלן יחל בביצוע עבודות הסטת התשתיהסטת התשתיות טרם יינתן היתר הבניה 

לאחר סיום ברציפות יחול עיכוב בהמשך ביצוע העבודות  במקרה בו שיקבע בצו התחלת העבודות כאמור.

 .להלן א'41הוראות סעיף  תחולנה, בשל אי קבלת היתר הבניה לפרויקט, שלב ביצוע הסטת התשתיות

 

פקו על ידו במהלך ביצוע הקבלן מתחייב בזה לגרום לכך שכל תעודות האחריות של כל המוצרים שסו 2.5

יהיו ניתנות להסבה לאוניברסיטה ולמסור למנהל הפרויקט את תעודות האחריות הללו מיד לאחר  פרויקטה

 סיומה של כל עבודה כשהן מוסבות לאוניברסיטה.

 
 בדיקת מסמכים: .3

 

 בדקם ביתר מסמכי המכרז, בתוכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, -לפני הגשת הצעתו  -הקבלן מצהיר בזה כי עיין 

כל תנאי והוראות מסמכי המסמכים האמורים וכי , ואין לו הערות ו/או הסתייגויות לגביהם היטב הבין את תוכנם

כי המחירים שבהצעתו נקבעו על ידו לאור הביקור באתר ובדיקת המסמכים האמורים מוסכמים עליו,  מכרז וההסכםה

 לאה והולמת עבור כל התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה.לעיל וכי מחירים אלה מהווים תמורה מ
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 כתב הכמויות: .4

 

בכתב  חירי היחידותמהקבלן מצהיר בזה כי לאור בדיקת האתר, התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות, נהיר לו כי 

התמורה לקבלן בגין מגלמים וכוללים את מלוא הינם קבועים, סופיים ומוסכמים והם  כפי שנקבעו על ידו, ,הכמויות

 בכל הקשור להיערכות לביצוע העבודות, לרבות פי מסמכי ההסכםעל  יועל ההתחייבויות המוטלותכל  ביצוע

וכן כל  ללא יוצא מן הכלל, ,וכן את כל העלויות וההוצאות של הקבלן בקשר עם העבודות ו/או כנובע מהןן, ביצועול

 . האוניברסיטה( לקבלניבפרויקט )ובכלל זה שירותי קבלן ראשי ראשי ירותי קבלן ההוצאות הנובעות ממתן ש

 

  להלן. )א(65שלגביו תחולנה הוראות סעיף , מע"ממחירים בכתב הכמויות אינם כוללים ה 

אינן מדויקות ומשמשות לצורך אומדן בלבד,  הנקובות בכתב הכמויות הכמויות כי מובהר בזאת ספק, ען הסרלמ

 יהיה לא כי כמויות גדולות ו/או קטנות יותר לביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומתחייבוייתכן שבפועל תידרשנה 

עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או בזכויותיו של הקבלן  כדי להוות כמויות הנקובות בכתב הכמויותשינוי הב

 אשר תגיע ר לתמורהמעב כלשהי ו/או לתמורה כספים ו/או לקבלת ובכלל זה עילה לדרישה ,מסמכי ההסכםעל פי 

ידי הקבלן  ותקנו בפועל עליסופקו ויבפועל והפריטים ש בוצעויש העבודות בגין מסמכי ההסכם לקבלן לפי הוראות

 .במחירי יחידות הנקובים בכתב הכמויות לשינוי כלשהו עילה לדרישה להוות כדי , ו/אולמסמכי ההסכםבהתאם 

 
 הצהרת יכולת: .5

 

אדם מיומן, ציוד, מכשירים ומתקנים ואפשרויות כספיות, -חוסיון טכני, כיכי הוא בעל ידע ונ : הקבלן מצהיר בזה

ובהתאם לכל יתר התנאים והדרישות , המאפשרים לו לבצע הפרויקט, בהיקף, במועדים ובטיב האמורים בהסכם זה

ובהוראות כל דין. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי  מכי ההסכם, בהוראות הרשויות המוסמכותהכלולים במס

הינו מסוגל לבצע, ויבצע, את התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם במלואן, במועדן, בהתאם להוראות כל דין, בצורה 

 .מקצועית ומיטבית, ברמה מעולה, לפי מיטב כללי המקצוע, ובמרב השקידה, המסירות והנאמנות

 

קבלן רשום בעל הסיווג ורים ו/או הרישיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודות, ובכלל זה הינו כי הינו בעל כל האיש

(, והוא 1969-הדרוש לצורך ביצוע העבודות )לרבות כמפורט בחוק רישום קבלנים לעבודות בנייה הנדסיות, תשכ"ט

 .ביצוע העבודותהאישורים ו/או הרישיונות הדרושים, משך כל תקופת  יישאר בעל כל

 

 
 התקשרות האוניברסיטה עם קבלנים אחרים: .6

 

, להתקשר הבלעדיהקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ומוסכם על ידו שהאוניברסיטה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה 

בכל  ,"(קבלני האוניברסיטה")לעיל ולהלן:  ישירות עם קבלנים אחרים בהסכמים לפיהם יבצעו קבלנים אחרים אלה

ובכלל זה עבודות מולטימדיה, תקשורת  באתר ו/או במבנה, עבודות אחרות ,פרויקטהיצוע לרבות במהלך ב ,זמן

. וולטאיים, שילוט וכל עבודה אחרת לפי החלטת האוניברסיטה-אקטיבית, ריהוט נייד, ריהוט אודיטוריום, תאים פוטו

להוראות המנהל/מנהל בהתאם הכל וקבלני האוניברסיטה, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום מלא עם 

לפי תקלות והפרעות לניהול השוטף של הפרויקט, מכל מין וסוג שהם.  למנועיכולתו  כמיטבוכן לעשות  הפרויקט,

לבצע עבודות  קבלני האוניברסיטה ו/או מי מטעמםיהיה הקבלן חייב לאפשר לכל  המנהל/מנהל הפרויקט,בקשת 

 מלגרום הימנעל מתחייב הקבלן .מנהל/מנהל הפרויקטוראות הוישתף עימם פעולה על פי ה סמוך אליובאו  באתר

  .כאמור עיכוב כל בגין נזק שייגרם לכל יהיה אחראיוהוא  קבלני האוניברסיטהבביצוע עבודותיהם של  לעיכובים

 

ובכלל זה לאורך כל תקופת ביצוע העבודות  של הפרויקט ישמש כקבלן הראשיהקבלן בלי לגרוע מהאמור לעיל, 

על תחום הבטיחות עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה,  אחראי איהו ראשי קבלן שירותי האוניברסיטה לקבלני גם יעניק

שילוב הפעילויות של כל הקבלנים באתר, לרבות קבלני האוניברסיטה, בלוחות הזמנים וביצוע בקרה של לוחות 

 . ן וסוג שהם, והכל ללא כל תמורה ו/או תשלום נוסף, מכל מיזמנים על כל הקבלנים באתר

 

לא תכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן כלפיה )לרבות בקשת ארכה האוניברסיטה למען הסר ספק, מובהר כי 

 ו/או תוספות תשלום(, בקשר עם, או עבור, עבודות אחרות המבוצעות על ידי האוניברסיטה ו/או עבורה על ידי קבלני

 ו/או ספקים.האוניברסיטה 
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 ר ו  י ק טרק שלישי:  ה פ פ
 

 ההתקשרות: .7

 

, כאמור בהסכם זה, לרבות במסמכי ותמקבל בזה על עצמו לבצע את העבוד האוניברסיטה מוסרת בזה לקבלן והקבלן

 , המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כדלהלן:3288/2021 המכרז שקדם לחתימתו ושמספרו

 * להקים את המבנה. 7.1
 

בעצמו ו/או  המפורטות להלן ובכלל זה העבודותהנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט  העבודותכל לבצע את  7.2

. מובהר שבפרק השישי להסכם זה( 22)בכפוף לאמור בסעיף צעות קבלני משנה שייבחרו על ידו באמ

להלן אינה ממצה ואינה מהווה רשימה סגורה, וכי האוניברסיטה תהא רשאית שבזאת, כי רשימת העבודות 

מה זו עבודות נוספות ו/או להסיר מהרשימה עבודות המפורטות בה, הכל בהתאם לשיקול דעתה לכלול ברשי

 הבלעדי ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 ;הסטת תשתיותעבודות  7.2.1

 עבודות בינוי;  7.2.2

 ; ומנ"מ עבודות חשמל 7.2.3

 עבודות מיזוג אויר; 7.2.4

 נגרות אומן; 7.2.5

 מתקני תברואה; 7.2.6

 עבודות ריצוף וחיפוי; 7.2.7

 עבודות צביעה; 7.2.8

 מערכות גילוי וכיבוי אש; 7.2.9

 מערכות בקרת מבנים; 7.2.10

 רכיבים מתועשים בבניין; 7.2.11

 עבודות אלומיניום; 7.2.12

 ;עבודות איטום 7.2.13

 ;עבודות פיתוח 7.2.14

 מעליות; 7.2.15

 ;טיח 7.2.16

 ;חיפוי אבן 7.2.17
 

 
 היקף ההתקשרות: .8

 

 ובכלל זאת Turn Key Project""על בסיס הוראות הסכם זה מחייבות את הקבלן לבצע את הפרויקט בשלמותו 

-חולדאוג, בעצמו, ועל חשבונו להמצאת כו לשמש כקבלן הראשי של הפרויקט לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט

האדם שיידרש לצורך כך, להמצאת החומרים והובלתם, הכלים, המכונות, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע 

  *אמורים בהסכם זה, במסמכים המצורפים אליו.ובין ארעי, הנחוץ לביצוע הפרויקט במועדים, ברמה ובטיב ה
 

 

 ראה הוראות שבנספח מיוחד. *

 

 
 התחייבויות הקבלן בדבר אופן ביצוע הפרויקט: .9

 

, לוחות הזמנים, צו התחלת העבודות כתב הכמויות ,הקבלן מתחייב בזה לבצע את הפרויקט עפ"י התוכניות, המפרטים

ע"י האוניברסיטה באמצעות המנהל  -מזמן לזמן  -ובהתאם להנחיות שתינתנה לו  שיימסר לו, האישורים הדרושים

ח אדם מיומן כאמור בפרק השביעי וו/או מנהל הפרויקט, מחומרים כאמור בפרק השמיני להסכם זה, באמצעות כ

רצון להסכם זה ו/או קבלני משנה כאמור בפרק השישי להסכם זה, הכל במועדים, ברמה ובטיב שיהיו לשביעות 

דרישות ו , לרבות דרישות הדיןבמסמכי ההסכםלכל יתר התנאים והדרישות הקבועים , בכפיפות ובהתאם המנהל

 .הרשויות המוסמכות
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  אספקת תכניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם: .10

 

ואסור התכניות, המפרטים, כתב הכמויות וכל יתר המסמכים הקשורים בהם הינם רכושה של האוניברסיטה  10.1

 לקבלן להעתיקם ו/או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לשם ביצוע הפרויקט.

 

לדעת  -האוניברסיטה תספק לקבלן העתקים של התכניות, המפרטים וכתב הכמויות במספר שיידרש לקבלן  10.2

לשם ביצוע הפרויקט. בגמר ביצוע הפרויקט יחזיר הקבלן לאוניברסיטה את כל התוכניות,  -המנהל 

המפרטים, כתבי הכמויות וכל המסמכים הקשורים בהם )לרבות העתקיהם( שיימצאו ברשותו, אם יידרש 

 לכך ע"י המנהל.

 

על הקבלן לדאוג לבקש ממנהל הפרויקט אותן תכניות, תכניות עבודה, מפרטים והוראות שיידרשו לו לשם  10.3

ן והסדיר של ביצוע הפרויקט וימנעו ביצוע הפרויקט, כל זאת בזמן ובאופן שימנעו הפרעה למהלך התקי

 עיכובים ו/או איחורים בהשלמתו.

 
 יישוב סתירות בין המסמכים: .11

 

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעויות ו/או אי בהירות בין הוראות ההסכם,  11.1

נספחיו ו/או מסמכיו ובינם לבין עצמם יחולו תמיד אותן הוראות וייחוסו תמיד אותם פירושים הנותנים 

 סיבות העניין. לאוניברסיטה את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת האוניברסיטה בנ

 

גילה הקבלן סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעויות ו/או אי בהירות בין הוראה אחת מהוראות  11.2

החוזה להוראה אחרת בו או בין תכנית לתכנית אחרת ו/או בין המפרטים ו/או כתב הכמויות או שהיה הקבלן 

ו כל חלק הימנו או שמסר מנהל הפרויקט לקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו של ההסכם א

ימי  60יפנה הקבלן בכתב למנהל הפרויקט מראש ) –הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם 

עבודה לפחות ממועד מתן מענה נדרש להשפעת הסתירה ו/או ההבדל ו/או אי ההתאמה ו/או דו המשמעות 

רויקט יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות או הוראות לפי הצורך, ו/או אי בהירות על לוח הזמנים( ומנהל הפ

בדבר המסמך ו/או הנספח ו/או הפירוש שיש לנהוג לפיו והוראות אלה יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין. 

ימי עבודה ממועד הפניה מבלי שלקבלן תינתן כל זכות לטענה בדבר  60הוראת מנהל הפרויקט תינתן עד 

 ה.שיהוי במתן המענ

 

במקרה שהקבלן לא יגלה סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעויות ו/או אי בהירות אשר היה  11.3

עליו לגלות במועד הקבוע לעיל, ושכתוצאה מכך נוצרה דחיה בביצוע העבודות על פי לוח הזמנים המתוכנן 

לשאת על חשבונו בכל ההוצאות והמאושר ו/או בוצעו איזה חלק מהעבודות על פי טעות, יהיה על הקבלן 

שיידרשו להאצת העבודות ו/או לתיקון הטעות. מנהל הפרויקט יכריע בכל פירוש הנוגע לסתירה ו/או להבדל 

ו/או לאי ההתאמה ו/או לדו המשמעות ו/או לאי הבהירות כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת 

 לערעור. 

 

 פרק רביעי:  פעולות מוקדמות
 

 דידות וסימון:מ .12

 

את קווי הגובה, המספרים והמימדים שנקבעו  -לפני שיתחיל בביצוע הפרויקט  -הקבלן חייב לבדוק  .12.1

בתוכניות, בתרשימים, בשרטוטים ובהוראות בכתב של המנהל. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המצבים, 

שימים, לשרטוטים ולהוראות בכתב של מדים של כל חלקי המבנה, בהתאם לתוכניות, לתריקווי הגובה והמי

 המנהל ויישא באחריות גמורה לדיוק סימונם.
 

 כל הוצאות הסימון האמור לעיל תחולנה על הקבלן.

 

לעיל, יהא הקבלן חייב לתקן  12.1 עיףנמצאו שגיאה ו/או אי דיוק בסימונו של אחד הסימונים האמורים בס 12.2

שגיאה ו/או אי דיוק כאמור וכל עבודה שבוצעה תוך שגיאה ו/או אי דיוק מעין אלה, הכל על חשבונו וכדי 

 הנחת דעת המנהל.
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הקבלן יהא אחראי לאספקתם ואחזקתם התקינה והמדויקת של כל העמודים, יתדות הסימון, נקודות ציון  12.3

הסימון והסימונים האחרים שייקבעו לצורך הקמת המבנה וינקוט בכל אמצעי  (, נקודות.B.Mגובה )

 הזהירות כדי למנוע סילוקם ממקומם ו/או פגיעה ו/או שינוי בהם.

 

בכל מקרה של סילוק סימון ממקומו ו/או פגיעה או שינוי בו, יהא הקבלן אחראי להחזירו, על חשבונו, 

ו/או תקלות שתקרנה עקב סילוק ו/או פגיעה ו/או שינוי  למצבו הקודם ויישא באחריות מלאה לשגיאות

 כאמור.

 
 עבודות הכנה כלליות: .13

 

טפונות ומפולות, להתקנת דרכים ילפני התחלת העבודה ידאג הקבלן לגידור האתר, לסידורי הגנה בפני ש 13.1

ישמשו כמחסנים זמניות )באתר ומחוצה לו על מנת לאפשר גישה לאתר(, להקמת מבנה או מבנים ארעיים ש

לחומרים וכלים ולעשיית כל שאר ההכנות שתידרשנה לביצוע הפרויקט, לרבות משרדים למנהל הפרויקט 

 והכל להנחת דעת המנהל.

 

 ח פ י ר ו ת: 13.2

 

לפני שהקבלן יחל בביצוע עבודות חפירה באתר, או בסמוך לו, יהא עליו לבדוק ולוודא מיקומם המדויק של 

כנית חפירה שתבטיח שלא ון וכיו"ב ולהביא לאישור המנהל תוביוב, קווי חשמל, טלפ צינורות מים, תיעול

 תיגרם פגיעה בצינורות או קווים אלה.

 
 אספקת מים: .14

 

 הקבלן יניח צינורות לאספקת המים שיהיו דרושים לביצוע הפרויקט ויפרקם עם סיומו.עם תחילת העבודות בשטח, 

 

קם, התקנת שעון המים והתשלומים עבור אספקת המים השוטפת משך תקופת כל הוצאות הנחת הצינורות ופירו

 ביצוע הפרויקט , יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

 
 אספקת חשמל: .15

 

הקבלן יתקין רשת חשמל מתאימה לתאורת האתר ו/או להפעלת הציוד, המכונות והכלים שישמשו לביצוע  15.1

 הפרויקט.הפרויקט ויפרק רשת זו עם סיום 

 

כל הוצאות התקנת הרשת ופירוקה, התקנת מונה חשמל והתשלומים עבור אספקת החשמל השוטפת משך 

תקופת ביצוע הפרויקט )בין שאספקה זו תיעשה באמצעות הרשת שיתקין הקבלן ובין שתיעשה מרשת 

 החשמל של האוניברסיטה(, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

 

האוניברסיטה ולקבל את מורשה ע"י למען הסר ספק, יובהר כי על הקבלן לעבוד מול בודק חשמל מוסמך 

 אישורו לכל העבודות שבוצעו על ידו, התשלומים עבור הבדיקות יחולו על הקבלן.

 

 וחיבור לאינטרנט.  הקבלן ידאג להתקין במבנה המיועד למשרדי מנהל הפרויקט קו טלפון 15.2

 
 ם ברשתות הזמניות:שינויי .16

 

המנהל באמצעות מנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלן להכניס שינויים בדרכי הגישה הזמניות ו/או ברשת 

מפגע ו/או סיכון בטיחותי והקבלן  -לדעת המנהל  -החשמל הזמנית ו/או בקו המים הזמני, אם אלה או מי מהם יהיו 

 ע"י המנהל. יהא חייב לבצע על חשבונו, השינויים שייקבעו
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 פרק חמישי: התחייבויות כלליות של הקבלן בתקופת הביצוע
 

 בטיחות: .17
 

הקבלן יהא מבצע הבניה באתר ובהתאם יחולו עליו כל החובות המוטלות על מבצע הבניה בתקנות הבטיחות  17.1

להנהיג באתר הקבלן מתחייב . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 1988 –בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 

פי כל דין ותנאים לשמירת שלום העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין, -תנאי בטיחות הנדרשים על

חה, תקנות ווהתקנות שהוצאו מכ 1970-ובמיוחד בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

, 2007דות בגובה( , תקנות הבטיחות בעבודה )עבו1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

חו )להלן, ביחד ולחוד: ווהתקנות שהוצאו מכ 1954-ובהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 "(.דיני הבטיחות"

 

למען הסר ספק, מודגש כי הקבלן יהא אחראי בנושא הבטיחות גם עבור הקבלנים שיועסקו ע"י  

 להלן. 24האוניברסיטה במבנה, כמפורט בסעיף 

 

 הקבלן יהיה אחראי לקיום הוראות דיני הבטיחות באתר. מוצהר במפורש, כי לא יהיה בכל מעשה ו/או מחדל 17.2

מאן דהו, כדי מנהל הפרויקט ו/או של ו/או של  המנהלו/או של  האוניברסיטהו/או הוראה של  למעט זדון

 י דיני הבטיחות.פ-לשמירת, אכיפת וקיום הוראות הבטיחות על הבלעדית לשחרר את הקבלן מאחריותו

 

הקבלן מצהיר, כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות והדינים החלים על העבודות, ובמיוחד, מבלי  17.3

את הסיכונים הקיימים באתר העבודה, כי יש לו ולעובדיו  בדקלגרוע מכלליות האמור, דיני הבטיחות, כי 

ה, וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אל

 ועוברי אורח.  האוניברסיטהבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי ההעבודה תוך 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי יש לו ולעובדיו הידע והניסיון להתמודד עם הסיכונים 

 חוזה זה והציוד הנדרש לצורך עבודות אלו. ונושאי הבטיחות הכרוכים בעבודות נשוא

 

לכל תאונה, נזק או חבלה שיגרמו לעובדיו כלפי האוניברסיטה או מי מטעמה על הקבלן בלבד תחול האחריות  17.4

ולכל מי שהוא אחראי לו, לגופו ו/או לרכושו, וכן לכל צד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה או בקשר לביצוע 

 העבודה. 

 

מי מטעמם מכל מנהל הפרויקט ו/או ו/או  המנהלו/או  האוניברסיטהבזאת, כי הוא משחרר את הקבלן מאשר 

ו/או  האוניברסיטהאחריות ו/או חובה שהיא בקשר לכל אירוע כאמור לעיל, ומתחייב לפצות ולשפות את 

 על כל הוצאה, תשלום או דרישה בקשר אליהם.  המנהל ו/או מנהל הפרויקט

 

לנכות כל סכום של פיצוי או שיפוי כאמור לעיל, מכל סכום על חשבון התמורה  תיזכאהאוניברסיטה תהא 

פי -לכל סעד ותרופה על ה, וזאת מבלי לגרוע מזכותלהסכםלקבלן בהתאם  האו מכל סכום אחר שיגיע ממנ

 לטובת מי שגרם נזק בזדון.הוראות סעיף זה לא יחולו  .דין
 

גידור, שמירה, תמרורי אזהרה  -הכל על חשבונו הוא  -הקבלן מתחייב בזה לספק, להתקין ולהחזיק באתר  17.5

 טחון ונוחיות הציבור.י)לרבות פנסים מהבהבים( ושאר אמצעי זהירות, ככל שיידרש לב

ת סוג מתקני האזהרה ואמצעי הזהירות ומיקומם ייקבע בהתאם לדרישות כל דין, הוראות כל רשות מוסמכ

 .פרויקטידי המנהל ו/או מנהל ה-והוראות שיינתנו לקבלן בנדון, מזמן לזמן, על

 

 עבודה באש גלויה )חום(: 17.6

 

בעת ביצוע עבודות )כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש 

גלויה(, על הקבלן לנקוט את כל האמצעים למניעת התפשטותם, לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה 

 ונטרול של חומרים דליקים, נפיצים וכו'.
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 ממונה בטיחות: 17.7

 

 יד עם תחילת העבודה, ממונה בטיחות בנוסף למנהל עבודה מוסמך, כפי שנדרש עפ"י החוק.הקבלן ימנה, מ

 

ממונה הבטיחות יבצע סקר בטיחות דו שבועי לפחות באתר הבנייה לצורך מעקב ושמירה על הבטיחות 

 באתר הבנייה, את סקר הבטיחות יש להעביר למנהל העבודה ולגורם המתאם באוניברסיטה.

 

 גובה:עבודה ב 17.8

 

הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט את כל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם 

, לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה 1979-לעומק בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

הזהירות ולכללי  1070-ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 1988-בניה(, התשמ"ח

 המחייבים בנסיבות בקיום עבודה.

 

  :בטיחות עוזר 17.9 

 

חוק שיסייע למנהל העבודה באתר, כפי שנדרש על פי הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, עוזר בטיחות 

 .2018 –ארגון הפיקוח על העבודה, תשע"ט 

 
 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה: .18

 

משך כל תקופת ביצוע הפרויקט )עד למסירתו לידי האוניברסיטה( יהא הקבלן חייב להעסיק מהנדס ביצוע  18.1

 ברציפות על ביצוע הפרויקט. וישגיח בכל שעות העבודה באתר ימצא שזהולדאוג  מוסמך

 

המנהל, מינוי מהנדס ביצוע ומנהל עבודה מוסמכים מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישור מוקדם של  18.2

 שיהיה רשאי לסרב ליתן אישורו, או לבטלו בכל זמן, מבלי שיהא עליו לתת כל נימוקים לכך.

 

כל ההוראות ו/או הביאורים שיינתנו למהנדס הביצוע,  ובהעדרו שיינתנו למנהל העבודה ע"י מנהל הפרויקט  18.3

 דינם כדין הוראות ו/או ביאורים שניתנו לקבלן עצמו.

 

 :עבודה מנהל 18.4

 

" מוסמך, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות מנהל עבודההקבלן מתחייב להעסיק " 18.4.1

)להלן: "תקנות הבטיחות"(, שיימצא באתר כך שכל עבודות הבניה  1988 –בניה(, התשמ"ח 

 באתר יבוצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה. למען הסר ספק מודגש, כי מנהל

חראי בנושא הבטיחות גם לקבלני המשנה שיועסקו על ידי האוניברסיטה במבנה העבודה יהא א

 להלן. 24כמפורט בסעיף 

 

הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ימלא אחר הוראות דיני הבטיחות כאמור לעיל, יהיה נוכח בביצוע  18.4.2

נאי הסכם כל העבודות וינקוט בצעדים המתאימים על מנת להבטיח את ביצוע העבודות על פי ת

 זה, ללא מפגע בטיחות כלשהו.

 

המנהל רשאי לקבוע כי מנהל העבודה מטעם הקבלן ישמש כמנהל העבודה על פי תקנות הבטיחות,  18.4.3

לכל העבודות בפרויקט של כל הקבלנים וקבלני המשנה באתר, ולא רק של הקבלן עד לסיום כל 

 העבודות )של כל הקבלנים( בפרויקט.

 
 עבודה:ניהול יומן  .19

 

וירשום בו, מדי על גבי מערכת ייעודית לניהול פרויקטים בבנייה  בפורמט ממוחשב הקבלן ינהל יומן עבודה 19.1

בסיום העבודה ימסור  יום ביומו, פרטים המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי לגבי מהלך ביצוע העבודה.

 הקבלן למנהל את יומן העבודה שנוהל על ידו. 

 



 15 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על הקבלן לקבל את אישור המנהל למערכת הייעודית בה יתבצע התיעוד  

 של היומן העבודה כמפורט לעיל, לפני תחילת ביצוע העבודה. 

 עוד יובהר כי הגדרות התוכנה יקבעו באופן בלעדי על ידי המנהל ו/או מנהל הפרויקט ולא על ידי הקבלן.

 

יומן העבודה וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הצדדים   19.2

ובחובותיהם. דרישה ו/או תביעה כספית/הארכת משך ביצוע של מי מהצדדים תעשה על פי הוראות החוזה 

ל חובת תשלום בלבד. למען הסר ספק, רישום ביומן העבודה לא תחייב את האוניברסיטה ולא תטיל עליה כ

 לקבלן ו/או תוספת לשכר ההסכם. 

 

יומן העבודה )להלן: "היומן"( ייחתם מדי יום )או מדי פרק זמן ארוך יותר שייקבע בין המנהל והקבלן( ע"י  19.3

ביומן, ירשום הסתייגותו  פרויקט. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו שנרשם ע"י מנהל הפרויקטהקבלן ומנהל ה

הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור לעיל, יהא בכך משום אישור מטעמו לנכונות הפרטים ביומן עצמו. לא רשם 

ימים מעת שנדרש  3הרשומים ביומן. לא חתם הקבלן על כל חלק של היומן )עם או ללא הסתייגות( תוך 

 , ייחשב הדבר כאילו אין לו הסתייגויות מכל שנרשם ביומן עד למועד הדרישה.פרויקטלכך ע"י מנהל ה

 

לא יהא בהסתייגות שנרשמה ע"י הקבלן ביומן כדי לחייב את האוניברסיטה והסתייגות כאמור תובא  19.4

ויבדוק המצב באתר ובמבנה )אם  פרויקטלהכרעת המנהל שיחליט בנדון לאחר שישמע את הקבלן ומנהל ה

 יראה צורך בכך(.

 

ושר במפורש ובכתב על ידי מנהל מוסכם כי שום העברה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא א 19.5

הפרויקט לא ישמשו כשלעצמם בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו/או להארכת 

תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו/או לפיגור ו/או לסטייה ו/או לאי ביצוע הוראה כלשהי מהוראות 

 החוזה. 

 
 החזקת מסמכים באתר: .20

 

ביצוע הפרויקט יחזיק הקבלן באתר העתקים של הסכם זה ושל התוכניות, המפרטים, כתב הכמויות,  משך כל תקופת

התרשימים ויתר המסמכים הנוגעים לביצוע הפרויקט. כל המסמכים הנ"ל יהיו פתוחים ומוכנים לעיונם של המנהל 

 ו/או מנהל הפרויקט ו/או האדריכל ו/או היועצים, בכל עת.

 
 ות הציבור:אי פגיעה בנוח . 21

 

הקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו על מנת שביצוע הפרויקט לא יגרום להפרעה שלא לצורך לזכות השימוש 

והמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיו"ב ו/או פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה 

 במבנים ומתקנים סמוכים לאתר.

 
 פרק שישי: קבלני משנה

 
 מסירת ביצוע חלקים של הפרויקט לקבלני משנה שיבחר הקבלן: .22

 

 מפורש כי:הקבלן רשאי למסור לקבלני משנה ביצוע חלקים של הפרויקט בתנאי 

 

כל קבלן משנה יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המנהל שיהא רשאי לסרב ליתן האישור מבלי שיהא  22.1

לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ירוב כאמור כדי להוות עילה מובהר, כי לא יהא בס עליו לנמק סירובו זה.

 ובכלל זה עילה לחריגה ו/או לשינוי כלשהו בלוחות הזמנים, ו/או בזכויותיו של הקבלן על פי מסמכי ההסכם

 ו/או לקבלת כספים ו/או תמורה ו/או עילה לדרישת ,הכמויותבמחירי היחידות הנקובים בכתב  לשינויו/או 

 הוראות מסמכי ההסכם. לקבלן לפי תגיע אשרכלשהי מעבר לתמורה 

 

לעיל יהא נתון לשיקול דעתו  22.1מובהר בזאת, כי מתן או אי מתן אישורו של המנהל כאמור בסעיף   22.2

המוחלט והבלעדי של המנהל, אשר יבחן, בין היתר, את הכשרתו וניסיונו של קבלן המשנה ומידת התאמתו 

מיזוג השונים וביניהם:  בתחומים קבלני המשנה ובתוך כך יבחן המנהל האם בודה הרלוונטילסוג והיקף הע

לפחות עבודות ( 2שתי ) בעלי ניסיון בביצוע של הינם אוויר, חשמל ומנ"מ, תברואה, אינסטלציה ופיתוח,
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ותן מערך הפרק הרלוונטי במכרז, בביצוע א לפחות 80%ים האחרונות, בהיקף של השנ( 5)במהלך חמש 

 עבודות שהם נדרשים לבצע במסגרת הפרויקט. 

 

הקבלן מתחייב, כי לצורך ביצוע עבודות הנדסה בנאיות )כהגדרת מונח מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

( יתקשר רק עם קבלני משנה, שהינם 1969-זה בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

 קבלנים מוכרים ורשומים בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות על פי החוק האמור, על תקנותיו. 

 

על ידי המנהל, לא  של קבלן המשנה ו/או אישורו הקבלן לקבלן משנה ל ידיהפרויקט ע מסירת כל חלק של 22.3

לא תפטור ולא ו תטיל על האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהם,

ר ישאיתשחרר את הקבלן מאחריותו לביצועה וטיבה ו/או מחובה כלשהי מחובותיו שעפ"י הסכם זה והקבלן 

אחראי, ישירות, לביצוע הפרויקט וטיבו ולכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים של קבלן 

 המשנה )עד כמה שיהיו כאלה( כאילו היו הם פרי מעשים ו/או מחדלים של הקבלן עצמו.

 

אם אושרו )אף  מנהלההקבלן יחליף כל קבלן משנה ו/או עובד של קבלן משנה, לפי דרישה ראשונה של   22.4

ארבעה ) 14תוך נו, ועל חשבושל הקבלן, תיעשה באחריותו אמורה . ההחלפה ה(נהלהמתחילה על ידי 

זה. מובהר בזאת, כי ההחלפה  כאמור, ותחולנה לגביה הוראות סעיף נהלהמממועד דרישת  ימים( עשר

 אוניברסיטהלטענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, כנגד העילה בשום מקרה  תהווהלא האמורה 

בזכויותיו של הקבלן  ו/או מי מטעמם, וכן לא תהווה עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו/או ו/או המנהל

במחירי  ו/או לשינוי ובכלל זה עילה לחריגה ו/או לשינוי כלשהו בלוחות הזמנים,, ההסכםעל פי מסמכי 

כלשהי מעבר  כספים ו/או תמורה ו/או לקבלת ו/או עילה לדרישת ,הכמויותהיחידות הנקובים בכתב 

 .הסכם זההוראות  לפי לקבלן תגיע אשר לתמורה

 

, נהלהמהקבלן לא יהא רשאי להפסיק את התקשרותו עם קבלן משנה, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמת  22.5

 מראש ובכתב.

 

קבלני כלשהן באמצעות עבודות ביצוע י לא ניתן יהיה להתחיל ב, מובהר בזאת במפורש, כלמען הסר ספק 22.6

ציג כל קבלן משנה לבחירתו מתחייב לה. הקבלן כאמור בסעיף לעיל, נהלמהמללא אישור בכתב , משנה

נטיות הרלוועבודות ביצוע הלהתחיל במחויב  הואלפני המועד שבו פרק זמן מספק , נהלולאישורו של המ

)באופן שיאפשר לו להתקשר עם קבלן משנה אחר במידה שקבלן המשנה שהגיש  באמצעות קבלן המשנה

ב לתכנן את הליך בחירתם ואישורם של . בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחיי(נהללא אושר על ידי המ

 קבלני המשנה, באופן שלא ייווצר כל עיכוב בביצוע העבודות ביחס ללוחות הזמנים.

 

, תיכללנה ההוראות העבודותהקבלן מתחייב, כי בכל התקשרות בינו לבין קבלן משנה כלשהו בקשר עם  22.7

, ההסכם, באופן שיבטיח, שכל התחייבויותיו של הקבלן, על פי מסמכי ההסכםנטיות מתוך מסמכי ווהרל

לשמה נשכרו שירותיו של קבלן  העבודה הרלוונטיות, במישרין או בעקיפין, לקבלן המשנה ו/או לסוג

תנאי עבודה הוגנים לפועליו של לרבות  תו קבלן משנה כאמור,המשנה, תחולנה, ללא יוצא מן הכלל, על או

אין במסירת ביצוע חלק של הפרויקט לקבלן לפיהן וכן הוראות נאים ביחס לשכר עבודתם, המשנה ות קבלן

בין קבלן המשנה לבין המשנה ו/או בביצוע חלק זה כדי ליצור יחסים משפטיים מכל מין וסוג שהוא 

לקבלן המשנה לא תהיינה כל טענות, דרישות ו/או תביעות, מכל מין וסוג וכי בכל מקרה  האוניברסיטה

, וכי כל טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור, תתברר על ידי קבלן הו/או מי מטעמ אוניברסיטההם, כלפי הש

  .המשנה מול הקבלן בלבד

 

מותנה ומוסכם בזאת בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן יתקשר עם קבלן משנה להספקת והתקנת מעליות )להלן:  .23

 המפורטות במפרט הטכני.(, בהתאם לדרישות הטכניות "חברת המעליות"
 

חברת המעליות תהיה יצרנית או יבואן רשמי של מעליות ובלבד שהיא מקיימת מערך של שירות ותחזוקה למעליות 

תיה שעל פי הסכמי השירות למעליות המצורפים כנספחים יובויבאופן שיאפשר לה לקיים בעצמה את מלוא מחו

ינו לבין חברת המעליות התחייבות של חברת המעליות לחתום הקבלן מתחייב לכלול בהסכם שייערך בלהסכם זה. 

על הסכמי השירות למעליות המצורפים כנספחים להסכם זה, במועד חתימת ההסכם בין חברת המעליות לבין הקבלן, 

תקופת לאחר ים שיתגלו מסור לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה להבטחת ביצוע התיקונכי חברת המעליות תו

סיום תקופת חודשים, החל ממועד  40לתקופה של  מע"מ(מרכיב ה)כולל ₪  50,000בסך של והבדק האחריות 

 .של הקבלן הבדק והאחריות

 



 17 

שייחתם בינו ובין חברת המעליות לא יסתור אף הוראה  ןת והתקנתוהקבלן מחויב לוודא כי הסכם הספקת המעלי

 ות כלשהן.מהוראות הסכמי השירות ואף לא יוסיף עליהן הוראות מהותי

 

אך ורק במקרה בו עמד הקבלן בהוראות סעיף זה לעיל, יהיה פטור הוא מהמחויבויות שבהסכמי השירות, חברת 

 המעליות תישא באחריות זו כלפי האוניברסיטה.

 
  קבלנים שיועסקו ע"י האוניברסיטה: .24

 

סכם זה(, תהא האוניברסיטה מותנה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בפרק זה )או בכל מקום אחר בה 24.1

רשאית למסור ביצוע עבודות שהוצאו ממסגרת הפרויקט, לקבלנים, לפי בחירתה, עמם תתקשר היא 

 ישירות.

 

דלעיל ייחשבו קבלנים אלה כקבלניה  24.1 עיףהתקשרה האוניברסיטה ישירות עם קבלנים כמבואר בס 24.2

 -הקבלן לא יהא אחראי  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי  .לעיל 6 סעיף הוראות זה לעניין ויחולו שלה

  ., טיבה ו/או מועד השלמתהשל הקבלנים לביצוע עבודתם

 

 ,הכוללים קבלן ראשי שירותילעיל,  24.1האוניברסיטה כאמור בסעיף לקבלנים עמם תתקשר  יעניקקבלן ה 24.3

מקום לאחסון חומרים, שירותי שמירה ושימוש בפיגומים קיימים, והכל בטיחות, לוחות זמנים,  ,בין היתר

 כמפורט בכתב הכמויות והמפרט הטכני המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 
 

הקבלן יהא חייב לאפשר לקבלנים האמורים בסעיף זה ולעובדיהם לבצע את העבודות שלשמן נשכרו  24.4

 ם אלה עם פעולותיו ופעולות קבלני המשנה שלו.שירותיהם ולתאם פעולותיהם של קבלני
 

 בכל מקרה של חילוקי דעות בנדון יועברו אלה להכרעת המנהל שקביעתו תהא סופית. 

 

 פרק שביעי:  ע ו ב ד י ם
 

 אספקת עובדים ע"י הקבלן: .25

 

לשם ביצוע הפרויקט הקבלן מתחייב בזה להעסיק, על חשבונו, עובדים מקצועיים ואחרים, מסוגים ובמספר שיידרש 

 בטיב ובמועד הנקובים בהסכם זה.

 
 הרחקת עובדים מהאתר: .26

 

המנהל ו/או מנהל הפרויקט יהיו רשאים להורות לקבלן, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, להפסיק  26.1

 העסקתו של עובד כלשהו בביצוע הפרויקט, וזאת מבלי שיהא עליהם לנמק הוראה זו.

 הפרויקט מנהלאו /ו העבודה מנהלזו חלה על כל עובד של הקבלן, לרבות  הוראההר, כי למען הסר ספק, יוב

 ., וכן קבלני המשנה שלו, כאמור לעילהקבלן מטעם

 

דלעיל יהא הקבלן חייב להפסיק להעסיק  26.1 סעיףניתנה ע"י המנהל ו/או מנהל הפרויקט הוראה כאמור ב 26.2

העובד אליו מתייחסת הוראה זו בביצוע הפרויקט, להרחיקו מהאתר ושלא לחזור ולהעסיקו באתר במישרין 

 או בעקיפין.

 

דלעיל יהא הוא חייב לשלם לאוניברסיטה  26.1 סעיףלא מילא הקבלן אחר הוראה שניתנה לו כמבואר ב 26.3

ש"ח ליום בגין כל עובד אשר יועסק על ידו בניגוד  1,000סכמים מראש בסכום של פיצויים קבועים ומו

 להוראת סעיף זה.
 

 22האמורים בסעיפים חיובי הקבלן האמורים בסעיף זה יחולו גם בכל הנוגע לעובדיהם של קבלני המשנה  26.4

משנה  ו של קבלןשבפרק השישי והקבלן יהא אחראי לביצוע הוראה להפסקת עבודת עובד מעובדי 23-ו

 כאמור וחייב בפיצויים בגין אי ביצוע הוראה מעין זו, כאילו היו אלה עובדיו שלו.
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 אופן קבלת עובדים ותנאי העסקתם: .27

 

 קבלת עובדים ותנאי העסקתם: 27.1

 

את העובדים שיעסיק הקבלן בביצוע הפרויקט יהא עליו לקבל באמצעות לשכות העבודה ובהתאם לחוק 

 .1959-התעסוקה תשי"טשירות 

 

וידאג לכך שקבלני המשנה האמורים בסעיפים  -הקבלן ישלם לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע הפרויקט  27.2

יפול מהשכר שייקבע ע"י האיגוד ישכר עבודה שלא  -שבפרק השישי ישלמו לעובדיהם שלהם  23 -ו 22

 המקצועי לעובדים כאמור לסוגיהם ולדרגותיהם.

 

שבפרק  23 -ו 22מתחייב בזה להבטיח לעובדיו שלו ולעובדים של קבלני המשנה האמורים בסעיפים  הקבלן 27.3

השישי, תנאי בטיחות בעבודה ותנאים לשמירת בריאותם ורווחתם כפי שנדרש בכל דין ובאין דרישה חוקית 

 .1954 -כפי שיידרש ע"י מפקחי עבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 

 

במקרים של ביצוע עבודות מיוחדות )כגון, עבודה במים( יהא על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים עבור  27.4

עובדיו. המנהל ו/או מנהל הפרויקט יהיו מוסמכים להחליט אם בעבודה מסוימת יש צורך בבגדי עבודה 

 מיוחדים וקביעתם תחייב את הקבלן באופן סופי.

 
 תנאים סוציאליים: .28

 

הקבלן ישלם בגין כל עובד המועסק על ידו בביצוע הפרויקט מיסים לקרנות הביטוח הסוציאלי, בשיעור  28.1

 יפו.-שייקבע ע"י ארגון העובדים היציג באותו ענף לגבי עובדים באזור ת"א

 

צוע הקבלן מתחייב להמציא לקרן הביטוח הסוציאלי, מדי חודש, רשימת העובדים שהועסקו אותו חודש בבי 28.2

הפרויקט תוך פירוט שם העובד, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו ושכרו )בין שכר יומי, בין שכר חודשי 

 ובין שכר קבלני(.

 

הקבלן מתחייב בזה להמציא למנהל, בכל עת שיידרש לכך על ידו, אישורים מטעם קרן הביטוח הסוציאלי 

 כי הוא מקיים חיוביו שעפ"י סעיף זה.

 

 ב בזה למלא בקפדנות אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו בכל הנוגע לביטוח עובדיו.הקבלן מתחיי 28.3

 
 העדר קשר משפטי בין האוניברסיטה לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה: .29

 

למען  הסר ספק מובהר בזה כי אין בהוראות פרק זה, או באמור בכל למקום אחר בהסכם זה, כדי ליצור קשר משפטי 

ו יחסי עובד ומעביד, מכל סוג ומין שהוא בין האוניברסיטה לבין העובדים שיועסקו בביצוע הפרויקט ע"י כלשהו ו/א

שבפרק השישי(, כי עובדים אלה ייחשבו לכל דבר ועניין  23 -ו 22הקבלן )או ע"י קבלני המשנה האמורים בסעיפים 

אות הסכם זה כדי להטיל על האוניברסיטה כעובדי הקבלן )או קבלני המשנה הנ"ל( בלבד וכי אין ולא יהיה בהור

 חובות כלשהן כלפי העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן )ו/או קבלני המשנה האמורים לעיל(.

 
 תביעות עובדים ושיפוי: .30

 

שבפרק השישי יגיש נגד  23 -ו 22בכל מקרה שמי מעובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה האמורים בסעיפים 

עניין הכרוך בהעסקתו בביצוע הפרויקט ו/או הנובע מכך, תודיע על כך האוניברסיטה  האוניברסיטה תביעה באיזה

לקבלן, בכתב, והקבלן יהא חייב לדאוג לביטול התביעה או, אם לא יעלה הדבר בידו יהא הוא חייב לשפות את 

 ושכ"ט עו"ד. לחובתה, בתביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט -אם ייפסק  -האוניברסיטה בגין כל סכום שייפסק 

 
 אדם:-חופנקסי כ .31

 

אדם ביחס לפרויקט, בהם יפורטו שמו, מקצועו וסוגו של כל עובד, -חוהקבלן מתחייב בזה לנהל פנקסי כ 31.1

 ימי או שעות עבודתו ושכרו, הכל לשביעות רצון מנהל הפרויקט.
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האדם -רש לכך, את פנקסי כחהקבלן מתחייב בזה להציג בפני המנהל ו/או מנהל הפרויקט בכל עת שייד 31.2

 לביקורת.

 

אדם חודשית, -הקבלן מתחייב בזה להכין ולהמציא למנהל הפרויקט, בכל עת שיידרש לכך, מצבת כח 31.3

שבועית ו/או יומית אשר תכלול חלוקת העובדים לפי סוגיהם, מקצועותיהם ותקופות העסקתם ושתהיה 

 לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

 

 ציוד, חומרים ורמת ביצועפרק שמיני:  
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: .32

 

הקבלן מתחייב בזה לספק, בעצמו ועל חשבונו את כל הציוד, המכשירים והמתקנים, החומרים והדברים האחרים 

 שיידרשו לביצועו היעיל והטוב של הפרויקט, הכל במועדים הנקובים בהסכם זה.

 
 חומרים ומוצרים: .33

 

מתחייב בזה להשתמש, לצורך ביצוע הפרויקט, אך ורק בחומרים חדשים ושלמים, שיתאמו הקבלן  33.1

 בתכונותיהם, מכל הבחינות להוראות הסכם זה ולדרישות התקנים הישראליים העדכניים.

 

אלא אם  -נקבעו בתקנים הישראליים העדכניים סוגים שונים של חומרים ו/או מוצרים, יהא הקבלן חייב  33.2

להשתמש בביצוע הפרויקט בחומרים ומוצרים  -בהסכם זה ו/או במסמכים המצורפים אליו אחרת  כן נקבע

 מהסוג המעולה שמבין סוגים אלה.

 

נדרשו לביצוע הפרויקט חומרים ו/או מוצרים לגביהם אין תקנים ישראליים, יביא הקבלן לאישור מנהל  33.3

ו לעשות שימוש וישתמש אך ורק בחומרים הפרויקט דוגמאות של החומרים ו/או המוצרים בהם בדעת

 ומוצרים שיתאמו את הדוגמאות שתאושרנה ע"י מנהל הפרויקט.

 

לא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש הקבלן הינם מסוג העונה לדרישות התקנים  33.4

הל הפרויקט, הישראליים העדכניים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצרים כאמור הינם מסוג שאושר ע"י מנ

כדי לגרוע מאחריות הקבלן לכל פגמים ו/או מגרעות ו/או ליקויים העלולים להתגלות בחומרים ו/או 

 במוצרים בהם השתמש הקבלן בפועל.

 
 הוצאות עריכת בדיקות וניסויים: .34

 

 -באתר בין אלה המיוצרים בבתי חרושת, בתי מלאכה וכיו"ב ובין אלה הנעשים  -כל החומרים והמוצרים  34.1

 שיידרשו לשם ביצוע בדיקות תקניות ו/או אחרות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

דרשה האוניברסיטה ביצוע בדיקות תקניות או אחרות, יהא הקבלן חייב לשלוח החומרים ו/או המוצרים  34.2

מוצרים לגביהם באה דרישה כאמור למקום שיורה לו מנהל הפרויקט וכל הוצאות הובלת החומרים ו/או ה

 למקום זה תחולנה על הקבלן.

 

נדרשה ע"י האוניברסיטה בדיקה של דגימות, והדגימות עמדו בדרישות התקנים הישראליים העדכניים,  34.3

תחולנה הוצאות הבדיקה על האוניברסיטה. לא עמדו הדגימות בדרישות התקנים האמורים תחולנה הן 

 וזרות, שתנבענה מאי התאמה מזו, על הקבלן.הוצאות הבדיקה והן הוצאות בדיקות נוספות או ח

 

כל התשלומים וכל ההוצאות הכרוכים בביצוע ההעמסות ו/או ניסויים באתר יחולו על הקבלן וישולמו על  34.4

 ידו.

 
 בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים: .35

 

מוסתר לא יכוסה ולא יוסתר  הקבלן מתחייב בזה לדאוג לכך ששום חלק של המבנה שנועד להיות מכוסה או 35.1

 אלא במועדים ובתנאים כנקוב להלן בסעיף זה.
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 48עמד הקבלן להשלים חלק של המבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודע כל כך למנהל הפרויקט  35.2

 שעות מראש, וזאת על מנת לאפשר למנהל הפרויקט לבדוק, לבחון ולמדוד חלק זה לפני כיסויו או הסתרתו.

 

כיסה הקבלן חלק כלשהו של המבנה מבלי להודיע על כך למנהל הפרויקט,  כלל, או מבלי ליתן לו הודעה  35.3

שעות לפחות, או בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, יהא מנהל הפרויקט רשאי לדרוש  48מוקדמת של 

והקבלן יהא אותו חלק של המבנה שכוסה כאמור  -לצרכי מדידה ו/או ביקורת  -מהקבלן לגלות ולחשוף 

חייב לגלות ולחשוף את החלק הנ"ל ולשוב ולכסותו לאחר אישורו ע"י מנהל הפרויקט, הכל על חשבונו 

 הוא.

 

שעות מראש  48הודיע הקבלן למנהל הפרויקט על השלמת חלק של המבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר  35.4

הסתרתו, יהא הקבלן רשאי לכסות החלק השעות הנ"ל(  הוראה להימנע מכיסויו או  48ולא קיבל   )בתוך 

לחשוף חלק המבנה הנ"ל או,  -אם יידרש לכך ע"י מנהל הפרויקט  -האמור או להסתירו, אולם, יהא חייב 

לקרוע בו פתחים, או, לעשות בו חורים, הכל כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, וזאת לשם בדיקת החלק האמור 

לתיקנו, לשביעות רצון מנהל הפרויקט השביעו תוצאות  ובחינתו. בתום הבדיקה יחזיר הקבלן המצב

זה על  סעיףהבדיקות שיערוך מנהל הפרויקט את  רצונו תחולנה הוצאות ביצוע העבודות האמורות ב

האוניברסיטה. לא השביעו תוצאות הבדיקות את רצון מנהל הפרויקט תחולנה הוצאות ביצוע העבודות הנ"ל 

 על הקבלן.

 

לעיל, או התרשל במילויה,  35.4ו/או  35.3 עיףא אחר דרישת מנהל הפרויקט כאמור בססרב הקבלן למל 35.5

פועלים לשם גילוי החלק שהוסתר, קריעת   -על חשבון הקבלן    -יהא מנהל הפרויקט רשאי להעסיק  

 פתחים או עשיית חורים בו וכיסויו.

 
 סילוק חומרים פסולים ותיקון מלאכה פסולה: .36

 

 ויקט יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:מנהל הפר 36.1

 

חומרים כלשהם שאינם מתאימים, לדעתו,  -בתוך פרק זמן שיצוין בהוראה  -לסלק מהאתר  36.1.1

 לייעודם.

 

 חומרים תקינים ומתאימים לייעודם. -לעיל  36.1.1 סעיףבמקום החומרים האמורים ב -להביא  36.1.2

 

כל חלק של המבנה אשר יוקם תוך שימוש  -תוך פרק זמן שייקבע בהוראה  -להרוס ולהקים מחדש  36.1.3

דלעיל ו/או שלא בהתאמה להוראות הסכם זה  33בחומרים שאינם מסוג ו/או מטיב כאמור בסעיף 

 ו/או לתוכניות, למפרטים ולשרטוטים המצורפים אליו ו/או בניגוד להוראותיו.

 

להרשות לקבלן להותיר  -אך לא חייב  -דלעיל, יהא מנהל הפרויקט רשאי  36.1.3 סעיףחרף האמור ב 36.2

הנ"ל(, במקום להרסה ולבנותה מחדש ואם יבחר לעשות  36.1.3עבודה פגומה )כשמשמעותה של זו בפסקה 

את ההפרש שבין שווי העבודה הפגומה לבין שווי העבודה  -כן, יקבע מנהל הפרויקט לפי הערכתו שלו 

 שהיה על הקבלן לבצע, והאוניברסיטה תהיה זכאית להפחית הפרש זה מהתמורה שתגיע לקבלן. התקינה

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי לא יהיה בבדיקות כלשהן שתיערכנה ע"י מנהל הפרויקט ו/או בביצוע תשלומי  36.3

 דלעיל. 36.1 עיףביניים בקשר לחומרים ו/או עבודות כדי לגרוע מסמכויות מנהל הפרויקט שלפי ס

 

דלעיל, שתינתנה לו ע"י מנהל הפרויקט, בתוך  36.1 עיףהקבלן יהא חייב למלא אחר הוראות כאמור בס 36.4

 המועדים שיקצוב לכך מנהל הפרויקט.

 

דלעיל כדי לדחות את  36.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי לא יהיה במתן הוראות מהסוג האמור בסעיף  36.5

 השלים את ביצוע הפרויקט ולמסרו לאוניברסיטה.המועד שבו חייב הקבלן ל

 
 אורח מקצועי: .37

 

הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה ולמסמכים המצורפים אליו, באורח מקצועי וברמה 

 נאותה, לשביעות רצונם המלאה של המנהל ומנהל הפרויקט.
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רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, תקנות והוראות  עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם

 אלה.
 

על הקבלן להמציא למנהל או למנהל הפרויקט אישור רשמי מהרשויות המוסמכות על התאמת העבודות שביצע 

לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות בהשגת האישורים הנ"ל תחולנה על הקבלן 

 דו.ותשולמנה על י
 

 כל עוד לא ימציא הקבלן אישורי הרשויות האמורים בסעיף זה לא ייחשב הוא כמי שסיים את ביצוע הפרויקט.

 
 מנהל הפרויקט: .'א37

 

מנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לפקח על ביצוע העבודות, לרבות אופן ביצוען בצורה מקצועית וכנדרש  'א37.1

טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על ידי עפ"י הוראות הסכם זה, וכן לבדוק את 

ו/או האם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו, ועל הקבלן לספק למנהל ולמנהל  הקבלן

הפרויקט את כל המידע הדרוש להם, לרבות לצורך הבדיקות הנ"ל. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי לבדוק 

 ם והחלטות מנהל הפרויקט של הקבלן.את אופן ביצוע הוראות ההסכ

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה המנהל ו/או מנהל הפרויקט רשאי בין היתר לבדוק, בכל עת, האם 

הקבלן עומד בלוחות הזמנים ואבני הדרך והאם צפוי הוא לעמוד בעתיד בלוחות הזמנים ואבני הדרך 

וזה, לאור קצב ואופן התנהלותו. הקבלן מתחייב לקיים ולהשלים את הפרויקט במועד, בהתאם להוראות הח

כל הוראה של המנהל ו/או מנהל הפרויקט להבטחת זירוז ביצוע העבודות ו/או לעמידה בלוחות הזמנים של 

 הפרויקט, בהתאם להוראות החוזה והכל ללא כל תמורה נוספת.

 

ר בקשר עם אופן ביצוע העבודות, המנהל ו/או מנהל הפרויקט יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעור

 טיבן, מועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות.  

 

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל  'א37.2

בסמכות לפי סעיף זה לא ישחרר את הקבלן  שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט

מהתחייבויותיו כלפי האוניברסיטה למילוי הוראות ההסכם והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט, 

העדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו אינם בבחינת מחדל של האוניברסיטה ו/או של מנהל 

 הפרויקט.

 

ור בהסכם זה בדבר קיום בדיקות על ידי האוניברסיטה או מי מטעמה כדי לשחרר מובהר בזה, כי אין באמ  'א37.3

את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם להסכם, בין אם עשתה האוניברסיטה שימוש 

 בזכויותיה לבצע בדיקות כאמור ובין אם לאו.

 

 פרק תשיעי: התחלת ביצוע הפרויקט, מהלכו, הארכתו וסיומו
 

 תחילת ביצוע הפרויקט:מועד  .38

 

יתן לקבלן, הוראה יהקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שייקבע ע"י המנהל בהוראה בכתב ש

 ".צו התחלת עבודהשתיקרא להלן בשם "

 
 לוח זמנים: .39

 

התקדמות במועדים הנקובים בלוח הזמנים ושלבי ואבני הדרך משלבי העבודה  ל אחדהקבלן מתחייב בזה לבצע כ

הקבלן מתחייב כי לא  המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.הזמנים ואבני הדרך לוח ל בהתאם הביצוע

 תחול כל חריגה מהמועדים שנקבעו באבני הדרך וכי יעשה את כל שיידרש לצורך כך. 

 

ועדים שנקבעו להשלמת הקבלן מתחייב להשלים כל שלב משלבי הביצוע במועדם ולעמוד באופן מלא ומדויק הן במ

 כל שלב ולרבות על פי לוח הזמנים והן במועד שנקבע להשלמת הפרויקט, ללא כל חריגה. 
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הקבלן מתחייב להוסיף ולהגביר כל תוספת של כוח אדם, ציוד ומשאבים אחרים, ולרבות עבודה במשמרות, אם זו 

דרש, הכול על פי כל הוראה שתינתן על תאושר מראש ובכתב על ידי האוניברסיטה, ולבצע כל פעולה אחרת שתי

ידי המנהל ו/או מנהל הפרויקט, בכל עת, על מנת להבטיח שלא תחול כל חריגה במועדים שנקבעו בלוח הזמנים ו/או 

שייקבעו בהתאם להוראות החוזה, והכל על חשבונו של הקבלן, למרות כל עלות אשר יהיה על הקבלן לשאת לשם 

 כך וללא כל תמורה נוספת. 

 

ובאישורו של המנהל. לא הגיש הקבלן את לוח הזמנים  פרויקטלוח הזמנים יוכן ע"י הקבלן בתיאום עם מנהל ה

לערוך את לוח  פרויקטיום מתאריך צו התחלת העבודה יהא רשאי המנהל להורות למנהל ה 30האמור לעיל תוך 

 יחולו על הקבלן. קטפרויהזמנים וכל ההוצאות שיחולו בגין עריכתו של זה לרבות שכ"ט מנהל ה

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הקבלן מתחייב בזה להגיש למנהל, אחת לחודש, עדכון ללוח הזמנים 

הנ"ל. למען הסר ספק, יובהר כי ככל שבעקבות העדכון ללוח הזמנים צפויה להיגרם דחיה במועד סיום העבודה 

ה ו/או אבני הדרך, על הקבלן לפנות בבקשה מסודרת בכתב להארכת להלן ו/או דחיה בשלבי העבוד 40הקבוע בסעיף 

 מועד משך הביצוע למנהל לשם קבלת אישורו מראש ובכתב. 

 

את לוח  –בשום שלב  –למען הסר ספק, עדכוני לוח הזמנים החודשיים ישמשו לניהול הפרויקט בלבד, ולא יחליפו 

 הזמנים החוזי המצ"ב להסכם זה.

 
 הפרויקט:מועד סיום  .40

 

 פרויקט,ההמלאה והגמורה של  והשלמתבכפיפות לכל הוראה מיוחדת ביחס להשלמת חלק כלשהו של העבודה לפני 

הקבלן לסיים את  אתבזמתחייב  בהתאם ובכפיפות להוראות חוזה זה, יתן המנהל לקבלן, בכתבירכה שלכל אבכפוף ו

 –להלן ) ההתחלה הנקוב בצו התחלת העבודה חודשים מתאריך 20 , להנחת דעת המנהל, תוךהפרויקטביצוע 

  .("תקופת הביצוע"

 
 

 אירועים מעכבים שאינם באחריות הקבלן: .41

 

 :בלבד משמעו כל אחד מהאירועים הבאים "מעכב אירוע"     41.1

 

איחור בהעמדת האתר לשימוש הקבלן ביחס למועד ההתחלה הנקוב בצו התחלת העבודה )הענקת זכות  א.

באתר( או שלילה כדין, של זכות השימוש של הקבלן באתר לאחר שהועמד לשימושו, זולת אם השימוש 

 השלילה נעשתה בשל מעשה/מחדל של הקבלן;

 

 ימי עבודה רצופים; 45עצירת העבודות באתר על ידי האוניברסיטה לתקופה העולה על  ב.

 

 ;שינויים ו/או תוספות שתבקש האוניברסיטה להכניס במבנה ג.

 

 ;ח עליוןוכ  ד.

 

 ;עיכובים בביצוע עבודות ע"י קבלנים שיועסקו ישירות ע"י האוניברסיטה ה.

 

ושאי קבלתו אינה  הנובע משלילה כדין של תוקף התוכניות הסטטוטוריות,איחור בקבלת היתר כלשהו  ו.

 נובעת ממעשה או מחדל של הקבלן.

 
 

)להלן: הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות מהמנהל, בכתב  רשאיבמידה וחל "אירוע מעכב" )כהגדרתו לעיל(,      41.2

 שלימים מהמועד שבו הקבלן ידע או היה עליו לדעת, על היווצרות הנסיבות  10וזאת בתוך , "(בקשת ארכה"

 . המעכב האירוע

 

הארכת אם הקבלן לא יגיש בקשת ארכה במועד כאמור, ייחשב הדבר כאילו ויתר על כל זכות לארכה ולא יהיה זכאי ל

 , והאוניברסיטה תהא פטורה מכל חבות בקשר לאותו אירוע.  אותו אירוע מעכב משך ביצוע ו/או לסעדים אחרים בגין
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 ידי הקבלן, צריכה לעמוד בתנאים הבאים: -כל בקשת ארכה שתוגש עלבנוסף,    41.3

 

המוכיחות כי בכתב,  אסמכתאות ,במסגרת בקשת הארכה, ימציא הקבלן לשביעות רצונו של המנהל (א)

לעיכוב , לפי העניין, גרמו או עתידות לגרום הנסיבות אותן ציין בבקשת הארכה אירעו בפועל וכן שהן

 הקבלן למתן ארכה על פי החוזה. באופן המזכה את, בביצוע העבודות

במסגרת בקשת הארכה, הוכיח הקבלן, כי הנסיבות שצוינו בבקשת הארכה, גרמו לעיכוב בנתיב הקריטי  (ב)

 רויקט, כפי שהוא מופיע בעדכון לוח הזמנים האחרון שהוגש על ידיו ואושר על ידי המנהל.   של הפ

נקט וינקוט בכל הצעדים הדרושים להקטנת העיכוב בביצוע הוכיח, לשביעות רצון המנהל, כי הקבלן  (ג)

 .העבודות

 

שה הארכה בנסיבות בהן אופן הגשת בק מסדיר באופן סופי ובלעדי את זהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי סעיף 

 לוח הזמנים בקשר עם ביצוע העבודות.  סבור הקבלן, כי יש מקום להאריך את

 

 לכך על פי החוזה או בזכויות הנלוותו/צורה ואופן להארכת לוח הזמנים לביצוע העבודות  הקבלן לא יהיה זכאי בשום

, וזאת למען הסר ספק, גם בנסיבות זה עיףבהתאם לאמור בס לא הגיש בקשת ארכההוא בנסיבות בהן )ככל שקיימות( 

( ו/או העלה את טענותיו בין אם נחתם על ידי המפקח ובין אם לאו) הטמיע הערות בעניין זה ביומן העבודההקבלן בהן 

  בכל דרך אחרת )לרבות, אך לא רק, בישיבות אתר, מכתבים והודעות דוא"ל(.
 

  :לסיום ביצוע הפרויקט ארכה א'.41 

 

אירוע מעכב גרם לעיכוב בנתיב הקריטי של ביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט, אשר במקרה בו 

המאמצים על מנת למזער את השלכותיו של האירוע המעכב  כתוצאה ישירה ממנו, ולמרות שהקבלן נקט את מירב

"( עיכובדרך )להלן: "על לוח הזמנים המפורט, התעכבה השלמתה של העבודה, שלב בעבודה ו/או של איזו מאבני ה

יאריך המנהל בכתב, בהתאם לשיקול דעתו  ,לעיל 42ובכפוף להגשת בקשת ארכה בהתאם ובכפיפות להוראות סעיף 

 . הבלעדי, את המועד לסיום הפרויקט ו/או את מועד השלמת אבני הדרך

 

קט מרווח זמן לביטחון על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי על הקבלן לכלול במסגרת לוח הזמנים המפורט לפרוי

"( וכי עיכוב מצטבר בלוחות הזמנים לתקופה של עד משך הבאפר, מכל סיבה באפרעבודה )להלן: " ימי 45של 

שהיא, לא יזכה את הקבלן להתאמת לוח הזמנים המפורט, ויראו את העיכוב האמור, ככלול בלוח הזמנים המפורט 

 מלכתחילה.

 

 בגין עיכוב כאמור, למעט האמור להלן.הקבלן לא יהא זכאי לכל סעד נוסף 

 

, לא יהא זכאי הקבלן לתמורה נוספת על זו הנקובה בהסכם זה, עבודה ימי 45 -לבגין התארכות מצטברת עד  (א)

 אשר יהיו. -יהיו הוצאותיו הנוספות עקב ההתארכות 

 

, יהא זכאי הקבלן לקבל תמורה נוספת על זו הקבועה עבודה ימי 45בגין החלק מתקופת ההתארכות העולה על  (ב)

 המצורף להסכם זה. 3210( לחוזה המדף מס' 5)42לפי הנוסחה המופיעה בסעיף בהסכם זה, שתחושב 

 

אי בשל יום שלב ביצוע הסטת התשתיות במקרה שבו אירע עיכוב באפשרות לבצע את העבודות ברצף לאחר ס (ג)

ימי עבודה  30לא כולל מע"מ, בגין כל ₪,  50,000תמורה נוספת בסך של יהא הקבלן זכאי ל, קבלת היתר בנייה

ימי עבודה  30 -הנמוך מבמקרה של עיכוב למען הסר ספק יובהר, כי  ופים של עיכוב, שנגרם מעבר לבאפר.רצ

 .בהתאם למפורט בסעיף )ב( לעיל, תשולם תמורה נוספת האמור מעבר לבאפר רצופים

כות שנגרמה מסיבות שאינן תלויות בקבלן, תהא מסורה לשיקולו הבלעדי של מנהל קביעת משכה של תקופת ההתאר

למען הסר ספק מובהר כי במסגרת תקופת ההתארכות האמור לעיל, לא יבואו במניין תקופות הארכה  הפרויקט.

 זה. להסכם 43שנגרמו מסיבות התלויות בקבלן, ועל התארכות שכזו יחולו הוראות סעיף 

 

תחול רק לגבי חלק מסוים של העבודות, ובנסיבות  הארכהכי  רשאי לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי,המנהל יהיה 

אחרים ם במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים המאושר להשלמת העבודות, או להשלמת חלקי אלה לא יחול שינוי

 לגביו ניתנת הארכה על פי סעיף זה. שמהן, זולת החלק 
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, יוארכו לתקופה נוספת, הסכםכמפורט ב -ונו, שתקופת הערבויות וכן תקופת הביטוחים על חשב יבטיחהקבלן 

 המוארכת. פחת מאורכה של התקופהירכה לא ושא

 

 
 קצב ביצוע הפרויקט: .42

 

עמידתו באבני כי הקבלן אינו מתקדם בביצוע העבודה ו/או שלבי העבודה בקצב שיבטיח את  פרויקטסבר מנהל ה

יהא הוא רשאי להתרות בקבלן ולדרוש ממנו לנקוט אמצעים לזירוז  40סיומה במועד הנקוב בסעיף הדרך ו/או את 

 . , לרבות הבטחת השלמת אבני הדרך במועדןקצב ביצוע העבודה על מנת להבטיח את סיומה במועד המוסכם

 

  המוסכם. לא יהא באי מתן התראה כאמור כדי לשחרר הקבלן מחובתו להשלים העבודה במועדבכל מקרה, 

 
 פיצויים מוסכמים בגין איחור: .43

 

 רכה שניתנה לו(שבפרק זה )או במועד שנקבע בכל א 40לא סיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד הנקוב בסעיף 

ישלם הוא ו/או את אבני הדרך של הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, את שלבי העבודה ו/או לא סיים 

של העבודה  יום של איחור שבין מועד הסיום המוסכם לכל ש"ח 7,000של ים בסך פיצויים מוסכמלאוניברסיטה 

 לבין מועד הסיום שבפועל.  ו/או של שלב העבודה ו/או של אבן הדרך בהתאם לעניין, 

 

אין באמור לעיל כדי למנוע בעד האוניברסיטה לתבוע מהקבלן, במקום הפיצוי המוסכם, את הנזקים שנגרמו לה 

 חור.בפועל עקב האי

 

לא יהא בגביית הפיצויים האמורים בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו להשלים העבודה ומכל התחייבות 

 אחרת המוטלת עליו עפ"י הסכם זה.

 

 
 ניקוי האתר במהלך ביצוע הפרויקט ועם סיומו: .44

 

ביצוע הפרויקט ינקה הקבלן הקבלן יסלק, מזמן לזמן, מהאתר את עודפי החומרים והפסולת. מיד עם גמר  44.1

את האתר, יסלק ממנו כל מבנים ארעיים, שיירי חומרים ופסולת וימסור לאוניברסיטה את האתר והמבנה 

 כשהם נקיים לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

 

 הקבלן לא ייחשב כמי שהשלים וסיים את ביצוע הפרויקט עד שימלא אחר הוראות סעיף זה.

 

, תהיה בכתב דלעיל במועדים שנקבעו לכך ע"י מנהל הפרויקט 44.1הוראות בסעיף לא מילא הקבלן אחר  44.2

האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת, לבצע הניקוי האמור שם על חשבון הקבלן, ולנכות ההוצאות שתוציא 

 לצורך כך מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא לגבות סכום זה בכל דרך אחרת.

 

 עשירי: שינויים, תוספות והפחתות פרק

 
 הזכות להורות על ביצוע שינויים: .45

 

עבודות האמורות על כל שינוי או תוספת ל בכתב,בכל עת, יהא רשאי להורות לקבלן, ו/או מנהל הפרויקט המנהל 

לרבות שינויים  -בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות ובשרטוטים, להשמיט או להפחית מהן, או, לעשות בהן שינויים 

 -, הכל כפי שימצא לנכון ותוך קביעת משך הזמן לביצוע העבודות ו/או חלק מהן,וממדיובצורת המבנה, סגנונו 

 .ידי המנהל-בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו על והקבלן מתחייב בזה לבצע את הוראות המנהל

 

טנת היקף העבודות, ביצוע עבודות שונות "שינויים" כהגדרתם לעיל כוללים בין היתר הגדלת היקף העבודות, הק

ו/או הפחתת עבודות ו/או ביצוע עבודות נוספות על אלו שפורטו בחוזה וכל שינוי אחר מכל מין ו/או סוג שהוא עליו 

תורה האוניברסיטה, והכל ללא הגבלה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלקבלן תהיה עילה לתביעה או טענה 

 יטול, הפחתה או תוספת בהיקף העבודות. כלשהי עקב שינוי, ב
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. כל הוראה שניתנה שלא על ידי "הוראת השינוייםהוראת המנהל שתינתן לקבלן עפ"י סעיף זה תיקרא להלן בשם "

מנהל הפרויקט ו/או המנהל ו/או שניתנה על ידי מנהל הפרויקט ו/או המנהל שלא בכתב לא תחשב הוראת שינויים 

 ום כלשהו ו/או בשינוי הלו"ז ואו בכל זכות אחרת. ולא תזכה את הקבלן בתשל

 

למען הסר ספק: רק הוראה, בכתב, מאת המנהל ו/או מנהל הפרויקט תהווה הוראת שינויים אשר תחייב את 

האוניברסיטה בכל הקשור לתשלום בעבור שינויים. אין בכוחו של כל גורם אחר, לרבות אדריכל או גורם אחר מטעם 

 ות על ביצוע שינויים וכל הוראה שכזו לא תחייב את האוניברסיטה.  האוניברסיטה, להור

 

כללה הוראת השינויים הקטנת היקף העבודות מכל סיבה שהיא, לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לתבוע ו/או לקבל 

מהאוניברסיטה פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום אחר בגין הקטנת היקף העבודות כאמור ולרבות מבלי לגרוע 

ו/או תקורות ו/או הנחה שניתנה, ככל שניתנה,  מכלליות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בעד הפסד רווח

והקבלן יהיה זכאי רק ורק לתמורה אשר נקבעה במחירי היחידה בכתב הכמויות, לאחר כל הנחה, ככל שניתנה, לגבי 

 אותו חלק מהעבודות ומכתב הכמויות שבוצעו בפועל. 

 

ביצוע העבודות, כפי ששונו בהוראת השינויים אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את 

 השינויים, במלואם ותוך תקופת הביצוע הנקובה בחוזה. 

 
 מבוטל .46

                                     
 הוראת השינויים תינתן בכתב: .47

 

הקבלן לא יכניס שינויים בפרויקט אלא אם כן יקבל מהמנהל הוראת שינויים בכתב ואולם, אם ביצע הקבלן שינויים 

פה של המנהל )או, של מנהל הפרויקט, במידה וזה הוסמך ע"י המנהל ליתן הוראת שינויים( וההוראה -לפי הוראה בעל

פה ע"י -לאחר השלמתם, תיחשב ההוראה שניתנה בעלאושרה, בכתב, ע"י המנהל בין במהלך ביצוע השינויים ובין 

 המנהל )או מנהל הפרויקט( כאילו ניתנה מלכתחילה בכתב.

 
 קביעת היקף השינויים וערכם: .48

 

היקף השינויים שייעשו בהתאם להוראת שינויים ייקבע ע"י מנהל הפרויקט על בסיס של מדידה )ומקום שזו תהא 

וערכם של שינויים כאמור ייקבע ע"י מנהל הפרויקט באופן המפורט להלן בלתי אפשרית על בסיס של הערכה(, 

 בסעיף זה:

 

היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת השינויים,  48.1

 ייקבע ערך השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת השינויים, לא היו, לדעת מנהל הפרויקט,  48.2

אולם היו פריטים דומים להם, או מחירי פריטים שמהם ניתן לבנות מחירי השינויים, ייקבע ערך השינויים 

 על בסיס מחירי היחידה הדומים.

 

לה שהוספו או הושמטו בהוראת לא היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לא 48.3

 השינויים, ינהג מנהל הפרויקט באופן כדלהלן:

 

" באים במקום פריטים הפריטים המחליפיםאם הפריטים שבהוראת השינויים )שייקראו להלן: " 48.3.1

"(, ייקבע ערך השינויים על בסיס הפריטים המוחלפיםשבכתב הכמויות )שייקראו להלן: "

 ד הקביעה בין הפריטים המחליפים לפריטים המוחלפים.ההפרש במחירי השוק במוע

 

בתוקף בניה ותשתיות לעניין סעיף זה "מחירי השוק" הינם המחירים המופיעים במחירון דקל  

 מהמחירים המופיעים במחירון דקל הנ"ל.  15% -למועד חתימת ההסכם, בשיעור הנמוך ב

 

ריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל הפרויקט אם הפריטים שבהוראת השינויים באים בנוסף לפ 48.3.2

את ערך היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים, או, לפי ערך השוק של יחידה כאמור בעת מתן 

 ההוראה, או, לפי ערך החומרים והעבודה באותו מועד.

 



 26 

 ,48.1 פיםא לאלה שייקבעו באופן האמור בסעיאך ל הז סעיףלסכום שייקבע באופן האמור ב

ממנו לכיסוי מלא, שלם וסופי של כל הוצאות  10% -יתווסף סכום השווה ל 48.3.1ו/או  48.2

 הקבלן והרווח לו הוא זכאי בנדון.

 

 הקבלן מתחייב להמציא למנהל הפרויקט כל מסמך שיידרש לצורך קביעת ערך השינויים הללו. 48.3.3

 
49. - - - 

 

דלעיל, אין לקבוע את מחירי היחידה של  48.2ו/או  48.1ם סבר מנהל הפרויקט כי חרף האמור בסעיפי 49.1

הפריטים שבהוראת השינויים לפי מחירי היחידה שבכתב הכמויות, או על בסיס מחירי יחידה אלה וזאת 

עקב השוני ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבהוראת השינויים לעומת מהותם ו/או 

בכתב הכמויות, יקבע מנהל הפרויקט את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת כמויותיהם של הפריטים ש

 דלעיל. 48.3השינויים לפי הוראות סעיף 

 

תהא  48.3קביעת מנהל הפרויקט כי יש לחשב מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי סעיף  49.2

  סופית ולא ניתנת לערעור.

 
 :שינוייםדרישות הקבלן לתשלום עבור  .50

 

זכאי לתשלום נוסף, יהא הוא רשאי לפנות למנהל הוא היה הקבלן סבור, כי כתוצאה מביצוע שינויים  50.1

כתוצאה מהוראת שינויים לקבלת תשלום נוסף  הפרויקט ולמנהל ולבקש תשלום נוסף. כל בקשה של הקבלן

את פרטיו המלאים של כל פריט הבקשה תכלול . תהא בכתב, במסמך נפרד, מנומק אשר יכלול ניתוח עלויות

וכיוצ"ב ועבודה בגינם מבקש הקבלן לקבל תוספת תמורה, לרבות שרטוטים, הצעות מחיר, חישוב כמויות 

 יקט לצורך בחינת הבקשה. ככל הנדרש ע"י מנהל הפרו

 

ימי עבודה מהמועד בו ניתנה לקבלן הוראת השינויים  10הבקשה תימסר למנהל ולמנהל הפרויקט תוך 

 ה ברצונו לבקש תשלום נוסף. מנהל הפרויקט יכריע בבקשה האמורה, בהתאם להוראות ההסכם. בגינ

 

, ובלוח הזמנים הנקוב לעיל לצורך הגשת בקשה לעיל 50.1בסעיף  בקשה שלא תוגש בהתאם למפורט 50.2

 .שהקבלן ויתר על כל תביעה בגינו שינויכייחשב  כאמור,

 
 איסור עיכוב ביצוע שינויים: .51

 

, ו/או לחדול מביצועם ו/או כל ו/או את ביצוע עבודות השינויים את ביצוע עבודות החוזההקבלן לא יהא רשאי לעכב 

, כלפי האוניברסיטהלקבלן שיהיו  ,ו/או עקב טענה ו/או דרישה בנדוןשל השינויים קביעת ערכם  מחמת איחלק מהם, 

היה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו לרבות, אך לא רק, בקשות להארכת תקופת הביצוע. הקבלן י

  .פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה-על

 

בגין כל יום עיכוב של ביצוע העבודות, לרבות השינויים, בהתאם למופרט לעיל, ישלם הקבלן לאוניברסיטה פיצוי 

 לעיל. 43מוסכם כמפורט בסעיף 

 
 התמורה בגין ביצוע שינוי: א'.51

 

, תיחשב כעלות הכוללת זה להסכם 48בכל מקרה, התמורה בגין ביצוע שינוי שתחושב באופן האמור בסעיף  א'51.1

 בגין כל העבודות נשוא הוראת השינוי ותהא סופית, כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.

 

וע השינוי או לאחר ביצועו, הכל מובהר בזאת, כי התמורה בגין ביצוע שינוי יכול שתיקבע לפני תחילת ביצ א'51.2

 בהתאם להחלטת המנהל.

 

עוד מובהר כי האחריות לתכנון הוראת שינוי, מוטלת במלואה על הקבלן, וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל  א'51.3

תשלום בגין כל עלות ו/או הוצאה ו/או נזק אשר נגרמו לו, בין היתר, בגין גידול בהוצאות ביצוע השינוי 

 עלויות על פי התכנון ו/או בגין התארכות משך ביצוע הוראת השינוי ו/או מכל סיבה אחרת.בפועל לעומת ה
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לעיל )שינויים ביוזמת האוניברסיטה(, אשר משמעותם חסכון  45בכל מקרה של שינויים כאמור בסעיף  א'51.4

 ( מחסכון זה. 100%בהוצאות כלשהן, תהא האוניברסיטה זכאית להנות ממאה אחוזים )

 
 עשר: מ ד י ד ו ת-אחדפרק 

 
 קביעת כמויות תיעשה במדידה: .52

 

 הצדדים מאשרים ומסכימים בזה כי:

 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא בגדר אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות הנדרשות,  52.1

 למעשה, לצורך ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן.

 

בפועל תיקבענה ע"י מנהל הפרויקט על סמך מדידות שתעשנה לפי הכמויות שתבוצענה, עפ"י ההסכם,  52.2

השיטה האמורה בנספח המדידות המצורף בזה אלא אם כן נקבעה בהסכם )או במסמכים המצורפים אליו(  

  שיטת מדידה אחרת.

 
 מועדי עריכת מדידות: .53

 

פרויקט והקבלן מתחייב בזה מנהל הפרויקט יודע לקבלן מראש על המועד שייקבע למדידת כל חלק של ה 53.1

 להיות נוכח באתר במועד שיקבע מנהל הפרויקט לביצוע המדידה.

 

הקבלן יהיה זכאי לבקש ממנהל הפרויקט לדחות מועד ביצוע המדידה ואם ינמק בקשתו מטעמים שיניחו את  53.2

 דעת מנהל הפרויקט, תידחה המדידה למועד אחר שיקבע מנהל הפרויקט.

 

רויקט מועד למדידה והקבלן לא נכח במועד זה מבלי שביקש דחיית המועד או חרף העובדה קבע מנהל הפ 53.3

יהא מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידה בהעדר  -שבקשתו לדחייה לא אושרה ע"י מנהל הפרויקט 

 , במקרה זה, על הכמויות שתיקבענה ע"י מנהל הפרויקט במדידה כאמור.ואלה יחייבו את הקבלןהקבלן 

 
 רישומים וערעורים: .54

 

 כל המדידות תרשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות ותיחתמנה ע"י מנהל הפרויקט והקבלן. 54.1

 

ימים ממועד עריכת המדידה, על  7נכח הקבלן בעת עריכת מדידה, יהא הוא רשאי לערער, בכתב, תוך  54.2

יקבע מנהל הפרויקט מועד למדידת אותו חלק הכמויות שיקבע מנהל הפרויקט במדידה כאמור ואם עשה כן, 

 של הפרויקט מחדש.

 

נתגלו חילוקי דעות בין מנהל הפרויקט לבין הקבלן גם לאחר המדידה השנייה, יכריע המנהל בנדון והכרעתו 

 תהא סופית.

 
 סיוע בביצוע המדידות: .55

 

על  -יא לו את כל הפרטים ולספק לו הקבלן מתחייב בזה לעזור למנהל הפרויקט לבצע המדידות ולצורך זה,  להמצ

 את כח האדם והציוד שיידרשו לביצוע המדידות במהירות וביעילות. -חשבון הקבלן 

 

 עשר: נזיקין וביטוח-פרק שנים
 

 נזקים לפרויקט: .56

 

ישא הקבלן ימותנה ומוסכם בין הצדדים כי ממועד צו התחלת העבודה ועד שתימסר לקבלן תעודת גמר,  56.1

למעט בגין באחריות מלאה לשלמות הפרויקט ולכל פגיעה, אובדן ונזק שייגרמו לו, תהיה סיבתן אשר תהיה 

טפונות, יש -אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -)לרבות מעשה בזדון של האוניברסיטה או מי מטעמה 

 פעולות איבה(.כוח עליון ולמעט  רוחות סערה וכיו"ב  
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כל פגיעה, אובדן ונזק שייגרמו לפרויקט בהקדם  -על חשבונו הוא  -מתחייב בזה לתקן ולהשלים  הקבלן 56.2

האפשרי, באופן שלאחר התיקון ו/או ההשלמה יהא הפרויקט תקין, יתאם את דרישות ההסכם וישביע את 

 רצון מנהל הפרויקט.

 

 ם ביצועו." לרבות כל העבודות הארעיות שייעשו בקשר עהפרויקטבסעיף זה " 56.3

 
 נזקים לגוף או לרכוש: .57

 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, פגיעה או נזק שיגרמו הוא או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיועסקו  57.1

על ידו ו/או מי מעובדי קבלני משנה אלה, תוך כדי ו/או עקב ביצוע הפרויקט ו/או בתקופת האחריות, לגופו 

כל אדם וכל תאגיד, לרבות האוניברסיטה ועובדיה, והוא יהיה חייב לפצות  של כל אדם ו/או לרכושו של

 לה ולשפות את האוניברסיטה -באם ייגרם  -על כל נזק כאמור שייגרם  ומנהל הפרויקט את האוניברסיטה

להוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה  מי מהם –אם יאלץ  -, במלוא הסכום שיאלץ ומנהל הפרויקט

 כנגדה בגין נזקים כאמור ע"י צדדים שלישיים כלשהם )לרבות עובדיה(. שתוגש

 

שעות  24דלעיל, יתקנו בעצמו ועל חשבונו תוך  57.1גרם הקבלן נזק לרכוש האוניברסיטה כאמור בסעיף  57.2

לאחר ממועד קרות הנזק. לא תיקן הקבלן את הנזק כאמור לעיל תהא רשאית האוניברסיטה לתקנו בעצמה 

וכל הוצאות התיקון יחולו וישולמו ע"י הקבלן. מוסכם בזאת מפורשות ימים  7ראה מראש ובכתב בת מתן הת

כי לקבלן לא יהיו כל טענות ו/או השגות ו/או תביעות בקשר לתיקון ו/או לגובה עלות התיקון ו/או לאופן 

 .ביצועו

 
 נזקים לעובדי הקבלן: .58

 

בגין כל פגיעה ונזק שייגרמו לו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הפרויקט ו/או הקבלן מתחייב בזה לפצות כל אחד מעובדיו 

 -בתקופת האחריות ו/או במהלך ביצוע תיקוני עבודות האחריות ולשפות את האוניברסיטה במלוא הסכום שתיאלץ 

 להוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שעלול להגיש כנגדה עובד כאמור. -אם תיאלץ 

 
 :ביטוח . 59

 

 )האוניברסיטה( קבלניות עבודות ביטוח . 59.1

על  ת"י כל דין, ומבלי שהאוניברסיטה נוטלעפ"י הסכם זה או עפ הקבלןמבלי לגרוע  מאחריות  59.1.1

פוליסת ביטוח עבודות  תערוךהאוניברסיטה כי  ה, מצהירהקבלןאחריות כלשהי כלפי  העצמ

"( מפני אבדן, נזק או אחריות עבודות קבלניות ביטוחקבלניות כמפורט בהמשך )להלן: "

הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות 

, יכלול ביטוח העבודות הקבלניותעבודות ההמבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 

 הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

 

 נזק רכוש -( 1)פרק  .א

 אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.

 אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק ) ב.  

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע 

 לאירוע וסה"כ לתקופת ביטוח.₪  40,000,000בגבולות אחריות של  

 אחריות מעבידים -( 3פרק ) .ג

חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי 

לאירוע וסה"כ לתקופת ₪  40,000,000ועקב ביצוע העבודות בגבולות אחריות של 

 ביטוח.

בדמי הביטוח של  ף, והקבלן ישתתהקבלןשם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את  59.1.2

 ביטוח זה.
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ממנו.  0.4% -השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר ההסכם, של סכום השווה ל 59.1.3

האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז את הסכומים שהקבלן מחויב לשלם בגין השתתפות בפרמיה 

 כאמור לעיל מחשבונות שיגיש הקבלן לאוניברסיטה ו/או מתשלומים שישולמו לקבלן.

ל פי ההסכם, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, ע הקבלןילוי כל התחייבויותיו של בכפוף למ 59.1.4

 ת( של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה, מתחייב1המבוטח על פי פרק )

כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח  לקבלןהאוניברסיטה להעביר 

ן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבל

 על ידי קבלן. המבוצעות

אפשר לקבלן לעיין בפוליסות ביטוח העבודות הקבלניות, והקבלן מתחייב ללמוד תהאוניברסיטה  59.1.5

את תוכן פוליסות ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקיא בכל תנאיו וזאת לפני תחילת ביצוע 

 העבודות הקבלניות.

מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג  הקבלן 59.1.6

 שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות.

העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  אירועהקבלן מתחייב להודיע לאוניברסיטה מיד על כל  59.1.7

, כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם האוניברסיטה ככל שיידרש לשם מימוש הקבלניות העבודות

יהיה  הקבלן"י ע דיווח אי שלתביעת ביטוח במסגרת ביטוח העבודות הקבלניות כאמור. במקרה 

הקבלן אחראי בלעדי לנזקים ו/או האובדן שייגרמו לו או לאוניברסיטה או לצד שלישי ולא תהיה 

לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא  תרשאי תהיה האוניברסיטה. יטההאוניברסלו כל טענה כלפי 

הבלעדי של  הבגין אי דיווח כאמור לעיל וכל זאת בהתאם לשיקול דעת הכל נזק שייגרם ל

ככל שיידרש לשם מימוש  האוניברסיטה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם האוניברסיטה

 .הוראותיתביעת ביטוח במסגרת ביטוח הקבלנים ולפעול עפ"י ה

 הפרהבגין תגמולי ביטוח שנמנעו עקב  היהיה אחראי כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמ הקבלן 59.1.8

 הקבלן ו/או מי מטעמו.  ישל תנאי הפוליסה ע"

למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם ע"י  59.1.9

על פי הסכם זה או על פי כל דין המבטח, לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו 

טוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם ילרבות, במקרה שהב

מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר. בכל מקרה 

לגבי גובה תגמולי  הוהבאים מטעמ האוניברסיטהלקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי 

 הביטוח )אם יהיו(.    

בגין אובדן או נזק  העבודותעפ"י ביטוח  שיפויתהא הזכות הבלעדית לקבלת  לאוניברסיטה 59.1.10

תעודה חתומה ע"י המפקח  האוניברסיטהלעבודה. שיקם הקבלן את האובדן או הנזק והציג בפני 

את הסכומים  אוניברסיטההעמיד תאו מנהל העבודות כי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי 

 מאת המבטח בגין אותו נזק לרשות הקבלן.    השקיבל

 

 הקבלן ביטוחי 59.2

 

לבצע ולקיים אצל  הקבלןפי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב -על הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  59.2.1

 ובעלת מוניטין, למשך תוקפו של הסכם זה ו/או למשך כל תקופה בישראלחברת ביטוח מורשית 

נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פי דין )לעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת תביעה(, 

להלן וכן באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף  המפורטיםאת הביטוחים  על חשבונו,

"( הקבלן ביטוחי עריכת אישורוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " ביטוח כנספחלחוזה זה 

 "(:הקבלןביטוחי יחד יקראו " להלן)

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח -כנדרש על ביטוח חובה .א

בגין נזק ₪  600,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 אחד.

 אף על. העבודות במסגרת הקבלן בשימושאו /ו בבעלות אשר הרכב כלי לכל, מקיף ביטוח .ב

, זה בסעיף כאמור, מקיף ביטוח לערוך שלא רשאי הקבלן כי בזאת מוסכם, לעיל האמור

 .להלן 59.3.8 בסעיף האמור שיחול ובלבד, בחלקו או במלואו

 ולעניין", מורחב"אש  סיכוני כנגד הןהמשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מ ביטוח לציוד .ג

 שלא אחריות בגבול' ג צד כולל" הסיכונים"כל  במתכונת ביטוח ייערך הנדסי מכני ציוד

 האוניברסיטה את לכלול שיורחב, כבד הנדסי כלי כל בגין ₪ 1,000,000 של מסך יפחת

. על אף האמור לעיל, מוסכם מטעמו הבאיםאו /ו הקבלן מחדליאו /ו למעשי אחריותה בגין



 30 

בזאת כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, כאמור בסעיף זה )למעט צד ג'(, במלואו 

 להלן. 59.3.8 בסעיףאו בחלקו, ובלבד שיחול האמור  

 נזקאו /ו פגיעה כלבגין  דיןכל  יעפ" הקבלןאחריותו של  כיסוי -ביטוח חבות המוצר  .ד

 הבאיםאו /ו הקבלן"י ע מסופק, משווק, מטופל, המיוצר מוצר עקבאו /ו עם בקשר שייגרמו

למקרה ולתקופת  ₪ 10,000,000 בסך"(, בגבול אחריות המוצרים)להלן: " מטעמו

הביטוח. הפוליסה תורחב לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה 

 אשר אחריות בגין האוניברסיטה את לשפות"מוצר" כהגדרתו בפוליסה. הביטוח יורחב 

 של מטעמו והבאים הקבלן מחדליאו /ו מעשי עקב האוניברסיטה על מוטלת יותלה עלולה

אחריות צולבת, על פיו יראו הביטוח  בדברסעיף ל בכפוףהעבודות, /המוצרים עקבאו /ו"ל הנ

 חודשים 12 של גילוי תקופת יכלול הביטוחכאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. 

 כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על נערך לא כי בתנאי, הביטוח תוקף תום לאחר

 .זה באישור מהאמור למתחייב מקביל

 .לעיל הנקובים לשינויים בכפוף"ביט", כ הידוע מהנוסח נחות יהיה לא הפוליסה נוסח         

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש  חבותהמבטח  - מקצועית אחריות ביטוח .ה

לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן בכל הקשור 

למקרה  ₪ 10,000,000 בסךבמישרין או בעקיפין לביצוע ההסכם, בגבול אחריות 

 ולתקופת הביטוח.

הביטוח הרחבה לכיסוי אי יושר הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב. כן יכלול 

 עובדים.

יורחב לשפות את האוניברסיטה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על האוניברסיטה  הביטוח

 חבותועקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח 

חודשים לאחר תום תוקף  12של הקבלן כלפי האוניברסיטה. הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור 

 באישור זה.

מיום החתימה על חוזה  ימים)שבעה(  7 -מתחייב להמציא לידי האוניברסיטה לא יאוחר מ הקבלן 59.2.2

( ביטוחנספח הביטוחים ) עריכתזה, ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, אישור ממבטחו על 

, מתחייב הקבלןיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  7 -המבטח. לא יאוחר מ יכאשר הוא חתום ע"

כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה  ים, אישור עריכת ביטוחהאוניברסיטהלהפקיד בידי  הקבלן

 כמפורט יותר ארוכה תקופה למשך)או  ההסכם פי על ההתקשרות תקופת כל למשך וכןנוספת 

 (.זה בנספח

פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם, אלא -יכללו תנאי מפורש על הקבלןביטוחי  59.2.3

 יום מראש. 30אם כן מסר המבטח לאוניברסיטה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

לכל ביטוח אחר  וקודמיםיכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים  הקבלןביטוחי  59.2.4

מוותר על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף  המבטחוכי  מטעמהשנערך על ידי האוניברסיטה או 

 .ביטוחי האוניברסיטה ו/או הבאים מטעמה

נגד כהמבטח לתחלוף  שלשל הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  הרכושביטוחי  59.2.5

כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב  כןהמבוטח, ו ו/או מי מטעמה, כל יחיד מיחידי האוניברסיטה

 בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח, או הקשור לעבודה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

 הוראות כלליות – ביטוחים 59.3

 

בסכומי ודמי הביטוח  בתשלומישא בעצמו יי הקבלןלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי  59.3.1

בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות. ההשתתפות העצמית הנקובים 

 סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

. כן מתחייב כאמור הביטוח נספחמתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי  הקבלן 59.2.6

לערוך לפי נספח זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך,  יבשהתחיהקבלן להאריך את פוליסות הביטוח 

כך שתהיינה תקפות עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, 

 ביטוחאו /ו מקצועית אחריות ביטוח ולענייןתיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בחוזה, 

ימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל עשוי לה הקבלןכל תקופה בה ל, המוצר חבות

 דין.

, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור הקבלן ביטוחימוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .59.3.3

צמצם את אחריותו לו/או  האוניברסיטהעל  יטיל אחריות כלשהלה כדי בהם איןבדבר התאמתם ו

 פי כל דין.-ו עלאפי הסכם זה -על הקבלןשל 
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הביטוח ו/או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור  באישוריכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב  

בהסכם זה, לדרישת האוניברסיטה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת 

 להתאימם להוראות הסכם זה.

או היקף ביטוחי /וקיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות  הקבלןככל שלדעת  59.3.4

או המשלים /ואת הביטוח הנוסף  הקבלן יערוךהקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, 

כאמור, על חשבונו הוא. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף 

עמה, כל יחיד ו/או מי מט האוניברסיטהנגד כהמבטח לתחלוף  שלמפורש בדבר ויתור על זכותו 

כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח,  כןמיחידי המבוטח, ו

 .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי למעטאו הקשור לעבודה, 

הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני  פרקמתחייב לגרום לכך כי הוראות  הקבלן 59.3.5

 המשנה שלו. 

 יוודא, זה הסכם נשוא ההתקשרות עם בקשר משנה קבלני ידו על ויועסקו במידה כי מתחייב הקבלן 59.3.6

, ספק הסר למען. לפעילותם ביחס נאותים בביטוחים אוחזים הינם כי, העסקתם לתחילת כתנאי

 .הקבלן על מוטלת משנה לקבלני נאות ביטוחי כיסוי היעדראו /ו לקיום הבלעדית האחריות

, פגיעהעל הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  59.3.7

 ובמיוחד העבודותאבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 

. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בחום לעבודות עבודה סדרי לקיים

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי  מתחייב הקבלן

וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 

לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל 

   קים הנ"ל.הזכויות שעל פי החו

וכן את כל הקבלנים  םואת כל הבאים מטעמ המפקחהקבלן פוטר במפורש את האוניברסיטה,  59.3.8

 עלולוכל הבאים מטעמם של הנ"ל, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר  עבודותהקשורים לביצוע ה

להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב כלים 

"פ ביטוח רכוש שהינו עורך, או עפים( לאתר העבודות וכן לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו ומנו

שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או 

פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם ה אולםדרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, 

  לנזק בזדון.שגרם 
 

 זה. הסכםפרק זה מהוות תנאי יסודי ב הוראות .60

 
 עשר: ה ת מ ו ר ה-פרק  שלושה

 
 שיעור התמורה: .61

 

מחירי ועפ"י  לכמויות שיבוצעו בפועלהתמורה שתשולם לקבלן תמורת ביצוע העבודה בשלמותה תחושב בהתאם 

 בסעיפים המתאימים בכתב הכמויות המצורף.היחידות הנקובים 

 
 מבוטל .62

 

הקבלן יקבל רשות להכניס את רכביו לשטח קמפוס האוניברסיטה ובלבד כי יישא בעלות אישור הכניסה עפ"י  .א'62

התעריפים הנהוגים באוניברסיטה. הקבלן מתחייב כי כל מי שינהג ברכבים אלה יקבל תדרוך ביחס להנחיות יחידת 

  אלה במלואן. הביטחון של האוניברסיטה ומתחייב לפעול לפי הנחיות

 
 אופן תשלום התמורה: .63

 

בכפוף לכל הסדרים מיוחדים שיעשו הצדדים, בכתב, בנדון זה, תשלם האוניברסיטה לקבלן את התמורה עפ"י 

 חשבונות ביניים וחשבון סופי שייערכו, יאושרו וייפרעו בצורה, באופן ובתנאים המפורטים להלן בפרק זה.

 
 חשבונות הביניים: .64

 

 ת הביניים ייערכו, יאושרו וישולמו בצורה ובאופן האמורים בסעיף זה דהיינו:חשבונו
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הקבלן ימציא למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, ואלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת, לא יותר מאשר אחת  64.1

 לחודש, חשבונות ביניים בגין אותם חלקים של הפרויקט שבוצעו על ידו בפועל.

 

מנהל הפרויקט יבדוק כל חשבון ביניים, יקבע אלו מהעבודות האמורות בו אכן בוצעו בפועל ומה הם  64.2

מדדנה עפ"י הוראות הפרק יהסכומים להם זכאי הקבלן עבור ביצוע עבודות אלה, הכל בהתאם לכמויות שת

שינויים  בתוספת, או בהפחתת, ערכם של ,מחירי היחידה האמורים בכתב הכמויותוהעשירי להסכם זה 

 תשלום, נוסף לתשלום הקבלןזכאי  שבגינםהנוגע לשינויים  בכל, כי מובהר ח הוראות שינויים.ושייעשו מכ

 שלבלוח הזמנים שנקבע לכך ולאישורה  נוסף לתשלום הקבלן של בקשה להגשת בכפוף יבוצע כאמור

  .לעיל 50 בסעיף כמפורט הכל, הפרויקט מנהל ידי עלהבקשה 

 

בתנאי תשלום של שוטף והמנהל  פרויקטטה תשלם לקבלן כל חשבון ביניים שיאושר ע"י מנהל ההאוניברסי 64.3

יום ממועד קבלת חשבונית העסקה או המס שהוגשה ע"י הקבלן, לאחר אישור חשבון הביניים הנ"ל,  45+ 

בסך של  צמודהערבות בנקאית ובלבד שהקבלן יפקיד בידי האוניברסיטה, עם חתימתו על הסכם זה, 

  .₪ (מאה ושבעים אלף מיליון) 1,170,000

 

ימים לפני  10עמד תוקף הערבות לפקוע במהלך תקופת ביצוע העבודות יהא על הקבלן להאריכו לפחות 

 תום תוקפו.

 

מהתמורה. התמורה שתנוכה תשולם לקבלן במועד אישור  5%מכל חשבון מאושר שיגיש הקבלן תנוכה    64.4

   ף לעמידתו בכל התחייבויותיו נשוא החוזה.החשבון הסופי לפרויקט, בכפו
 

מוסכם בזה מפורשות כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם לא ישמשו כראיה לאישור מחיר שלא נכלל  64.5

 בהסכם, או כהסכמה לקבל חלקי פרויקט שנכללו בחשבון ביניים שאושר.

 

רשאי לעכב אישור חשבונות ביניים והעברתם לתשלום אם יפגר הקבלן בביצוע ו/או המנהל  פרויקטמנהל ה 64.6

 .ו/או בשלבי הביצוע ו/או באבני הדרךהעבודה לעומת לוח הזמנים 

 

מהיקף העבודה, והאוניברסיטה  15%הקבלן יהיה רשאי לפנות לאוניברסיטה בבקשה לקבל מקדמה בשיעור של עד  'א.64

דחותה כולה או חלקה או לדחותה לשלב מאוחר יותר בפרויקט, הכל בהתאם תהא רשאית לקבל את הבקשה או ל

לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי. ככל שתתקבל בקשת הקבלן לקבלת מקדמה יהא עליו למסור לאוניברסיטה ערבות 

ת זו . ערבוהמחויביםבנקאית אוטונומית וצמודה באותו סכום, כולל מרכיב המע"מ, בנוסח ערבות הביצוע, בשינויים 

תהא בנוסף על כל ערבות בנקאית אחרת. ניתנה מקדמה כאמור, יופחת, האחוז של המקדמה מהיקף הפרויקט מכל 

 חשבון שישולם לקבלן, למעט החשבון הסופי, בו תיערך התחשבנות כוללת.
 

 חשבון סופי: .65

 

שבכתב הכמויות שתימדדנה מוסכם בזה כי סכום התמורה הסופי ייקבע על יסוד המכפלה של מחירי היחידה  65.1

ח הוראות ועשר להסכם זה, בתוספת, או בהפחתת, ערכם של שינויים שייעשו מכ-לפי הוראות הפרק האחד

 שינויים, ערך שייקבע באופן האמור בפרק העשירי להסכם זה.

 

יום ממועד סיום הפרויקט. החשבון הסופי יאושר ע"י מנהל  30על הקבלן להגיש חשבון סופי בתוך  65.2

 יום מיום הגשתו. 60הפרויקט, כמו שהוגש, או בתיקונים שימצא מנהל הפרויקט לנכון להכניס בו, תוך 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי האוניברסיטה שומרת על זכותה לבדוק את החשבון הסופי של  

חיצונית, לאחר בדיקת מנהל הפרויקט. אולם בכל מקרה, אישורו של החשבון הסופי  הקבלן באמצעות חברה

 יום מיום הגשתו. 60יעשה בתוך 
 

להורות  -אולם לא חייב  -לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך המועד האמור בסעיף זה, יהא המנהל רשאי 

כים שברשותו וחשבון סופי שיוכן למנהל הפרויקט לערוך חשבון סופי לפי מיטב ידיעותיו ועל יסוד המסמ

ע"י מנהל הפרויקט בצורה ובאופן הנ"ל, ייחשב כאילו נערך ע"י הקבלן ואושר ע"י מנהל הפרויקט והוא 

 יחייב את הצדדים לכל עניין.
 

ערך מנהל הפרויקט את החשבון הסופי כאמור לעיל, יחולו כל הוצאות הכנת החשבון לרבות שכר טרחתו 

 ין הכנת חשבון זה על הקבלן וישולמו על ידו.של מנהל הפרויקט בג
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ימים מיום אישור  45בתנאי תשלום שוטף + החשבון הסופי, כפי שיאושר ע"י מנהל הפרויקט, ייפרע  65.3

 ע"י מנהל הפרויקט ובלבד כי הקבלן:החשבון הסופי 

 

 סכם זה.עשר לה-שבפרק הארבעה 76ימציא לאוניברסיטה הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  65.3.1

 

ימציא לאוניברסיטה תעודה חתומה בידי מנהל הפרויקט המעידה כי ניקה את האתר כנדרש בסעיף  65.3.2

 אשר בפרק התשיעי להסכם זה. 44

 

ותוכניות ימציא לאוניברסיטה את כל המסמכים הקשורים לפרטי המתקנים הוראות הפעלה ואחזקה  65.3.3

 עדות אם יידרש לכך ע"י האוניברסיטה.

 
 - - - א'.65

 

אם כזו  -למען הסר ספק מוסכם בזה בין הצדדים כי דרישה לתשלום שתוגש ע"י הקבלן כ"חשבון עסקה"  א' 65.1

 לא תכלול את סכום המע"מ. -תוגש 

 

תשלום המע"מ בגין התשלום האמור ב"חשבון העסקה" יבוצע אך ורק לאחר שימציא הקבלן לאוניברסיטה  א' 65.2

"( וסכום המס ישולם לקבלן ע"י האוניברסיטה בהמחאה דחויה חשבונית המסהלן: "חשבונית מס כחוק )ל

 לחודש העוקב של חודש הגשת חשבונית המס. 15 -רעונה יהא בישזמן פ

 
 מבוטל .66

 
 מחירי היחידה משמעות וסופיות: .67

 

 הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי:

 

"( כוללים את מלוא התמורה שתגיע לקבלן מחירי היחידה"מחירי היחידה האמורים בכתב הכמויות )להלן:  67.1

 עבור:

 

החומרים, הכלים והציוד שיידרשו לביצוע הפרויקט )לרבות כל מס, אגרה, היטל ותשלום חובה  67.1.1

אחר, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו, מזמן לזמן, על החומרים, המוצרים המוכנים, הציוד והכלים, 

 או לגביהם(;

 

 עבודה )לרבות תשלומים סוציאליים שיהיו כרוכים מזמן לזמן, בשכר זה(; שכר 67.1.2

 

 דמי הובלה ושמירה; 67.1.3

 

 הוצאות הביטוחים שיהא הקבלן חייב לעשות לפי הוראות הסכם זה; 67.1.4

 

 הוצאות מימון, ניהול וכל הוצאות אחרות שתהיינה כרוכות בביצוע הפרויקט; 67.1.5

 

 הרווח של הקבלן. 67.1.6

 

זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהאוניברסיטה להגדיל את מחירי היחידה, מכל סיבה שהיא לרבות  לא יהא הקבלן 67.2

עקב התייקרות חומרים, מכשירים ו/או ציוד הדרושים לביצוע  -אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -

, היטלים ותשלומי חובה הפרויקט   )ובכלל זאת התייקרות שמקורה בהטלת ו/או הגדלת מיסים, אגרות

אחרים שיחולו, מזמן לזמן, על חומרים,  ציוד ומכשירים כאמור( ו/או עקב עלייה בשכר עובדיו ו/או עקב 

 התייקרות באיזה מרכיב אחר של הוצאותיו.
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 סופיות החשבון הסופי: .68

 

הדרישות ו/או    כ  ל  ללעיל, את    65הקבלן יכלול בחשבון הסופי שיגיש לאוניברסיטה, כמבואר בסעיף  68.1

דרישותיו  -אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -התביעות שתהיינה לו בקשר עם ביצוע הפרויקט, לרבות 

 כאמור בגינם במסגרת חשבונות הביניים תשלום ניתן שלא בפרויקטביחס לביצוע שינויים ו/או תוספות 

וכל כיו"ב והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהאוניברסיטה ו/או לתבוע ממנה סכומים  ,לעיל 64.2בסעיף 

 נוספים על אלה שפורטו בחשבון הסופי.

 

מעת שתפרע האוניברסיטה לקבלן את החשבון הסופי )בין שיהא זה החשבון שנערך ע"י הקבלן ובין שיהא  68.2

ע"י מנהל הפרויקט, בין שהסכום שישולם יהא מלוא  65.2בנסיבות האמורות בסעיף  -זה החשבון שנערך 

סכום החשבון הסופי שהגיש הקבלן ובין שיהא זה סכום קטן יותר שאושר ע"י מנהל הפרויקט לא יהא 

ביעות בגין )לרבות ת  כלשהן)או כנגדה( תביעות כספיות אי ו/או זכאי להגיש לאוניברסיטה הקבלן רש

ובקבלת סכום החשבון הסופי המאושר  אשר לא אושרו ע"י מנהל הפרויקט( אותם חלקים של החשבון הסופי

תביעות בגין ביצוע הפרויקט ו/או    כ  ל יהא משום ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מצד הקבלן, על  

 בקשר עימו.

 
 מבוטל .69

 

 יםותיקונ אחריותעשר: קבלה, -פרק ארבעה
 

 
 פרוטוקול השלמות ותיקונים: .70

 

דלעיל(  יפנה הקבלן  37עם השלמת הפרויקט במלואו  )ולאחר שיהיו בידיו כל האישורים האמורים בסעיף  70.1

 למנהל, בכתב, ויבקש ממנו לקבוע מועד לעריכת ביקורת של הפרויקט לקראת מסירתו לאוניברסיטה.

 

יום מתאריך פניית הקבלן, וידאג לזמן לאותו מועד את  14שיהא תוך  המנהל יקבע מועד לעריכת הביקורת, 70.2

 מנהל הפרויקט  )ואם ימצא לנכון לעשות כן גם את האדריכל ו/או היועצים או מי מהם(.

 

 "( ואשר:הפרוטוקולבמהלך הביקורת ירשום מנהל הפרויקט פרוטוקול  )שייקרא להלן, בשם " 70.3

 

דלעיל טרם נתקבלו,  ואלו מסמכים  37הרשויות המוסמכות האמורים בסעיף יפרט אלו מאישורי  70.3.1

 טרם נתקבלו. 65.3.3מאלו האמורים בסעיף 

 

יפרט את כל ההשלמות ו/או התיקונים שיידרשו לדעת המנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או האדריכל  70.3.2

שלם עפ"י תנאי הסכם זה טלו חלק בביקורת( על מנת שהפרויקט יויו/או היועצים )במידה ואלה י

 –והמסמכים שצורפו אליו או 

 

 יאשר כי הפרויקט הושלם במלואו לשביעות רצון המנהל. 70.3.3

 

 הפרוטוקול ייחתם בידי מנהל הפרויקט והקבלן. 70.4

 
 קבלת הפרויקט: .71

 

ום אישור נקבע בפרוטוקול כי הפרויקט הושלם במלואו, לשביעות רצון המנהל, יהווה הפרוטוקול מש 71.1

 לקבלת הפרויקט ע"י  האוניברסיטה.

 

נקבע בפרוטוקול כי בכדי שיושלם הפרויקט יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורים מרשויות  71.2

להחליט לקבל, חרף זאת, את הפרויקט תוך חיוב הקבלן  -אך לא חייב  -מוסמכות כלשהן, יהא המנהל רשאי 

ים ו/או להשיג אישורי רשויות מוסמכות כלשהן, הכל עפ"י המפורט בפרוטוקול לבצע ההשלמות ו/או התיקונ

 ובתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידו.
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נקבע בפרוטוקול כי בכדי שיושלם הפרויקט יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורי רשויות  71.3

לעיל, יקבע המנהל מועד לביצוע  71.2עשה שימוש ברשות הקנויה לו בסעיף  ל  א   כלשהן והמנהל  

  ההשלמות ו/או התיקונים ו/או לקבלת האישורים ולאחר מועד זה תיערך ביקורת חוזרת וחוזר חלילה.

 

תחולנה, בשינויים המחויבים עפ"י העניין,  71.3 -ו 71.2, 71.1וסעיפים  70.3 -ו 70.2הוראות סעיפים  71.4

 (.על כל ביקורת חוזרת )או ביקורות חוזרות

 

למען הסר כל ספק אפשרי מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לכלול את ביצוע עבודות ההשלמה ו/או  71.5

 שלהלן. 74התיקונים האמורים בסעיף זה במסגרת התיקונים האמורים בסעיף 

 

 - אך לא חייב -יחליט המנהל במועד קבלת הפרויקט, שלא ניתן להשלים ו/או לתקן הפרויקט יהא רשאי  71.6

לקבל הפרויקט כמות שהוא, ואם יבחר לעשות כן, יקבע לפי הערכתו שלו את ההפרש בין שווי הפרויקט 

הפגום לבין שווי הפרויקט המושלם שהיה על הקבלן לבצע והאוניברסיטה תהיה זכאית להפחית הפרש זה 

 מהתמורה שתגיע לקבלן.

 
 תעודת גמר: .72

 

נקבע בפרוטוקול שנערך במהלך הביקורת הראשונה, או בפרוטוקול שנערך במהלך ביקורת  חוזרת כלשהי, כי 

לעיל( לקבל את הפרויקט תוך  71.2, שהמנהל החליט )עפ"י ובהתאם להוראות סעיף א והפרויקט הושלם במלואו, 

ע ההשלמות והתיקונים המפורטים חיוב הקבלן להשיג אישורי הרשויות המוסמכות החסרים ו/או תוך חיובו לבצ

 יום ממועד הקבלה, תעודת גמר. 14בפרוטוקול לאחר מכן, יוציא מנהל הפרויקט לקבלן, בתוך 

 

  -בתנאי כי 

 

דלעיל, יצוין בתעודת הגמר, במפורש, כי הוצאה בכפוף  71.2נתקבל הפרויקט בנסיבות האמורות בסעיף  72.1

והתיקונים האמורים בפרוטוקול וכי באם יבוצעו השלמות  לחיוב הקבלן ולהתחייבותו לבצע ההשלמות

רק  -שלהלן   73חרף האמור בסעיף  -ותיקונים אלה בתוך המועד הנקוב בפרוטוקול תחל תקופת האחריות 

 גם אם אוכלס המבנה או חלק ממנו ע"י האוניברסיטה. -במועד בו יושלמו אלה 

 

אלא אם עד למועד המסירה או במעמד המסירה עצמו ימציא מנהל הפרויקט לא ימסור לקבלן תעודת הגמר  72.2

 שלהלן. 76הקבלן הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 

 

 לא יהיה בהוצאת תעודת הגמר כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו שעפ"י הסכם זה. 72.3

 
 תקופת בדק: .73

 
במקרה של קבלת העבודה או  שנתיים,ממועד מסירת תעודת הגמר, תחל תקופת בדק של  

יחל, לגבי כל חלק של העבודה, ממועד השלמתו ומסירתו  נןשמניי שנתייםחלקים, חלקים 

במהלכה של תקופת הבדק יהיה אחראי הקבלן לתקן, על חשבונו, כל פגם ו/או  לאוניברסיטה .
 ליקוי שיתגלו בפריט או בעבודה כלשהי, מכל סיבה שהיא, במועד שיקצוב לכך המנהל. 

 
 תקופת אחריות: .74

 

בתום תקופת הבדק תחל תקופת האחריות במהלכה יהיה אחראי הקבלן להשלים ולתקן  74.1
קלקולים שמקורם הליקויים ו/או הפגמים ו/או החסרונות ו/או על חשבונו את כל ה

לרבות באותם חלקים שלה שבוצעו ע"י קבלני המשנה האמורים , בביצוע העבודה
שלא עפ"י הסכם זה והמסמכים המצורפים אליו ו/או שלא עפ"י הוראות  ,7.2בסעיף 

המנהל ומנהל הפרויקט ו/או כאלה שמקורם בביצוע תוך שימוש בחומרים לקויים ו/או 
 עבודה לקויה )וכל אלה ייקראו להלן, יחדיו, בשם "הפגמים"(

 

מותנה גמר תקופת הבדק. יחל במועד שלוש שנים שמניינן ", פירושה, האחריות תקופתלעניין הסכם זה "  74.2

ביחס האחריות לעיל יהיו הם רשאים להאריך את תקופת קטן זה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בסעיף 

לחלקים מסוימים של העבודה וזאת באמצעות חתימה על נספח שיפרט חלקים מסוימים אלה ותקופת 

 של כל אחד מהם.האחריות 
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הקבלן חייב להשלים ולתקן, על חשבונו, את הפגמים, בתוך המועד שיקצוב לכך המנהל, מועד שיהא בתוך  74.3

או סמוך לאחר סיומה ,ובלבד שהאוניברסיטה תודיע לקבלן על הפגמים לא יאוחר מאשר האחריות תקופת 

 .האחריות עד לתום תקופת

 

כי הפגמים אינם ניתנים לתיקון, או שקבע כי  -י לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעד - פרויקטקבע מנהל ה 74.4

התיקונים לא בוצעו לשביעות רצונו, יהיה הקבלן חייב לפצות את האוניברסיטה עבור פגמים כאמור בסכום 

 לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. פרויקטשייקבע ע"י מנהל ה

 
 ביצוע תיקונים והשלמות ע"י האוניברסיטה ע"ח הקבלן: .75

 

במועד שיקבע לכך המנהל,  72ו/או  70.3.2הקבלן ההשלמות והתיקונים בהם יהא הוא חייב עפ"י הסעיפים לא יבצע 

לבצע השלמות  ו/או תיקונים אלה )או כל חלק מהם(, על חשבון הקבלן,  -אך לא חייבת  -תהא האוניברסיטה רשאית 

ת הסכום כשתוציא לצורך כך, בתוספת בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולגבו

 76רעון בפועל, מהערבות הבנקאית האמורה בסעיף ילחודש, מחושבת מיום ההוצאה ועד לפ 2%ריבית בשיעור של 

 שלהלן ו/או מכל כספים שיגיעו ממנה לקבלן.

 
 ערבות בנקאית לביצוע תיקונים: .76

 

הבדק ו/או  ותיקון הפגמים שיתגלו בתקופת 71.2להבטחת ביצוע ההשלמות והתיקונים האמורים בסעיף  76.1

ערבות בנקאית צמודה  -בד בבד עם מסירת תעודת הגמר לידיו  -, ימציא הקבלן לאוניברסיטה האחריות

שתחילתם  ים( חודשעשרים ושמונה) 28לתקופה של ₪  (מאה ושבעים אלף מיליון) 1,170,000של בסכום 

 במועד הנקוב בתעודת הגמר.

 

 ".הערבותהבנקאית האמורה לעיל תיקרא להלן בשם "הערבות 

 

ימים  10החודשים האמורים לעיל יהא על הקבלן להאריכו לפחות  28עמד תוקף הערבות לפקוע במהלך 

 לפני תום תוקפו.

 

 לא עשה כן, במועד, תהא רשאית האוניברסיטה להפעיל הערבות ולגבות תמורתה.

 

 רבות בנסיבות ובמועדים המפורטים להלן:האוניברסיטה תהא רשאית להפעיל הע 76.2

 

מבלי לגרוע מזכויותיה של האוניברסיטה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, תהא האוניברסיטה רשאית  76.2.1

לחלט את הערבות, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, אם הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על 

, לא האריך תוקפה של ערבות או לא המציא פי הסכם זה, או אם לא המציא הקבלן כל ערבות

 ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מערבות אשר חולט על ידי המזמין.

 

לעיל, האוניברסיטה תודיע לקבלן, בהודעה בכתב, על כוונתה  76.2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  76.2.2

( ימים לפני 7עה )להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות שב

 מועד משלוח הדרישה כאמור.

 

או כל חלק מהן, ידאג  76.1ו/או  64.3במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות בסעיפים  76.2.3

, 76.1ו/או  64.3הקבלן להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כאמור בסעיפים 

ערבות חדשה, בהתאם לנוסח הערבות שפורסם לפי העניין, על ידי כך שימציא לאוניברסיטה 

 במסגרת המכרז, בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין. 

 

ניתנה תעודת גמר בכפוף לחיוב הקבלן לבצע השלמות ו/או תיקונים ואלה לא יבוצעו בתוך המועד  76.2.4

קצב המנהל שקצב לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום המועד ש

 לביצוע ההשלמות ו/או התיקונים.

 

והקבלן לא תיקן הפגמים בתוך הבדק ו/או האחריות הורה המנהל לקבלן לתקן פגמים בתוך תקופת  76.2.5

 המועד שקבע לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום מועד זה.
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, רשימת פגמים והקבלן לא הבדק ו/או האחריות הגישה האוניברסיטה לקבלן, לפני תום תקופת 76.2.6

לפי העניין, , הבדק ו/או האחריות )ארבעה( חודשים מתום תקופת 4השלים תיקון פגמים אלה בתוך 

 .הערבות חלטתהא האוניברסיטה רשאית ל

 

מובהר כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה לא יגרע מזכות האוניברסיטה  76.2.7

את ההסכם בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת הנתונה לה על פי הוראות ההסכם או על  לבטל

 פי כל דין.

 

הורתה האוניברסיטה על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן במסגרת הוראת שינוי כמפורט  76.2.8

ה הערבות לעיל, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגוב 45בסעיף 

, 76.2עליו הורה המזמין במסגרת הוראת השינוי, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 

 בהתאמה.

 

גבתה האוניברסיטה את סכום הערבות והשתמשה בחלקו בלבד, תחזיק ביתרת הכספים עד שיבוצעו כל  76.3

שלמתם של אלה תחזיר לקבלן ההשלמות ו/או התיקונים בהם חייב הקבלן עפ"י הוראות פרק זה ורק לאחר ה

 היתרה )אלא אם כן זכאית היא לקזז כנגד יתרה זו כספים אחרים שחב לה הקבלן(.

 

ה ל ך   מ ב)משהיו כאלה( ואת אלה שנדרש לתקן  71.2תיקן והשלים הקבלן הפגמים האמורים בסעיף  76.4

להשלים ו/או לתקן פגמים נוספים, , דרישה ות אלהולא קיבל, לפני תום תקופהבדק ו/או האחריות תקופת 

 .האחריות תוחזר לו הערבות בתום תקופת

 

, להשלים ו/או לתקן פגמים וסיים השלמת ו/או תיקון פגמים אלה, האחריות נדרש הקבלן, בתוך תקופת 76.5

, תוחזר לו הערבות עם השלמת ו/או האחריות חודשים ממועד סיום תקופת 4לשביעות רצון המנהל, בתוך 

 ן הפגמים הנ"ל.תיקו

 

 למען הסר ספק מובהר בזה מפורשות כי: 76.6

 

הבדק ו/או  ותיקוני תקופת 71.2אחריות הקבלן לביצוע השלמות ו/או התיקונים האמורים בסעיף  76.6.1

 , אינה מוגבלת לסכום הערבות.האחריות

 

ה כדי לפגוע ו/או לא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהיה האוניברסיטה זכאית להפעיל 76.6.2

 לגרוע מחובת הקבלן לבצע התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב עפ"י תנאי הסכם זה.

 

 עשר: מנהל הפרויקט-פרק חמישה
 

 תפקידים וסמכויות: .77

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי בכל הנוגע לביצוע הפרויקט וכל הקשור, הכרוך והנובע מכך יהיו מוטלים  77.1

 הפרויקט אותם תפקידים וקנויות לו אותן סמכויות שהוטלו והוקנו לו, במפורש, בהסכם זה.על מנהל 

 

שלהלן, הרי שבכל מקום בו נקבע בהסכם זה כי פעולה, הוראה ו/או אישור  80לפיכך, בכפוף לאמור בסעיף 

טה, לעניין ייעשו ו/או יינתנו ע"י מנהל הפרויקט, יהא מנהל הפרויקט הגורם המוסמך, מטעם האוניברסי

 פעולה, הוראה ו/או אישור כאמור.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה כי מנהל הפרויקט יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב  77.2

החומרים בהם משתמש הקבלן בביצוע הפרויקט, רמת ביצוע הפרויקט והתאמת החומרים ורמת הביצוע 

 אליו. להוראות ההסכם והמסמכים המצורפים

 
 האצלת סמכויות: .78

 

המנהל יהיה רשאי להעביר למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, בהודעה בכתב שתישלח למנהל הפרויקט ולקבלן, סמכויות 

 מאלה הקנויות לו עפ"י הסכם זה.
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יתן מנהל הפרויקט וכל פעולה שיעשה, שיהיו בתחום הסמכויות שתועברנה אליו כאמור, יכל הוראה ו/או אישור ש

 ייחשבו לכל עניין להוראה, אישור ופעולה שניתנו ו/או נעשו ע"י המנהל.

 
 א י ס ו ר י ם: .79

 

  -דלעיל מובהר בזה כי מנהל הפרויקט לא יהא מוסמך  78בכפוף לאמור בסעיף 

 

 לשחרר ו/או לפטור את הקבלן מחובה כלשהי המוטלת עליו עפ"י הוראות הסכם זה. 79.1

 

 אורכה להשלמת הפרויקט.להעניק לקבלן  79.2

 

 לאשר לקבלן תשלומים שאינם כלולים בהסכם זה )על המסמכים המצורפים אליו(  ו/או מעוגנים בהוראותיו. 79.3

 
 סמכויות מקבילות: .80

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי אין ולא יהיה בעובדה שסמכות כלשהי הוקנתה, עפ"י הוראות הסכם זה, למנהל 

ות אלה מרשות או מחייבות אותו לבצע פעולה מסוימת כדי לגרוע מזכות המנהל להשתמש בכל הפרויקט, או שהורא

 סמכות ו/או לעשות כל פעולה כאמור.

 

 

 עשר: הפקעת הפרויקט מידי הקבלן-פרק שישה
 

 ה ג ד ר ו ת: .81

 

 בפרק זה:

 

 שלהלן. 84הודעה כאמור בסעיף  "הודעת תפיסה"

 

שיימצאו באתר לצורך ביצוע  -השייכים לקבלן  -המכשירים והמתקנים הציוד, הכלים,  "ה צ י ו ד"

 הפרויקט בעת תמתן הודעת תפיסה.

 

 

 חומרי הבנייה שיימצאו באתר לצורך ביצוע הפרויקט בעת מתן הודעת תפיסה. "ה ח ו מ ר י ם"

 

במקרקעי האתר ו/או במחוברים למקרקעין לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, חכירה, שכירות או כל זכות אחרת  .א'81

ו/או בציוד ובחומרים שבאתר, למעט זכות שימוש בכל אלה למטרת ביצוע הפרויקט. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

. עוד יודגש, כי לקבלן לא 1972-לעיל, הקבלן לא ייחשב כדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ התשל"ב

 .לציוד ולחומרים שבאתר יכבון ביחסתהא כל זכות ע

 
 סיבות למתן התראה לפני הודעת תפיסה או למתן הודעת תפיסה: .82

 

לאחר הודעה בכתב של  -בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה האוניברסיטה רשאית, אך לא חייבת, לתפוס 

מכל אלה, להשלים את את החזקה באתר, בפרויקט בציוד ובחומרים, לסלק ידו של הקבלן  -( ימים מראש 7שבעה )

 ביצוע הפרויקט, בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהשתמש לצורך כך בציוד ובחומרים. ואלה המקרים:

 

אם יתמנה לקבלן כונס נכסים, או יינתן נגדו צו קבלת נכסים, או שיוכרז פוש"ר ומשהקבלן הינו תאגיד, אם  82.1

 ימונה לו קדם מפרק או מפרק קבוע.

 

יום ממועד הינתנו, תבוטל התפיסה אך לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפו של כל  30בתוך היה ויבוטל הצו  

 דבר שנעשה ע"י האוניברסיטה בהתאם להוראות הסכם זה עד למועד ביטולו של הצו.

 

אם יתיימר הקבלן להסב ו/או להעביר הסכם זה כולו או מקצתו, לאחר או לאחרים, או, יעסיק בביצוע  82.2

 להסכם זה. 22כל חלק ממנו, קבלן משנה ללא אישור כנדרש בסעיף הפרויקט, או 
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 אם הקבלן יסתלק מביצוע החוזה. 82.3

 

דלעיל(, או  38אם הקבלן לא יתחיל בביצוע הפרויקט מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה )כאמור בסעיף  82.4

פרויקט, להתחיל או יפסיק את מהלך ביצועה ולא יציית, תוך שבעה ימים להוראה בכתב, של מנהל ה

 להמשיך, בביצוע הפרויקט.

 

השלמתה במועד המוסכם  -לדעת מנהל הפרויקט  -אם הקבלן לא יתקדם בביצוע הפרויקט בקצב אשר יבטיח  82.5

 ולא יגביר הקצב, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך שבעה ימים ממועד קבלת התראה בנדון.

 

בביצוע הפרויקט ולא ישפר את טיב החומרים ו/או את רמת  - לדעת מנהל הפרויקט -אם הקבלן יתרשל  82.6

 הביצוע, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך שבעה ימים מיום שיידרש ע"י מנהל הפרויקט, בכתב, לעשות כן.

 
 ה ת ר א ו ת: .83

 

התראה בכתב תן מנהל הפרויקט לקבלן י)ועד בכלל( י 82.6עד  82.4אירע אחד או יותר מהמקרים האמורים בסעיף 

 שתכלול:

 

 להסכם זה. 83 -ו 82.6ו/או  82.5ו/או  82.4ציון כי ההתראה נמסרת לקבלן עפ"י הסעיפים  83.1

 

 פירוט המעשים ו/או המחדלים בגינם ניתנת ההתראה. 83.2

 

הודעה כי אם לא יתקן הקבלן המעשים ו/או המחדלים המפורטים בהתראה תוך שבעה ימים ממועד קבלתה,  83.3

 זה. להסכם 82האוניברסיטה זכאית לעשות שימוש בזכות הקנויה לה בסעיף  תהא

 
 הודעת תפיסה: .84

 

להנחת דעתו  -)ועד בכלל(  ו/או לא תיקן הקבלן    82.3עד  82.1אירע אחד או יותר מבין המקרים האמורים בסעיף 

)או איזה מהם(  וזאת תוך   83 נשלחה אליו התראה לפי סעיףהמעשים ו/או המחדלים בגינם  -של מנהל הפרויקט 

 המועד האמור שם, יהא המנהל רשאי ליתן לקבלן הודעה בכתב בדבר תפיסת חזקה וסילוק יד שתכלול:
 

 להסכם זה. 84 -ו 82ציון כי ההודעה הינה הודעת תפיסה עפ"י הסעיפים  84.1

 

 פירוט המעשים ו/או המחדלים ו/או האירועים בגינם ניתנת ההודעה. 84.2
 

 ימים ממועד מתן ההודעה(. 7מועד תפיסת החזקה וסילוק ידו של הקבלן  )שיהא לא לפני תום  84.3

 
 העברת בעלות בחומרים ושעבוד הציוד: .85

 

החומרים לבעלותה השלמה והגמורה של  -במועד מתן ההודעה  -נתן המנהל לקבלן הודעת תפיסה יעברו 

שלהלן. הקבלן לא יהא  87שיעמוד בתוקפו עד למועד הנקוב בסעיף האוניברסיטה ויקום לזכותה השעבוד על הציוד 

כל חלק של החומרים ו/או הציוד ובאם ינסה לעשות כן תהא   -מעת שיקבל הודעת תפיסה   -רשאי להוציא מהאתר 

 האוניברסיטה רשאית למנוע זאת בעדו.

 
 ה ת ח ש ב נ ו ת: .86

 

ובציוד יקבע מנהל הפרויקט את ערך אותם חלקים של עם תפיסת החזקה באתר, בפרויקט, בחומרים  86.1

הפרויקט שביצע הקבלן עד לאותו מועד ואת ערך החומרים שייתפסו ע"י האוניברסיטה  )ערך שיחושב 

 עפ"י מחיר עלות החומרים(  ויודיע לקבלן קביעותיו אלה, בכתב.
 

 

 ".שווי הפרויקט והחומריםשם "הסכומים שייקבעו ע"י מנהל הפרויקט כאמור ייקראו להלן, שניהם יחד ב

 

ממועד מסירת הודעת התפיסה ועד שיושלם ביצוע הפרויקט, לא תהא האוניברסיטה חייבת לשלם לקבלן  86.2

 כל סכומים שהם.
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 עם השלמת הפרויקט יכין מנהל הפרויקט, יקבע ויאשר:

 

)לפני תפיסת החזקה   חשבון מלא של כל הסכומים שהוציאה האוניברסיטה לביצועו של הפרויקט  86.2.1

ולאחריה(  וחישוב של שיעור דמי הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לאוניברסיטה עקב הפקעת 

הפרויקט מידי הקבלן ו/או השלמתה ע"י האוניברסיטה ו/או ע"י אחרים   )להלן ייקראו הסכומים 

 "(.מחיר העלותאשר הוציאה האוניברסיטה, כמבואר לעיל, וסכום דמי הנזק, בשם "

 

חישוב של הסכום  שהיה הקבלן מקבל, אילו לא הופקע הפרויקט מידיו, עבור ביצוע הפרויקט  86.2.2

מחיר בשלמותו, בהתאם לתנאי ההסכם והמסמכים המצורפים אליו  )להלן ייקרא סכום זה בשם "

 "(.החוזה

 

יל, תיערך בין דלע 86.2עם השלמת ביצוע הפרויקט ועריכת החישובים והחשבונות האמורים בסעיף  86.3

 האוניברסיטה לקבלן התחשבנות עפ"י האמור להלן בסעיף זה, דהיינו:

 

היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות גדול משווי הפרויקט והחומרים, או שווה לו,  86.3.1

תשלם האוניברסיטה לקבלן את סכום שווי הפרויקט והחומרים לסילוק מלא וסופי של כל המגיע 

  הוראות הסכם זה.לו עפ"י 

 

היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות קטן משווי הפרויקט והחומרים תשלם  86.3.2

האוניברסיטה לקבלן את סכום ההפרש לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לו עפ"י הוראות  הסכם 

 זה.

 

ההפרש שבין סכומים  עלה מחיר העלות על מחיר החוזה יהא הקבלן חייב לשלם לאוניברסיטה את 86.3.3

 אלה.

 
 החזרת הציוד לקבלן: .87

 

 מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

הקבלן לא יהא זכאי לקבל מהאוניברסיטה תשלום כלשהו עבור השימוש שתעשה זו בציוד לצרכי השלמת  87.1

 הפרויקט.

 

לקבל מהאוניברסיטה  לעיל, כי הקבלן זכאי 86הסתבר, עם השלמת עריכת החשבונות האמורים בסעיף  87.2

, תחזיר האוניברסיטה הציוד לקבלן עם סיום הכנת החשבון 86.3.2או  86.3.1כספים עפ"י הוראות סעיף 

 האמור שם.

 

הוצאות נטילת הציוד מהאתר תחולנה על הקבלן. לא הוציא הקבלן הציוד מהאתר בתוך המועד שיקצוב לכך 

 חשבון הקבלן ועל אחריותו, בכל מקום שתמצא לנכון.המנהל תהא האוניברסיטה רשאית לאחסן הציוד, על 

 

דלעיל כי על הקבלן לשלם לאוניברסיטה כספים  86הסתבר, עם השלמת עריכת החשבונות האמורים בסעיף  87.3

, תהא האוניברסיטה זכאית להחזיק בציוד עד לתשלום הכספים הנ"ל ואם אלה 86.3.3עפ"י הוראות סעיף 

, תהא האוניברסיטה רשאית 64ממועד סיום עריכת החשבונות האמורים בסעיף  יום 60לא ישולמו לה בתוך 

או לנקוט בכל סעד העומד לרשות האוניברסיטה  למכור הציוד ולגבות הכספים הנ"ל מתמורת המכירה

 בהתאם להוראות הסכם זה.

 
 סופיות קביעת מנהל הפרויקט: .88

 

לשיקול דעתו ו/או להכרעתו  )בין עניינים  -בפרק זה -שנמסרו קביעת מנהל הפרויקט והחלטותיו, בכל העניינים 

שבעובדה ובין עניינים שבאומדן ו/או הערכה(, תעשנה לפי מיטב שיקוליו המקצועיים ותהיינה סופיות ובלתי ניתנות 

 לערעור.
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 הודעת תפיסה אינה מבטלת ההסכם: .89

 

ובציוד וסילוק ידו של הקבלן מהם, לא יהיו בבחינת  מתן הודעת תפיסה, תפיסת החזקה באתר הפרויקט, בחומרים

בכל התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה,  -חרף כל הנ"ל  -ביטול הסכם זה ע"י האוניברסיטה והקבלן יהא חייב לעמוד 

פרט להתחייבויות שהאוניברסיטה תמנע בעדו מלמלא. האוניברסיטה, מאידך, לא תהא חייבת כלפי הקבלן, בנסיבות 

 א בהתחייבויות המפורטות בפרק זה.כאמור, אל

 

  ביטול ההסכם: א'.89
 

בכל עת ומבלי שיהיה עליה ליתן נימוקים כלשהם  –על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה רשאית האוניברסיטה 

כולו או מקצתו, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב ע"י המנהל לקבלן בדבר החלטת  –להפסיק הסכם זה  –

האוניברסיטה לעשות כן. נשלחה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה במועד שיהיה נקוב בהודעה, מועד שיהיה לפחות 

 יום לאחר תאריך ההודעה. 30

 

 ודה לקבלן אחר.בוטל ההסכם כאמור לעיל, תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העב

 

עד למועד קבלת ההודעה על  ידו על שסופקו והציוד השירותים עבור תמורהבמקרה שכזה הקבלן יהא זכאי לקבל 

 ביטול ההסכם.

 

א' בו בוטל ההסכם, ישולם לקבלן פיצוי מוסכם קבוע וסופי לכיסוי מלוא הוצאותיו בסך 89במקרה האמור בסעיף 

 .צאותיו בפועל אשר יהיוכולל מע"מ, יהיו הו₪,  200,000של 

 
 עשר:   ש ו נ ו ת-פרק שבעה

 
 חתימה על מסמכים: .90

 

הקבלן מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או כל אישור הנדרשים מכח הוראות החוק ו/או מכח הוראות הרשויות לצורך 

 שיון וקבלת תעודת גמר למבנה ולצורך הפעלתו של זו.יהשגת ר

 
 ערבות לקיום ההסכם: .91

 

ימים מיום שיידרש, בכתב,  7הקבלן הסכם זה, או תנאי מתנאיו, ולא יתקן ההפרה לשביעות רצון המנהל, תוך יפר 

ולגבות סכומן לכיסוי  76.1ו/או בסעיף  64.3לעשות כן, תהא זכאית האוניברסיטה להפעיל הערבות האמורה בסעיף 

 לן עפ"י הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין.כל הוצאות, דמי נזק וסכומים אחרים שזכאית היא לגבות ולקבל מהקב

 
 מבוטל .92

 

האוניברסיטה תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן, מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא, כספים שיגיעו  .93

לה מהקבלן עפ"י הוראות הסכם זה ו/או מכוחו ו/או לגבות כספים כאמור מכל ערבות של הקבלן  )או של אחרים 

 רו(  אשר תהיה בידה ו/או לגבות כספים אלה בכל דרך אחרת.עבו

 
 איסור הסבת ההסכם והמחאות זכויות: .94

 

שבפרק השישי  23 -ו 22בכפוף לזכות הקבלן, וחובתו, להעסיק קבלני משנה בתנאים כמפורט בסעיפים  94.1

כל טובת הנאה על פיו,  להסכם זה לא יהא הקבלן רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, או

לאחר או לאחרים, אלא אם כן יקבל הסכמה לכך, בכתב ומראש, מהאוניברסיטה. האוניברסיטה תהא רשאית 

 לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.

 

הזכות לקבלת כספים אשר יגיעו לו מהאוניברסיטה הקבלן לא יהא זכאי להמחות לטובת אחר או אחרים את  94.2

 עפ"י תנאי הסכם זה, אלא אם כן יקבל מהאוניברסיטה הסכמה לכך, בכתב ומראש.

 

האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, להתנות 

 הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.
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 בזכויות:שימוש או אי שימוש  .95

 

 ויתור ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ייעשה בכתב.ושום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כ 95.1

 

ויתרו המנהל ו/או האוניברסיטה בכתב, על זכות הקנויה להם עפ"י הוראות הסכם זה, לא יהא בכך משום  95.2

 ויתור על אותה זכות במקרה אחר.

 

טות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים למקרים אחרים  )אפילו יהיו הסכמה מצד המנהל לס 95.3

 אלה מקרים דומים( ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרים אחרים.

 
 ה ו ד ע ו ת: .96

 

 הודעות שצריכה או רשאית האוניברסיטה למסור  לקבלן, תימסרנה בשמה, ע"י המנהל ובחתימתו. 96.1

 

ר, בכתב, עפ"י הוראות הסכם זה, ניתן יהא למסרן ביד לקבלן או למנהל העבודה מחד, הודעות שיש למסו 96.2

או, למנהל או למנהל הפרויקט  )הכל לפי העניין(,  מאידך, או להשאירן במשרדי הצד המקבל, או לשלחן 

 שלהלן. 98בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות בסעיף 

 

 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר. 72כנתקבל כעבור  מכתב שיישלח בדואר רשום ייחשב 96.3

 
 סמכות שיפוטית: .97

 

הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה 

 יפו. –תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב 

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות: .98

 

י צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום "בדואר רשום ע הודעות שתשלחנה

ונתקבל על כך אישור  –שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  72

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור. –טלפוני 

 
 באו הצדדים על החתום: ולראיה

 

 
    _____       _____ 

 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 
 ע"י ___________________

 
 וע"י __________________

 
 א י ש ו ר

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _____________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, נחתם 

ע"י ________________________________ וע"י __________________________ שהינם מורשים לחתום 

 לצרכי התקשרותו שעפ"י הסכם זה. קבלן, מחייבים את הקבלןוכי חתימותיהם בצירוף חותמת ה, _____________בשם 

 

 

 _______________תאריך ____________________   חתימה __
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 מבוטל - נספח הצמדה
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 נספח המדידות
 

 

 

 ההסכם אליו מצורף נספח זה. -בנספח זה "ההסכם" פירושו 

 

 

 

 הצדדים מסכימים בזה  כ ד ל ה ל ן:
 

 

 מובן שיש להם בהסכם.לכל המונחים שבנספח זה יהא אותו  .1

 

 

והחלפתו באחר(  תחולנה ההוראות  -בכתב  -אלא אם כן יסכימו הצדדים מפורשות אחרת )באמצעות ביטול נספח זה  .2

 דהיינו:עשר להסכם, -הבאות על המדידות שתעשנה עפ"י הפרק האחד

 

דית כפי שיהא תקף מעת משר-שיטת המדידה תהיה בהתאם למפורט במפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין

 לעת ועפ"י המפרטים וכתבי הכמויות הנספחים להסכם זה.

 

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
 

           _____ 
 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 

     ע"י ___________________
 

     וע"י __________________
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 נספח מיוחד
 

 ההסכם אליו מצורף נספח זה. -פירושו בנספח זה "ההסכם" 

 

 הצדדים מסכימים בזה כדלהלן:
 

 לכל המונחים שבנספח זה יהא אותו מובן שיש להם בהסכם. .1

 

שבפרק השלישי להסכם  )או בכל מקום אחר בו(, מוסכם בזה בין הצדדים כי עם מתן  8 -ו 7חרף האמור בסעיפים  .2

צו התחלת עבודה ע"י המנהל תיחשב האוניברסיטה כמי שמסרה לביצועו של הקבלן רק את אותם חלקים של 

 :בצו התחלת העבודה שיוצג כאמורהמפורטים הפרויקט 

 

___________________________________________________________ 

 

3. - - - 

 

המנהל יהא רשאי להורות לקבלן, בכל עת עד למועד סיום אותם חלקים של הפרויקט המפורטים בנספח  3.1

, זה, לבצע את יתר הפרויקט   )או כל חלק ממנו(  ואם יעשה כן יהא על הקבלן לבצע את יתר הפרויקט   )או

 את אותם חלקים לגביהם תינתן לו הוראה כאמור(  בתנאי ההסכם.

 

דלעיל, הוראה לבצע   ח  ל  ק   נוסף של הפרויקט, יהא הוא  3.1נתן המנהל לקבלן, במועד הנקוב בסעיף  3.2

 רשאי להורות לו בכתב, עד למועד סיום חלק זה, לבצע עוד חלק של הפרויקט וחוזר חלילה.

 

בזה כי אם עד להשלמת חלקי הפרויקט המפורטים בנספח זה ואלה שלגביהם תינתנה לקבלן  הצדדים מסכימים .4

הפרויקט, תתייחסנה הוראות ההסכם    י  ת  רדלעיל, לא יורה המנהל לקבלן, בכתב, לבצע את   3הוראות עפ"י סעיף 

ה שלגביהם ניתנו לקבלן )חרף האמור בכל מקום בו( אך ורק לאותם חלקים של הפרויקט המפורטים בנספח זה ואל

לפי שיקול דעתה המוחלט  -הנ"ל ואת כל יתר חלקי הפרויקט תהא האוניברסיטה רשאית  3הוראות לפי סעיף 

 שלא לבצע כלל, או, לבצע בכל זמן שתבחר, באמצאות אחר או אחרים. -והבלעדי 

 

ספח זה ולא ניתנו לגביהן הוראות נחתמה תוספת זו לא ייחשב אי ביצוע אותם חלקים של הפרויקט שלא פורטו בנ .5

 דלעיל ל"שינויים" כמשמעותם בפרק העשירי להסכם. 3לפי סעיף 

 

6. - - - 

 

התחייבות מצד הקבלן לבצע את כלל הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו  -חתימת נספח זה פירושה  6.1

 לן רק  למסור לביצוע הקב -חרף חתימתה על ההסכם  -ושמירת זכות האוניברסיטה 

 ח  ל  ק    )או חלקים(  של הפרויקט ולאו דווקא את כולו. 

 

 לא נחתם נספח זה ייחשב הקבלן כמי שעם חתימת ההסכם מסרה האוניברסיטה לביצועו את כלל הפרויקט. 6.2

 

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 

    _____       _____ 
 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 
     ___________________ע"י 

 

  וע"י __________________
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 נספח ביטוח
 האישורתאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

(____/____/_________) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 

 מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור

כתובת ביצוע 

 העבודות

 מעמד מבקש האישור

 אביב-אוניברסיטת תלשם: 

ו/או גופים אוניברסיטאיים 

 קשורים

   שם:

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. 

קרית האוניברסיטה, מען: 

אביב, -רמת 39040ת.ד. 

 6139001אביב -תל

 

 מען:

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות 

 אחריות 

מספר 

 הפוליסה

 נוסח

 ומהדורת

 פוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

 סכום/  האחריות גבול

 העבודה שווי/  ביטוח

 נוספים כיסויים

 חריגים וביטול בתוקף

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי 

, 309, 308, 302 ₪  10,000,000     אחריות המוצר

321 ,322 ,328 

 חודשים 12 – 332

תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 

 

, 308, 302, 301 ₪  10,000,000     אחריות מקצועית

321 ,322 ,325 ,

327 ,328 

 חודשים 12 – 332

תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 

 

        אחר

 

 לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות(:פירוט השירותים )בכפוף, 

009 ,027 ,069 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
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 חתימת האישור

 המבטח:

 

 
קבלן ראשי "עד מפתח" להקמת בניין הכניסה לפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בינוי/עבודות/ 

 [227136] בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

9.11.2021 
 


