

נימוקים	סעיף בתקנות	שם הספק	מהות ההתקשרות	תאריך קבלת ההחלטה
<p>1. בפני הוועדה הוצגה פנייתו של ניר עזיזה, הנדסאי בניין באגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיטה, מיום 1/8/2022, לפיה מבוקש לקבל את אישור ועדת המכרזים להרחיב את היקף ההתקשרות עם הקבלן י.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מ, לפי סעיף 45 להסכם ההתקשרות עם הקבלן, כך שיכלול גם בינוי החדר הנקי בפרויקט. הקבלן זכה במכרז פומבי לביצוע עבודות גמר ומערכות להקמת בניין ננו טכנולוגיה באוניברסיטה בשנת 2021 מאז ועד היום בונה הקבלן את הפרויקט. .</p> <p>2. לאחרונה עלה הצורך להתקין בבניין את החדר הנקי בקומת הכניסה. נושא זה לא נכלל מלכתחילה במכרז משום ששלביות הביצוע של הפרויקט כפי שאושרה בהנהלת האוניברסיטה היא של ביצוע החדר הנקי בשלב השלישי ורק אם יהיה תקציב לנושא. לאחרונה אישרה הנהלת האוניברסיטה לבצע את השלב השלישי בפרויקט שהינו החדר הנקי.</p> <p>3. ניר הוסיף וציין כי הנסיבות הן השמירה על האחידות מטעמי חיסכון ויעילות מאחר ובינוי החדר הנקי מחובר לתשתיות אותן מקים הקבלן הראשי בבניין והחדר הנקי מכיל הזנות רבות של חשמל, גזים, מיזוג אויר ותשתיות נוספות, יש לאוניברסיטה אינטרס כי הקבלן הראשי יתקין את החדר הנקי כחלק מעבודתו באופן שימנע ממנו להטיל את האחריות במקרה של תקלות על קבלני האוניברסיטה.</p> <p>4. אדריכלי הפרויקט אפיינו את החדר הנקי בתאום עם מהנדסי מרכז הננו. נערכה פניה ל - 10 מציעים והתקבלו הצעות מחיר משני ספקים לנושא. ההצעה הזולה</p>	<p>תקנה 3 (4) ב (3) לתקנות ועדת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)- התקשרות המשך (סעיף 5.3.3.4 לנוהל התקשרויות)</p>	<p>י.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מ</p>	<p>הרחבת היקף התקשרות עם קבלן הגמר בפרויקט הקמת בניין ננו בקמפוס כך שיכלול גם בינוי החדר הנקי בפרויקט</p>	<p>4/8/2022</p>

<p>ביותר התקבלה מחברת אלקטרה והיא ע"ס 6,924,234 ₪, לא כולל מע"מ. לסכום זה תוסיף האוניברסיטה תקורת קבלן ראשי בשיעור של 8% בהתאם להסכם שנחתם עם הקבלן י.ינקוביץ. ניר הוסיף והבהיר כי סך ההתקשרות המקורית נוצרה בעקבות מכרז פומבי והינה ע"ס 64 מיליון ₪. ב-12 החודשים שחלפו בוצעה הרחבת התקשרות אחת עם הקבלן לשם אספקת והתקנת ריהוט מעבדה בסך כ-2 מיליון ₪ בתוספת מע"מ. לאור כל האמור לעיל, נתבקש אישור ועדת המכרזים להרחיב את ההתקשרות עם הקבלן י.ינקוביץ כך שתכלול גם את נושא בינוי החדר הנקי.</p> <p>5. לאור ההסברים שניתנו בכתב ובדיון בפני הועדת המכרזים, הועדה השתכנעה כי מדובר בהתקשרות אשר מתחייבת מטעמים של אחידות, יעילות וחיסכון וכי ישנה חשיבות מיוחדת, כי החדר הנקי יוקם על ידי הקבלן הראשי בפרויקט, על מנת שהאחריות לתוצר הסופי תהיה אחריות כוללת של הקבלן. מכל הנימוקים האמורים ולאחר שנאספו הצעות מחיר וההצעה הזולה היא שנבחרה, המליצה ועדת המכרזים לוועדת הפטור לאשר את הבקשה התאם לסמכותה בתקנה 3 (4) ב (3) לתקנות ועדת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה).</p> <p>6. ההחלטה אושרה ע"י ועדת הפטור בדיון מיום 4/8/2022.</p>				
---	--	--	--	--