

נימוקים	סעיף בתקנות	שם הספק	מהות ההתקשרות	תאריך קבלת ההחלטה
<p>1. חברת י.ע.פ. יצחק עפר ופיתוח בע"מ זכתה במכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח, תשתית גינון ובניין צ'ק פוינט ובשטחים סמוכים לו באוניברסיטת תל אביב.</p> <p>2. מתחם שלג הנמצא בשיחי' מונס סמוך לשער 17 עומד להתפנות בקרוב. לאחר פינוי תצטרך האוניברסיטה להכשיר את השטח המפונה כמגרש חניה. בנוסף עלה לאחרונה הצורך להכשיר כביש גישה לצורך תפעול הבית הירוק. ביצוע העבודה על ידי חברת י.ע.פ. תביא את סך הגידול בעבודות ב 13% ביחס להיקף המכרז המקורי. בנוסף, נוכח מצוקת החניה הקשה, מתוכנן חניון נוסף סביב מרכז האנרגיה הצפוני ועלה הצורך להכשיר את הקרקע שם.</p> <p>3. החברה זכתה במכרז פומבי בהיקף משמעותי ולכן מחירה תחרותיים ביחס למחירי השוק ובנוסף היא פעילה כיום בביצוע חניונים ברחבי הקמפוס ולכן מכירה את תנאי העבודה באוניברסיטה ויכולה להשתלב בביצוע העבודות הדחופות האלה בצורה מהירה וללא זמני היערכות ארוכים וניוד כלים במיוחד. לכך יש להוסיף את החיסכון בזמן מקיומו של הליך תחרותי מיותר.</p> <p>4. בנוסף, ביצוע של מכרז בהיקף קטן יחסי צפוי להביא לקבלת תוצאות מכרז במחירים גבוהים. מסיבות אלו ביצוע העבודות על ידי החברה, יביא ליעול העבודות, יאפשר חסכון בזמן ובכסף.</p> <p>5. הועדה השתכנעה כי מדובר בהתקשרות אשר האחידות בה מתחייבת מטעמים של יעילות וחסכון מכל הנימוקים האמורים לעיל במצטבר הועדה אישרה את ההתקשרות כהתקשרות המשך והמליצה למנכ"ל האוניברסיטה לאשר זאת בהתאם לסמכותו שבתקנה 3 (4) ב (2). כאמור אישור הועדה כפוף לאישור של מנכ"ל האוניברסיטה.</p> <p>6. מנכ"ל האוניברסיטה אישר את הבקשה ביום 14.8.2018.</p>	<p>תקנה 3 (4) ב (2)</p>	<p>חברת י.ע.פ. יצחק עפר ופיתוח בע"מ</p>	<p>בקשה להרחבת התקשרות עם חברת י.ע.פ. יצחק עפר ופיתוח בע"מ לביצוע עבודות פיתוח ואספלט</p>	<p>14.8.2018</p>