

נימוקים	סעיף בתקנות	שווי התקשרות משוער	שם הספק	מהות ההתקשרות	תאריך קבלת החלטה
<p>1. קימל אשכולות אדריכלים (1992) בע"מ (להלן: "החברה") נקבעה כזוכה במכרז סגור לתכנון בניין למצוינות בספורט ע"ש סילבן אדמס באוניברסיטת תל אביב בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום 19.3.2019.</p> <p>2. בהתאם ביום 30.5.2019 נחתם בין הצדדים הסכם במסגרתו הוגדרה התמורה עבור שירותי התכנון הנ"ל (להלן: "ההסכם"). יצוין כי כאשר האוניברסיטה יצאה למכרז ובמעמד חתימת ההסכם דובר על בניין בן 4 קומות. הבניין נמצא כעת לקראת סיום שלב השלד ולאחרונה התקבלה החלטה ע"י הנהלת האוניברסיטה על הוספה של קומה לבניין.</p> <p>3. לאור השלב בו מצוי כעת הבניין מדובר בתכנון מורכב יותר, הואיל ויש לתכנון הקומה הנוספת גם השלכות על התכנון בקומות האחרות ונדרשת עבודה נוספת של הגשת בקשה להיתר שינויים למבנה מול עיריית תל אביב.</p> <p>4. סעיף 19.1.2 להסכם מסדיר את אופן חישוב שכר התכנון אולם חישוב זה אינו כולל בתוכו את השינויים הנדרשים במבנה שתוכנן לפני תוספת הקומה ואת הטיפול בהיתר השינויים שמצריך טיפול כמעט כמו הוצאת היתר חדש לכל המבנה.</p> <p>5. סכום הגדלת היקף ההתקשרות משקף מו"מ ממושך שנוהל מול החברה ומהווה תוספת כספית סבירה ביחס לשירותים הנדרשים.</p> <p>6. ועדת המכרזים השתכנעה כי מדובר בהתקשרות אשר מתחייבת מטעמים של אחידות יעילות וחיסכון וכי לא ניתן לבחון חלופת</p>	<p>תקנה 3 (4) ב (2) לתקנות חובת המכרזים</p>	<p>347,753 ₪, לא כולל מע"מ</p>	<p>קימל אשכולות אדריכלים (1992) בע"מ</p>	<p>הגדלת היקף ההתקשרות עם קימל אשכולות אדריכלים (1992) בע"מ בעקבות הצורך לתכנן קומה נוספת לבניין למצוינות בספורט ע"ש סילבן אדמס</p>	<p>12.3.2023</p>

<p>התקשרות אחרת. היות ומדובר בהתקשרות שנעשתה בעקבות מכרז סגור; התקשרות ההמשך נעשית בתוך חמש שנים ממועד עריכת ההתקשרות הראשונה ולא היו התקשרויות המשך נוספות, מחליטה הועדה על הרחבת היקף ההתקשרות עם החברה בסך של 347,753 ₪, לא כולל מע"מ, לאור סמכותה של הועדה בהתאם לתקנה 3(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התשי"ע-2010. החלטה זו דורשת את אישור מנכ"ל האוניברסיטה.</p> <p>7. מנכ"ל האוניברסיטה אישר את הבקשה ביום 12.3.2023.</p>					
--	--	--	--	--	--