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 ה ס כ ם
 

 2018אביב, ביום      לחודש              -שנערך ונחתם בתל

 

 

 

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל
 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 

 

 מצד אחד,

 

 

 ל ב י ן

 

 

 ("הקבלן")שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 

 

 מצד שני,

 

 

 

 

 

 אפרק ראשון: הגדרות ומבו
 

 ה ג ד ר ו ת
 

 בהסכם זה יהא למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם, דהיינו:

 

והתקנתם באודיטוריום לב בבניין  VRF/VRVהספקה של צ'ילר ומערכת מיזוג אויר מסוג  העבודה

 הפקולטה למדעים מדויקים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב.

 

 ה.עבודצע הבותהמבנה או המקרקעין שבהם, מתחתם ו/או מעליהם  האתר

 

שתכנן את העבודה, או כל מתכנן אחר, אשר ימונה ע"י האוניברסיטה כמתכנן  ויסוקר שטרן בע"מ המתכנן

 העבודה לצרכי הסכם זה.

 

סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה של האוניברסיטה וכל מי שימונה על ידו, לעניין הסכם זה או כל חלק  המנהל

 ממנו.

 

 ה מזמן לזמן, ע"י האוניברסיטה לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.מי שנתמנה, או יתמנ מנהל הפרויקט

 



 6 

 

התוכניות של העבודה, המצ"ב להסכם, ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות כל שינוי בתוכניות  התוכניות

 אלה, או מי מהן, שיאושר, מזמן לזמן, בכתב, ע"י המנהל.

 

ב להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות כל שינוי המפרטים הטכניים של העבודה, המצ" המפרטים

 במפרטים טכניים אלה, או מי מהם, שיאושר, מזמן לזמן, בכתב, ע"י המנהל.

 

 רשימת הכמויות והמחירים המצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כתב הכמויות

 

 האוניברסיטה והקבלן יחדיו. הצדדים

 

 

 
 מ  ב  ו  א

 

 ;ברצון האוניברסיטה לבצע את העבודה, הכל עפ"י ובהתאם לתוכניות, למפרטים ולכתב הכמויותו ה ו א י ל

 

 ;והקבלן הציע לאוניברסיטה למסור לו את ביצוע העבודה והאוניברסיטה הסכימה לכך ו ה ו א י ל

 

ה לקבלן, היקפה וברצון הצדדים להסדיר את מסכת היחסים ביניהם בכל הנוגע למסירת ביצוע העבוד ו ה ו א י ל

של העבודה, מועדי ביצועה, אופן וטיב הביצוע והפיקוח עליהם, התמורה שתשלם האוניברסיטה עבורה 

 ;וכל הקשור והכרוך בכך, הכל עפ"י  ובהתאם למפורט בהסכם זה לעיל ולהלן

 

 
 לפיכך הותנה, והסכם והוצהר בין הצדדים כדלהלן:

 

 
1. - - -  

ה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומחייבים את הצדדים במידה שווה ליתר ההגדרות והמבוא להסכם ז 1.1

 תנאיו.

 

שמות הפרקים וכותרות הסעיפים הוכנסו להסכם זה כמראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהם  1.2

 לפירוש הוראותיו.

 

 

 

 פרק שני:  הצהרות הקבלן
 

 
 ביקור באתר ובדיקתו: .2

 

ובחן אותו באופן יסודי, את דרכי הגישה אליו, השטח הפנוי הקבלן מצהיר בזה כי ביקר באתר  2.1

לעבודה ולאחסנת חומרים, מיקומם של צינורות מים ראשיים, קווי חשמל, טלפון, ביוב, תיעול 

 וכיו"ב ומיקומם של מבנים, מתקנים והסדרים אחרים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה ומחירה.

 

טעון כי לא ידע את פרטי הגורמים האמורים לעיל, או מי מהם, הקבלן לא יהא רשאי ו/או זכאי ל 2.2

 ו/או כי לא הביא בחשבון גורמים אלה, או מי מהם, בעת הגשת הצעתו לביצוע העבודה.
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 בדיקת מסמכים: .3

 

בתוכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, בדקם היטב והבין את  -לפני הגשת הצעתו  -הקבלן מצהיר בזה כי עיין 

כי המחירים שבהצעתו נקבעו על ידו לאור הביקור באתר ובדיקת המסמכים האמורים לעיל וכי תוכנם, 

 מחירים אלה מהווים תמורה מלאה והולמת עבור כל התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה.

 
 התקשרות האוניברסיטה עם קבלנים אחרים: .4

 

ית, לפי שיקול דעתה שלה, להתקשר הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ומוסכם על ידו שהאוניברסיטה תהא רשא

ישירות עם קבלנים אחרים בהסכמים לפיהם יבצעו קבלנים אחרים אלה, בכל זמן )לרבות במהלך ביצוע 

 העבודה( באתר ו/או במבנה, עבודות אחרות.

 

 

 

 

 העבודהפרק שלישי:  
 

 
 ה ה ת ק ש ר ו ת: .5

 

, כאמור בהסכם זה, לרבות לבצע את העבודההאוניברסיטה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו 

  ., המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה3312/2018 במסמכי המכרז שקדם לחתימתו ושמספרו

 
 היקף ההתקשרות: .6

 

הוראות הסכם זה מחייבות את הקבלן לבצע את העבודה בשלמותה ובכלל זאת לדאוג, בעצמו, ועל חשבונו 

, להמצאת החומרים והובלתם, הכלים, המכונות, הציוד, המתקנים וכל האדם שיידרש לצורך כך-להמצאת כח

דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לביצוע העבודה במועדים, ברמה ובטיב האמורים בהסכם זה במסמכים 

 המצורפים אליו.

 
 התחייבויות הקבלן בדבר אופן ביצוע העבודה: .7

 

כניות, המפרטים וכתב הכמויות, בהתאם להנחיות שתינתנה הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודה עפ"י התו

ע"י המנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המתכנן, מחומרים כאמור בפרק השביעי להסכם זה,  -מזמן לזמן  -לו 

אדם מיומן כאמור בפרק השישי להסכם זה, הכל במועדים ברמה ובטיב שיהיו לשביעות רצון -חובאמצעות כ

 המנהל.

 
 ניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם:אספקת תוכ .8

 

התוכניות, המפרטים, כתב הכמויות וכל יתר המסמכים הקשורים בהם, הינם רכושה של  8.1

האוניברסיטה ואסור לקבלן להעתיקם ו/או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לשם ביצוע 

 העבודה.

 

תב הכמויות במספר שיידרש האוניברסיטה תספק לקבלן העתקים של התוכניות, המפרטים וכ 8.2

לשם ביצוע העבודה. בגמר ביצוע העבודה יחזיר הקבלן לאוניברסיטה את כל   ,לדעת המנהל ,לקבלן

התוכניות, המפרטים, כתבי הכמויות וכל המסמכים הקשורים בהם )לרבות העתקיהם( שיימצאו 

 ברשותו, אם יידרש לכך ע"י המנהל.
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 ים הסכם זה:יישוב סתירות בין המסמכים המהוו .9

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה העוסקת בצדדים הטכניים של  9.1

רשת, באחד והעבודה )כמו למשל, חומרים, כמויות, מדידות וכיו"ב( לבין הוראה, ברורה ומפ

בגוף  המסמכים המצורפים אליו, יהא כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה

 הסכם זה.

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה, שאינה עוסקת בצדדים  9.2

הטכניים של העבודה, לבין הוראה באחד המסמכים המצורפים אליו, יהא כוחה של ההוראה האמורה 

 בחוזה עדיף על כוחה של ההוראה האחרת.

 

ן התוכניות, המפרטים, כתב הכמויות, התרשימים, תוכניות גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה בי 9.3

העבודה והשרטוטים, או שהיה הקבלן מסופק ביחס לפירושו הנכון של מי מהם, יודיע על כך הקבלן 

למנהל שיחליט בדבר הפירוש ו/או האופן לפיהם יש לנהוג והחלטתו בנדון תהא סופית  -מיד  -

 ומכרעת.

 

 

 

 

 מותפרק רביעי:  פעולות מוקד
 

 
 חפירות: .10

 

נדרשו לשם ביצוע העבודה, חפירות באתר או בסמוך לו, יהא על הקבלן לבדוק ולוודא, לפני ביצוע חפירות 

אלה, את מיקומם המדויק של צינורות מים, תיעול, ביוב, קווי חשמל, טלפון וכיו"ב, ולהביא לאישור המנהל 

 קווים אלה. תוכנית חפירה שתבטיח שלא תגרום פגיעה בצינורות או

 
 אספקת מים: .11

 

הנחת רשת מים זמנית, יניח הקבלן צינורות לאספקת המים שיהיו דרושים  -לדעת המנהל  -חייבה העבודה 

 לביצוע העבודה ויפרקם עם סיומה.

כל הוצאות הנחת הצינורות ופירוקם, התקנת שעון המים, והתשלומים עבור אספקת המים השוטפת משך 

ה )בין שאספקה זו תיעשה באמצעות הרשת הזמנית ובין שתיעשה מרשת המים של תקופת ביצוע העבוד

 האוניברסיטה(, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

 
 אספקת חשמל: .12

 

התקנת רשת חשמל זמנית. יתקין הקבלן רשת חשמל מתאימה לתאורת  -לדעת המנהל  -חייבה העבודה 

 ישמשו לביצוע העבודה ויפרק רשת זו עם סיום העבודה.האתר ו/או להפעלת הציוד, המכונות והכלים ש

 

כל הוצאות התקנת הרשת ופירוקה, התקנת מונה חשמל והתשלומים עבור אספקת החשמל השוטפת משך 

תקופת ביצוע העבודה )בין שאספקה זו תיעשה באמצעות הרשת שיתקין הקבלן ובין שתיעשה מרשת החשמל 

 ישולמו על ידו. של האוניברסיטה(, יחולו על הקבלן ו
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 פרק חמישי: התחייבויות כלליות של הקבלן בתקופת הביצוע
 

 
 בטיחות: .13

 

פי כל דין ותנאים לשמירת שלום העובדים -הקבלן מתחייב להנהיג באתר תנאי בטיחות הנדרשים על 13.1

-תש"לורווחתם בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, 

, תקנות 1988-והתקנות שהוצאו מכוחה, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 1970

-, ובהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד2007הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( 

 "(.דיני הבטיחותוהתקנות שהוצאו מכוחו )להלן, ביחד ולחוד: " 1954

 

הוראות דיני הבטיחות באתר. מוצהר במפורש, כי לא יהיה בכל מעשה  הקבלן יהיה אחראי לקיום 13.2

ו/או מחדל ו/או הוראה של האוניברסיטה ו/או של המנהל ו/או של מנהל הפרויקט ו/או של מאן דהו, 

פי דיני -כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשמירת, אכיפת וקיום הוראות הבטיחות על

 הבטיחות.

 

ר, כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות והדינים החלים על העבודות, ובמיוחד, הקבלן מצהי 13.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיני הבטיחות, כי בדק את הסיכונים הקיימים באתר העבודה, כי יש 

לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אלה, וכי ברשותו כל ציוד 

תאים לביצוע העבודה תוך הבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי הבטיחות המ

 האוניברסיטה ועוברי אורח. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי יש לו ולעובדיו הידע והניסיון להתמודד עם 

 ות אלו.הסיכונים ונושאי הבטיחות הכרוכים בעבודות נשוא חוזה זה והציוד הנדרש לצורך עבוד

 

על הקבלן בלבד תחול האחריות לכל תאונה, נזק או חבלה שיגרמו לעובדיו ולכל מי שהוא אחראי  13.4

 לו, לגופו ו/או לרכושו, וכן לכל צד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה או בקשר לביצוע העבודה. 

 

ט ו/או מי הקבלן מאשר בזאת, כי הוא משחרר את האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויק

מטעמם מכל אחריות ו/או חובה שהיא בקשר לכל אירוע כאמור לעיל, ומתחייב לפצות ולשפות את 

 האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויקט על כל הוצאה, תשלום או דרישה בקשר אליהם. 

 

בון האוניברסיטה תהא זכאית לנכות כל סכום של פיצוי או שיפוי כאמור לעיל, מכל סכום על חש

התמורה או מכל סכום אחר שיגיע ממנה לקבלן בהתאם להסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד 

 פי דין. הוראות סעיף זה לא יחולו לטובת מי שגרם נזק בזדון.-ותרופה על
 

גידור, שמירה, תמרורי  -הכל על חשבונו הוא  -הקבלן מתחייב בזה לספק, להתקין ולהחזיק באתר  13.5

 טחון ונוחיות הציבור.יבות פנסים מהבהבים( ושאר אמצעי זהירות, ככל שיידרש לבאזהרה )לר

סוג מתקני האזהרה ואמצעי הזהירות ומיקומם ייקבע בהתאם לדרישות כל דין, הוראות כל רשות 

 ידי המנהל ו/או מנהל הפרויקט.-מוסמכת והוראות שיינתנו לקבלן בנדון, מזמן לזמן, על

 

 )חום(: עבודה באש גלויה 13.6

 

בעת ביצוע עבודות )כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או 

אש גלויה(, על הקבלן לנקוט את כל האמצעים למניעת התפשטותם, לרבות קיום אמצעי כיבוי 

 זמינים, הרחקה ונטרול של חומרים דליקים, נפיצים וכו'.
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 עבודה בגובה: 13.7

 

כשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט את כל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת הקבלן י

, לתקנות הבטיחות 1979-אדם לעומק בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

 1070-ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 1988-בעבודה )עבודה בניה(, התשמ"ח

 ים בנסיבות בקיום עבודה.ולכללי הזהירות המחייב

 

 ממונה בטיחות: 13.8

 

הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, ממונה בטיחות בנוסף למנהל עבודה מוסמך, כפי שנדרש עפ"י 

 החוק.

 

ממונה הבטיחות יבצע סקר בטיחות דו שבועי לפחות באתר הבנייה לצורך מעקב ושמירה על 

העביר למנהל העבודה ולגורם המתאם הבטיחות באתר הבנייה, את סקר הבטיחות יש ל

 באוניברסיטה.

 
 מנהל עבודה: . 14

 

", כהגדרתו מנהל עבודה מוסמך"המנהל יהא רשאי לחייב הקבלן להעסיק מהנדס ביצוע ו/או  14.1

שיימצא באתר וישגיח על ביצוע  ,1988-בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 העבודה. 

 

 יחולו ההוראות הבאות:ות הקנויה לו עפ"י סעיף זה, עשה המנהל שימוש בסמכ 14.2

 

יהא על הקבלן להביא המועמד לשמש בתפקידים הנ"ל לאישור מוקדם של המנהל או מנהל  14.2.1

הפרויקט שיהיו רשאים לסרב ליתן אישורם או לבטלו בכל זמן, מבלי שיהא עליהם לתת 

 כל נימוקים לכך.

 

ראות דיני הבטיחות כאמור לעיל, יהיה נוכח הקבלן מתחייב, כי מנהל העבודה ימלא אחר הו 14.2.2

פי -בביצוע כל העבודות וינקוט בצעדים המתאימים על מנת להבטיח את ביצוע העבודות על

 תנאי הסכם זה, ללא מפגע בטיחות כלשהו.

 

המנהל רשאי לקבוע כי מנהל העבודה מטעם הקבלן ישמש כמנהל העבודה על פי תקנות  14.2.3

בפרויקט של כל הקבלנים וקבלני המשנה באתר, ולא רק עבודות הבנייה, לכל העבודות 

 של הקבלן, וזאת עד לסיום כל העבודות )של כל הקבלנים( בפרויקט.

 
 ניהול יומן עבודה: .15

 

הקבלן ינהל יומן עבודה וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי  15.1

 לגבי מהלך ביצוע העבודה.

 

ן העבודה )להלן: "היומן"( ייחתם מדי יום )או מדי פרק זמן ארוך יותר שייקבע בין המנהל יומ 15.2

והקבלן( ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו שנרשם ע"י מנהל הפרויקט 

ביומן, ירשום הסתייגותו ביומן עצמו. לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור לעיל, יהא בכך 

מטעמו לנכונות הפרטים הרשומים ביומן. לא חתם הקבלן על כל חלק של היומן )עם  משום אישור

ימים מעת שנדרש לכך ע"י מנהל הפרויקט, ייחשב הדבר כאילו אין לו  3או ללא הסתייגות( תוך 

 הסתייגויות מכל שנרשם ביומן עד למועד הדרישה.
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ב את האוניברסיטה והסתייגות כאמור תובא לא יהא בהסתייגות שנרשמה ע"י הקבלן ביומן כדי לחיי 15.3

להכרעת המנהל שיחליט בנדון לאחר שישמע את הקבלן ומנהל הפרויקט ויבדוק המצב באתר 

 ובמבנה )אם יראה צורך בכך(.

 

עילה  -כשלעצמם  -בכפוף לאמור לעיל ישמשו הרישומים ביומן ראייה לאמור בהם, אולם, לא יהיו 

אלה יבוצעו אך ורק עפ"י חשבונות מאושרים כמבואר בפרק לביצוע תשלומים עפ"י החוזה ו

 השלושה עשר להסכם זה.

 

 

 

 פרק שישי:  עובדים וקבלני משנה
 

 
 אספקת עובדים ע"י הקבלן: .16

 

הקבלן מתחייב בזה להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, מסוגים ובמספר שיידרש לשם בצוע  16.1

 העבודה בטיב ובמועד הנקובים בהסכם זה.

 

הקבלן מתחייב בזה לקיים לגבי עובדים שיעסיק בביצוע העבודות נשוא הסכם זה את כל ההוראות  16.2

המתייחסות לתנאי עבודה )לרבות שכר מינימום( שבכל דין ובכל הסכם החל על היחסים שבינו 

 לבינם.

 

 היתר כזה. הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד, ללא שיש ברשותו 16.3

 
 הרחקת עובדים מהאתר: .17

 

המנהל ו/או מנהל הפרויקט יהיו רשאים להורות לקבלן, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי,  17.1

להפסיק העסקתו של עובד כלשהו בביצוע העבודה וזאת מבלי שיהא עליהם לנמק הוראתם זו. ניתנה 

 הוראה כאמור יהא על הקבלן לציית לה לאלתר.

 

דלעיל, יהא הוא חייב לשלם  17.1מילא הקבלן אחר הוראה שניתנה לו כמבואר בסעיף  לא 17.2

ש"ח ליום בגין כל עובד אשר  500לאוניברסיטה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום של 

יועסק על ידו בניגוד להוראות סעיף זה. סכום הנקוב דלעיל יוצמד בהתאם לתנאי ההצמדה האמורים 

 בהסכם זה.

 

חיובי הקבלן האמורים בסעיף זה יחולו גם בכל הנוגע לעובדיהם של קבלני המשנה האמורים בסעיף  17.3

שבפרק זה והקבלן יהא אחראי לביצוע הוראה להפסקת עבודת עובד מעובדיו של קבלן המשנה  20

 כאמור וחייב בפיצויים בגין אי ביצוע הוראה מעין זו, כאילו היו אלה עובדיו שלו.

 
 קשר משפטי בין האוניברסיטה לעובדי הקבלן )וקבלני המשנה(:העדר  .18

 

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין בהוראות פרק זה, או באמור בכל מקום אחר בהסכם זה, כדי ליצור קשר 

לבין  ו/או מנהל הפרויקט משפטי כלשהו ו/או יחסי עובד ומעביד, מכל סוג ומין שהוא, בין האוניברסיטה

אם יהיו כאלה(,  20בביצוע העבודה ע"י הקבלן )או ע"י קבלני המשנה האמורים בסעיף  העובדים שיועסקו

כי עובדים אלה ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדי הקבלן )או קבלני המשנה הנ"ל( בלבד וכי אין ולא יהיה 

)ו/או  בהוראות הסכם זה כדי להטיל על האוניברסיטה חובות כלשהן כלפי העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן

 קבלני המשנה האמורים לעיל(. 
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 תביעות ושיפוי: .19

 

ו/או יגיש נגד האוניברסיטה  20בכל מקרה שמי מעובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה האמורים בסעיף  19.1

על כך  יודיעותביעה באיזה עניין הכרוך בהעסקתו בביצוע העבודה ו/או הנובע מכך, מנהל הפרויקט 

לקבלן, בכתב,  והקבלן יהא חייב לדאוג לביטול התביעה, או, אם  ויקטו/או מנהל הפר האוניברסיטה

בגין כל סכום שייפסק ו/או מנהל הפרויקט לא יעלה הדבר בידו יהא חייב לשפות את האוניברסיטה 

 , בתביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.םלחובת -אם ייפסק  -

 

ו/או של המנהל ו/או  האוניברסיטהשל ם או מטעמ םהפועל מזמן לזמן בשמ ,שום אדם או גוף מאוגד 19.2

לא , זה או לביצועו או לאופן ביצועו להסכםבכל העניינים המפורטים או הנוגעים מנהל הפרויקט, 

והקבלן מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד  ,שא בשום אחריות כלפי הקבלן או כלפי אדם אחריי

מביצוע העבודה ובלבד ששחרור הנובע בגין כל נזק  האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויקט

 מאחריות זה לא יחול על מי שגרם לנזק בזדון.

 

 
 מסירת ביצוע חלקים של העבודה לקבלני משנה: .20

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות כי הקבלן לא יהא רשאי למסור את ביצוע העבודה, או כל חלק  20.1

 כן. אלא אם כן יקבל מהמנהל אישור, מראש ובכתב, לעשותממנה, לקבלן )או קבלני( משנה, 

 

המנהל יהא רשאי לסרב לבקשת הקבלן להתיר לו להעסיק קבלן )או קבלני( משנה מבלי שיהא עליו  20.2

 לנמק את סירובו.

 

 נתן המנהל אישור עקרוני להעסקת קבלן )או קבלני( משנה, תחולנה ההוראות הבאות: 20.3

 

ה יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המנהל שיהא רשאי לסרב ליתן כל קבלן משנ 20.3.1

 האישור מבלי שיהא עליו לנמק סירובו זה.

 

כל המגעים עם קבלן המשנה יתנהלו באמצעות הקבלן; ואולם, קבלן המשנה יהא זכאי  20.3.2

לפנות ישירות למנהל ו/או למנהל הפרויקט בבקשה לקבל הוראות, הנחיות והסברים ביחס 

 ביצוע אותו חלק של העבודה שלשמו נשכרו שירותיו.ל

 

הקבלן יקבע בהסכם שייערך בינו לבין קבלן המשנה הוראה לפיה אין במסירת ביצוע חלק  20.3.3

של העבודה לקבלן המשנה ו/או בביצוע חלק זה כדי ליצור יחסים משפטיים מכל מין וסוג 

 שהוא בין קבלן המשנה לבין האוניברסיטה.

 

סירת כל חלק של העבודה ע"י הקבלן לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מ 20.3.4

ישאר ימאחריותו לביצועה וטיבה ו/או מחובה כלשהי מחובותיו שעפ"י הסכם זה והקבלן 

אחראי, ישירות, לביצוע העבודה וטיבה ולכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות 

היו כאלה( כאילו היו הם פרי מעשים ו/או מחדלים והנזקים של קבלן המשנה ) עד כמה שי

 של הקבלן עצמו.
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 פרק שביעי:  ציוד, חומרים ורמת ביצוע
 

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: .21

 

הקבלן מתחייב בזה לספק, בעצמו ועל חשבונו את כל הציוד, המכשירים והמתקנים, החומרים והדברים 

 של העבודה הכל במועדים הנקובים בהסכם זה. האחרים שיידרשו לביצועה היעיל והטוב

 
 חומרים ומוצרים: .22

 

הקבלן מתחייב בזה להשתמש, לצורך ביצוע העבודה, אך ורק בחומרים חדשים ושלמים, שיתאמו  22.1

בתכונותיהם, מכל הבחינות להוראות הסכם זה ולדרישות התקנים הישראליים העדכניים, 

 ראליים עדכניים, למעולה שבין סוגים אלה.ומשקיימים כמה סוגים של תקנים יש

 

נדרשו לביצוע העבודה חומרים ו/או מוצרים לגביהם אין תקנים ישראליים, יביא הקבלן לאישור  22.2

מנהל הפרויקט דוגמאות של החומרים ו/או המוצרים בהם בדעתו לעשות שימוש וישתמש אך ורק 

 י מנהל הפרויקט.בחומרים ומוצרים שיתאמו את הדוגמאות שתאושרנה ע"

 

לא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש הקבלן הינם מסוג העונה לדרישות התקנים  22.3

הישראליים העדכניים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצרים כאמור הינם מסוג שאושר ע"י מנהל 

ולים להתגלות הפרויקט, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לכל פגמים ו/או מגרעות ו/או ליקויים העל

 בחומרים ו/או במוצרים בהם השתמש הקבלן בפועל.

 
 בדיקות וניסויים: .23

 

נדרשה ע"י האוניברסיטה בדיקה של דגימות והדגימות עמדו בדרישות התקנים הישראליים  23.1

אך לא הוצאות רכישת הדגימות והובלתן למקום הבדיקה  -העדכניים, תחולנה הוצאות הבדיקה 

על האוניברסיטה. לא עמדו הדגימות בדרישות התקנים האמורים  -לן בכל מקרה( שא הקבי)בהן י

תחולנה הן הוצאות הבדיקה והן הוצאות בדיקות נוספות או חוזרות, שתנבענה מאי התאמה זו, על 

 הקבלן.

 

כל התשלומים וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העמסות ו/או ניסויים באתר, יחולו על הקבלן  23.2

 על ידו.וישולמו 

 
 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים: .24

 

הפרויקט  מנהלעמד הקבלן להשלים חלק של העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע על כך ל 24.1

שעות מראש וזאת על מנת לאפשר למנהל הפרויקט לבדוק, לבחון ולמדוד חלק זה לפני כיסויו  48

 או הסתרתו.

 

ק כלשהו של העבודה מבלי להודיע על כך למנהל הפרויקט כלל, או, מבלי ליתן לו כיסה הקבלן חל 24.2

שעות לפחות, או, בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, יהא מנהל הפרויקט  48הודעה מוקדמת של 

אותו חלק של העבודה שכוסה  -לצרכי מדידה ו/או ביקורת  -רשאי לדרוש מהקבלן לגלות ולחשוף 

יב לגלות ולחשוף את החלק הנ"ל ולשוב ולכסותו לאחר אישורו ע"י מנהל כאמור והקבלן יהא חי

 הפרויקט, הכל על חשבונו הוא.
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 48הודיע הקבלן למנהל הפרויקט על השלמת חלק של העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר  24.3

בלן מנע מכיסויו או הסתרתו, יהא הקיהשעות הנ"ל( הוראה לה 48שעות מראש ולא קיבל )בתוך 

 -אם יידרש לכך ע"י מנהל הפרויקט  -רשאי לכסות החלק האמור או להסתירו, אולם, יהא חייב 

לחשוף חלק העבודה הנ"ל, או, לקרוע בו פתחים, או, לעשות בו חורים, הכל כפי שיורה לו מנהל 

הפרויקט, וזאת לשם בדיקת החלק האמור ובחינתו. בתום הבדיקה יחזיר הקבלן המצב לתיקנו 

 עות רצון מנהל הפרויקט.לשבי

 

השביעו תוצאות הבדיקות שיערוך מנהל הפרויקט את רצונו, תחולנה הוצאות ביצוע העבודות 

 האמורות בס"ק זה על האוניברסיטה.

לא השביעו תוצאות הבדיקות את רצון מנהל הפרויקט תחולנה הוצאות ביצוע העבודות הנ"ל על 

 הקבלן.

 
 מלאכה פסולה: סילוק חומרים פסולים ותיקון .25

 

 מנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: 25.1

 

חומרים כלשהם שאינם מתאימים לדעתו  -בתוך פרק זמן שיצוין בהוראה  -לסלק מהאתר  25.1.1

 עודם.ילי

 

אימים חומרים תקינים ומת -דלעיל  25.1.1במקום החומרים האמורים בפסקה  -להביא  25.1.2

 לייעודם.

 

כל חלק של העבודה אשר יוקם  -תוך פרק זמן שייקבע בהוראה  -להרוס ולהקים מחדש  25.1.3

דלעיל ו/או שלא בהתאמה  22תוך שימוש בחומרים שאינם מסוג ו/או מטיב כאמור בסעיף 

להוראות הסכם זה ו/או לתוכניות, למפרטים ולשרטוטים המצורפים אליו ו/או בניגוד 

 ו.להוראותי

 

להרשות לקבלן  -אך לא חייב  -דלעיל, יהא מנהל הפרויקט רשאי  25.1.3חרף האמור בפסקה  25.2

הנ"ל(, במקום להרסה ולבנותה מחדש  25.1.3להותיר עבודה פגומה )כמשמעותה של זו בפסקה 

את ההפרש שבין שווי העבודה  -לפי הערכתו שלו  -ואם יבחר לעשות כן, יקבע מנהל הפרויקט 

ה לבין שווי העבודה התקינה שהיה על הקבלן לבצע, ואוניברסיטה תהיה זכאית להפחית הפגומ

 הפרש זה מתמורה שתגיע לקבלן. 

 

דלעיל כדי לדחות  25.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי לא יהיה במתן הוראות מסוג האמור בסעיף  25.3

 את המועד שבו חייב הקבלן להשלים את העבודה ולמסרה לאוניברסיטה.

 
 אורח מקצועי: .26

 

הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה ולמסמכים המצורפים אליו, באורח  26.1

 מקצועי וברמה נאותה, לשביעות רצונם המלאה של המנהל ומנהל הפרויקט.

 

עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם  26.2

 חוקים, תקנות והוראות אלה.ל

 

על הקבלן להמציא למנהל או למנהל הפרויקט אישור רשמי מהרשויות המוסמכות על התאמת  26.3

העבודות שביצע לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות בהשגת 

 האישורים הנ"ל תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו.
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אישורי הרשויות האמורים בסעיף זה לא ייחשב הוא כמי שסיים את ביצוע  כל עוד לא ימציא הקבלן

 העבודה.

 

 

 

 פרק שמיני: התחלת העבודה, מהלכה, הארכתה וסיומה
 

 
 מועד תחילת ביצוע העבודה: .27

 

יתן לקבלן, יהקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י המנהל בהוראה בכתב ש

 ".צו התחלת עבודהלן בשם "הוראה שתיקרא לה

 
 לוח זמנים: .28

 

הקבלן מתחייב בזה לבצע כ"א משלבי העבודה במועדים הנקובים בלוח הזמנים ושלבי התקדמות הביצוע, 

 לוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

לן את לוח לוח הזמנים יוכן ע"י הקבלן בתיאום עם מנהל הפרויקט ובאישורו של המנהל. לא הגיש הקב

יום מתאריך צו התחלת העבודה יהא רשאי המנהל להורות למנהל הפרויקט  30הזמנים האמור לעיל תוך 

לערוך את לוח הזמנים וכל ההוצאות שיחולו בגין עריכתו של זה לרבות שכ"ט מנהל הפרויקט יחולו על 

 הקבלן.

 
 מועד סיום העבודה: .29

 

חלק כלשהו של העבודה לפני השלמתה המלאה והגמורה של בכפיפות לכל הוראה מיוחדת ביחס להשלמת 

ח עליון או שינויים ותוספות שיחייבו הארכת מועד ויתן המנהל לקבלן, בכתב, עקב כיהעבודה ולכל אורכה ש

מתאריך ההתחלה  חודשים 3הביצוע, מתחייב בזה הקבלן לסיים את ביצוע העבודה, להנחת דעת המנהל, תוך 

 דה.הנקוב בצו התחלת העבו

 
 קצב ביצוע העבודה: .30

 

סבר מנהל הפרויקט כי הקבלן אינו מתקדם בביצוע העבודה ו/או שלבי העבודה בקצב שיבטיח את סיומה 

יהא הוא רשאי להתרות בקבלן ולדרוש ממנו לנקוט אמצעים לזירוז קצב ביצוע  29במועד הנקוב בסעיף 

באי מתן התראה כאמור כדי לשחרר הקבלן  העבודה על מנת להבטיח את סיומה במועד המוסכם. לא יהא

 מחובתו להשלים העבודה במועד המוסכם.

 
 פיצויים מוסכמים בגין איחור: .31

 

שבפרק זה )או במועד  29לא סיים הקבלן את ביצוע העבודה ו/או את שלבי העבודה במועד הנקוב בסעיף 

נים שנקבע ישלם הוא לאוניברסיטה שנקבע בכל אורכה שניתנה לו עפ"י הסעיף הנ"ל( או בהתאם ללוח הזמ

ש"ח לכל יום של איחור שבין מועד הסיום המוסכם לבין מועד הסיום  2500פיצויים מוסכמים בסך של 

 שבפועל. הסכום הנקוב לעיל יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים בהסכם זה.

 

וי המוסכם, את הנזקים שנגרמו אין באמור לעיל כדי למנוע בעד האוניברסיטה לתבוע מהקבלן, במקום הפיצ

 לה בפועל עקב האיחור.

 

לא יהא בגביית הפיצויים האמורים בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו להשלים העבודה ומכל 

 התחייבות אחרת המוטלת עליו עפ"י הסכם זה.
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 ניקוי האתר עם סיום העבודה: .32

 

יסלק ממנו כל מבנים ארעיים, שיירי חומרים ופסולת מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את האתר,  32.1

 וימסור לאוניברסיטה את האתר כשהוא נקי לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

 

 הקבלן לא ייחשב כמי שהשלים וסיים את ביצוע העבודה עד שימלא אחר הוראות סעיף זה.

 

"י מנהל הפרויקט, תהיה דלעיל במועדים שנקבעו לכך ע 32.1לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף  32.2

 האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת, לבצע הניקוי האמור שם על חשבון הקבלן.

 

 

 

 

 פרק תשיעי: שינויים, תוספות והפחתות
 

 
 הזכות להורות על ביצוע שינויים: .33

 

יות המנהל יהא רשאי להורות לקבלן, בכתב, להוסיף על העבודות האמורות בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמו

לרבות שינויים בצורת המבנה, סגנונו  -ובשרטוטים, להשמיט או להפחית מהן, או, לעשות בהן שינויים 

 והקבלן מתחייב בזה לבצע את הוראות המנהל בתנאי שאלה תתאמנה האמור בפרק זה. -ומימדיו 

 

 ".הוראת השינוייםהוראת המנהל שתינתן לקבלן עפ"י סעיף זה תיקרא להלן בשם "

 

סר ספק: רק הוראה, בכתב, מאת המנהל תהווה הוראת שינויים אשר תחייב את האוניברסיטה בכל למען ה

הקשור לתשלום בעבור שינויים.   אין בכוחו של כל גורם אחר, לרבות המפקח, אדריכל או מנהל הפרויקט 

 להורות על ביצוע שינויים וכל הוראה שכזו לא תחייב את האוניברסיטה.  

 

על ביצוע שינויים מאת כל גורם שאינו המנהל אין בה כדי להוות אישור לקבלן לביצוע אותם כמו כן, הוראה 

 השינויים. 

 

 
 היקף השינויים: .34

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי האוניברסיטה תהא זכאית להגדיל את היקף העבודה, או, להקטינה,  34.1

 לל העבודה.)עשרים וחמישה אחוזים( מערך כ 25%בשיעור שלא יעלה על 

 

לצרכי סעיף זה: המחירים הנקובים בכתב הכמויות ובתוספת הפרשי הצמדה עפ"י "ערך העבודה" 

 תנאי הצמדתם של מחירים אלה.

 

לעיל הרי שאם יורה המנהל לקבלן להגדיל  34.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בסעיף  34.2

מערכה והקבלן לא יודיע למנהל, בכתב, תוך  25%או להקטין את היקף העבודה בשיעור העולה על 

דלעיל ייחשב  34.1ימים ממועד קבלת הוראת השינויים כי היא חורגת מההיקף האמור בסעיף  10

 הדבר כמתן הסכמת הקבלן להגדלת או הקטנת היקף העבודה כאמור בהוראה.
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 קביעת היקף השינויים וערכם: .35

 

ינויים ייקבע ע"י מנהל הפרויקט על בסיס של מדידה )ומקום שזו היקף השינויים שייעשו בהתאם להוראת ש

תהא בלתי אפשרית על בסיס של הערכה(, וערכם של שינויים כאמור ייקבע ע"י מנהל הפרויקט באופן 

 המפורט להלן בסעיף זה:

 

היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת  35.1

 יים, ייקבע ערך השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות.השינו

 

לא היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת  35.2

 השינויים, אולם היו פריטים דומים להם, ייקבע ערך השינויים על בסיס מחירי היחידה הדומים.

 

הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה שהוספו או הושמטו לא היו, לדעת מנהל  35.3

 בהוראת השינויים, ינהג מנהל הפרויקט באופן כדלהלן:

 

" באים במקום הפריטים המחליפיםאם הפריטים שבהוראת השינויים )שייקראו להלן: " 35.3.1

ע ערך השינויים "(, ייקבהפריטים המוחלפיםפריטים שבכתב הכמויות )שייקראו להלן: "

על בסיס ההפרש במחירי השוק במועד הקביעה בין הפריטים המחליפים לפריטים 

 המוחלפים.

 

אם הפריטים שבהוראת השינויים באים בנוסף לפריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל  35.3.2

הפרויקט את ערך היחידה של הפריטים כשבהוראת השינויים, או, לפי ערך השוק של 

או לפי  בעת מתן ההוראה, או, לפי ערך החומרים והעבודה באותו מועד יחידה כאמור

 ., והכל לפי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט20%מחירון דקל תקף פחות 

 

לסכום שייקבע באופן האמור בסעיף זה )אך לא לאלה שייקבעו באופן האמור בסעיפים 

ו, לכיסוי מלא שלם וסופי ממנ 8% -לעיל, יתווסף סכום השווה ל 35.3.1ו/או  35.2, 35.1

 של כל הוצאות הקבלן והרווח לו הוא זכאי בנדון. 

 

הקבלן מתחייב להמציא למנהל הפרויקט כל מסמך שיידרש לצורך קביעת ערך השינויים  35.3.3

 הללו.

 

לעיל, אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים  35.2ו/או  35.1סבר המפקח כי חרף האמור בסעיפים  .36

ראת השינויים לפי מחירי היחידה שבכתב הכמויות, או על בסיס מחירי יחידה אלה וזאת עקב השוני שבהו

ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבהוראת השינויים לעומת מהותם ו/או כמויותיהם 

ת השינויים לפי של הפריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל הפרויקט את מחירי היחידה של הפריטים שבהורא

 לעיל וקביעתו שיש לעשות כן תהא סופית. 35.3הוראות סעיף 

 
 דרישות הקבלן לתשלום עבור שינויים: .37

 

שביצע עפ"י  -אחת לחודש יגיש קבלן למנהל הפרויקט רשימה שתפרט אותם מבין השינויים  37.1

 נקובים בהסכם.עבורם זכאי הוא, לדעתו, לתשלומים נוספים על אלה ה -הוראות שינויים 

 

לעיל ייחשב כשינוי שהקבלן ויתר על  37.1שינוי שלא הוכלל ע"י הקבלן ברשימה האמורה בסעיף  37.2

כל תביעה לתוספת תשלום בגינו, אלא אם כן ציין הקבלן, ברשימה גופה, כי הוא שומר על הזכות 

 לדרוש תשלום עבור שינוי זה מאוחר יותר.
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 ים:איסור עיכוב ביצוע שינוי .38

 

קביעת ערכם ו/או עקב טענה ו/או  הקבלן לא יהא רשאי לעכב שינויים, שהורה לו המנהל לבצע, מחמת אי

 דרישה בנדון שיהיו לו כלפי האוניברסיטה.

 

 

 

 

 דידותפרק עשירי: מ
 

 
 קביעת כמויות תיעשה במדידה: .39

 

 הצדדים מסכימים בזה כי:

 

א בגדר אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אל 39.1

 הנדרשות, למעשה, לצורך ביצוע העבודה ע"י הקבלן.

 

הכמויות שתבוצענה, עפ"י ההסכם, בפועל תיקבענה ע"י מנהל הפרויקט על סמך מדידות שתעשנה  39.2

 לפי שיטת חישוב המדידות שבמפרט הבין משרדי.

 
 רישומים וערעורים: .40

 

דידות תיערכנה במועדים שייקבעו ע"י מנהל הפרויקט, תרשמנה בפנקס מדידות או ברשימות כל המ 40.1

 מיוחדות ותיחתמנה ע"י מנהל הפרויקט והקבלן.

 

ימים ממועד עריכת המדידה, על הכמויות שיקבע מנהל  7הקבלן יהא רשאי לערער, בכתב, תוך  40.2

יקט מועד למדידת אותו חלק של העבודה הפרויקט במדידה כאמור ובאם עשה כן, יקבע מנהל הפרו

 מחדש.
 

נתגלו חילוקי דעות בין מנהל הפרויקט לבין הקבלן גם לאחר המדידה השנייה, יכריע המנהל בנדון 

 והכרעתו תהא סופית.

 
 סיום ביצוע המדידות: .41

 

ים ולספק לו הקבלן מתחייב בזה לעזור למנהל הפרויקט לבצע המדידות ולצורך זה,  להמציא לו את כל הפרט

 * את כח האדם והציוד שיידרשו לביצוע המדידות במהירות וביעילות. -על חשבון הקבלן  -

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 ראה הוראות שבנספח מדידות *
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 עשר: נזיקין וביטוח-פרק אחד
 

 
 :נזקים לגוף או לרכוש .42

 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, פגיעה או נזק שיגרמו הוא או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה  42.1

 שיועסקו על ידו ו/או מי מעובדי קבלני משנה אלה, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או בתקופת

 ה ועובדיה, לגופו של כל אדם ו/או לרכושו של כל אדם וכל תאגיד, לרבות האוניברסיטהאחריות

על כל נזק כאמור  ו/או מנהל הפרויקט , והוא יהיה חייב לפצות את האוניברסיטהומנהל הפרויקט

 שיאלצו, במלוא הסכום ו/או מנהל הפרויקט ולשפות את האוניברסיטה םלה -באם ייגרם  -שייגרם 

כאמור ע"י  בגין נזקים םלהוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שתוגש כנגד - יאלצואם  -

 (.הםצדדים שלישיים כלשהם )לרבות עובדי

 

 24דלעיל, יתקנו בעצמו ועל חשבונו תוך  42.1גרם הקבלן נזק לרכוש האוניברסיטה כאמור בס"ק  42.2

שעות ממועד קרות הנזק. לא תיקן הקבלן את הנזק כאמור לעיל תהא רשאית האוניברסיטה לתקנו 

למו ע"י הקבלן. מוסכם בזאת מפורשות כי לקבלן לא יהיו כל בעצמה וכל הוצאות התיקון יחולו וישו

 טענות ו/או השגות ו/או תביעות בקשר לתיקון ו/או לגובה עלות התיקון ו/או לאופן ביצועו

 
 נזקים לעובדי הקבלן: .43

 

ודה הקבלן מתחייב בזה לפצות כל אחד מעובדיו בגין כל פגיעה ונזק שייגרמו לו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העב

ו/או מנהל ולשפות את האוניברסיטה האחריות ו/או במהלך ביצוע תיקוני עבודות האחריות ו/או בתקופת 

להוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שעלול להגיש  - צואם יאל - שיאלצובמלוא הסכום הפרויקט 

 עובד כאמור. םכנגד

 
 ביטוח חבות מעבידים וביטוח ציוד: .44

 

, בנוסח הקבוע באישור יבטח את העובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה בביטוח מעבידיםהקבלן  44.1

וידאג לכך שקבלני משנה שיועסקו על ידו יעשו כן לגבי  עריכת ביטוח המצ"ב כנספח להסכם זה,

 עובדיהם.

 

ר המנהל חברת הביטוח בה ייעשה ביטוח חבות המעבידים, סכום הביטוח ותנאיו יהיו טעונים אישו 44.2

)או מי שימונה על ידו לעניין זה(, ובלבד שגבול האחריות לא יפחת מחמישה מיליון דולר של 

 ארה"ב למקרה ולתקופה של שנה אחת.
 

. הביטוח לא יהיה ומנהל הפרויקט אביב-הביטוח יורחב ויכלול בשם המבוטח גם את אוניברסיטת תל

 כפוף לכל הגבלה שהיא בגין קבלני המשנה ועובדיהם.

 

כמו כן יצוין בפוליסה כי היא ראשונה במעלה וקודמת לכל פוליסה אחרת של האוניברסיטה ו/או  44.3

 מנהל הפרויקט. 
 

הקבלן ימציא למנהל, בכל עת שיידרש לכך על ידו, העתקי הפוליסה שתוצא עפ"י סעיף זה ו/או  44.4

 בביטוח זה. צילומי הקבלות בגין תשלום הפרמיות עבורן ו/או כל מסמך אחר הקשור
 

לבצע ביטוח  -אך לא חייבת  -לא ביצע הקבלן את ביטוח המעבידים, תהיה האוניברסיטה רשאית  44.5

זה, על חשבון הקבלן, לשלם דמי הביטוח ו/או הפרמיות השוטפות ולנכות הסכומים שתוציא לצורך 

ממנו בכל דרך כך מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן )מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא(, או לגבותם 

 אחרת.
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דלעיל, או, כדי למנוע  43אין באמור בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו שעפ"י סעיף 

בכל צעד חוקי לו זכאית היא  -בעקבות אי ביצוע הביטוח ע"י הקבלן  -בעד האוניברסיטה לנקוט 

 עפ"י תנאי הסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.
 

  ח את כל הרכוש שבבעלותו ו/או בחזקתו, אשר משמש אותו לצרכי ביצוע העבודה,הקבלן חייב לבט 44.6

בין אם רכוש זה מצוי באתר ובין אם לאו, בפוליסת ביטוח נפרדת לפי ערכי כינון, והפוליסה תכלול 

, בנוסח סעיף בו יוותרו הקבלן והמבטח על זכות השיבוב נגד האוניברסיטה, עובדיה וכל מי מטעמה

 שור עריכת ביטוח המצ"ב כנספח להסכם זה. הקבוע באי
 

לכל נזק שייגרם  ם אחראי יהיולא ומנהל הפרויקט למען הסר ספק, מודגש בזאת, כי האוניברסיטה 

 למתקנים והציוד של הקבלן.
 

מאתיים חמישים $ )250,000 ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות שלהקבלן מתחייב לבטח עצמו ב

במצטבר לתקופת ביטוח שנתית, המבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה דולר ארה"ב( לאירוע ואלף 

שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב 

 העבודות. 
 

בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת האוניברסיטה ו/או מנהל הפרויקט הביטוח יורחב לשפות את  44.7

ל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות כאמור, וזאת על מי מהם בכ

 . האוניברסיטה ו/או מנהל הפרויקטמבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
 

הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי 

 ל לפני תחילת ההסכם. מטעמו באתר, אף אם הפעילות כאמור תח
 

חודשים מתום תוקף הביטוח, אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי  12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

 אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
 

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הקבלן להמציא לידי האוניברסיטה, לא יאוחר  44.8

ת נשוא הסכם זה, אישורי עריכת הביטוח לביטוח חבות מעבידים, ביטוח מתחילת ביצוע העבודו

רכוש כאמור לעיל וביטוח חבות מוצר , בנוסחים הקבועים באישור עריכת ביטוח המצ"ב כנספח 

 להסכם זה, כשהוא חתום בידי מבטחו.
 

דמי הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומק

 לביצוע העבודות והאוניברסיטה תהא זכאית למנוע ממנו את הביצוע היה והנספח כאמור לא הומצא.

 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להמציא לידי האוניברסיטה אישור 

 עריכת ביטוח בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת. הקבלן חייב לחזור ולהמציא אישור עריכת ביטוח

 מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף. 

 

הקבלן מתחייב בקפדנות את כל תנאי הביטוחים כאמור בסעיפים דלעיל ולשלם במלואם ובמועדם  44.9

את דמי הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. עוד מתחייב 

ויקט ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של הקבלן לשתף פעולה עם האוניברסיטה ו/או מנהל הפר

זכויות האוניברסיטה ו/או מנהל הפרויקט, על פי ביטוחי הקבלן ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם 

 היוודע האירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי הקבלן. 

 

וח על ידי הקבלן, מוצהר ומוסכם כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת אישור עריכת הביט 44.10

כדי להטיל אחריות כלשהי על האוניברסיטה ו/או מנהל הפרויקט ו/או כדי לפטור את הקבלן 

 מאחריות ו/או לצמצם אחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין. 
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 ביטוח העבודה וביטוח צד שלישי: .45

 

למשך כל זמן וקבלני משנה תערוך ביטוח עבודות קבלניות על שמה ועל שם הקבלן  האוניברסיטה 45.1

 גוף ורכוש. –כל הסיכונים ופרק אחריות כלפי צד שלישי  -הכולל פרק הרכושביצוע העבודה, 

 

 מ ב ו ט ל. 45.2

 

 .המצויים במשרדי האוניברסיטהלעיל יהיו עפ"י תנאי הפוליסות  45.1הביטוחים האמורים בסעיף  45.3

 (."הפוליסות"כים לכל תנאיהן )להלן: הקבלן מאשר בזאת כי קרא את הפוליסות והוא מס

 

ידוע לקבלן כי הביטוחים האמורים בסעיף זה לעיל ייעשו ע"י האוניברסיטה מטעמי נוחות בלבד וכי  45.4

אין בכך כדי להטיל על האוניברסיטה כל חבות שהיא בקשר לפוליסות וטיבן, לרבות אמינות חברת 

 הביטוח או יציבותה הפיננסית.
 

כי למד את תוכן הפוליסה ובקיא בכל תנאי "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות", וזאת הקבלן מתחייב 

לפני תחילת ביצוע העבודות. כמו כן, הקבלן מתחייב לקיים את כל התנאים המפורטים בפוליסה וכל 

דרישות נוספות אשר יועברו ע"י המבטח, ככתבם וכלשונם, ובמיוחד הוראות המבטח לעניין אמצעי 

ני אש ופריצה, לרבות נוהלי עבודה בחום ונזק לרכוש סמוך של צד ג' עקב רעידות בטיחות מפ

 והחלשת משען.
 

 הפוליסה תעמוד לעיון במשרדה של רכזת מכרזים והתקשרויות של אגף הנדסה ותחזוקה.

 

מערך העבודה )להלן:  0.4%פרמיות הביטוח בגין הביטוחים שבסעיף זה יהיו בשיעור של  45.5

הקבלן יישא בעלות הפרמיות והאוניברסיטה תנכה את שיעור הפרמיות בעת תשלום  (."הפרמיות"

  כל אחד ואחד מהחשבונות שיגיש הקבלן ואשר יאושר ע"י המנהל.

 

במקרה שיארע נזק בר שיפוי עפ"י הפוליסות, יחולו הסכומים שנקבעו כהשתתפות עצמית, על כל  45.6

למעט האוניברסיטה, וכל אחד מהם יישא בסכום עפ"י ח הפוליסות, והמבוטחים שיתבעו פיצויים מכ

 השיעור היחסי של תביעתו מכלל הפיצויים הנתבעים ע"י מבוטחים כאמור.

 

 42למען הסר ספק מודגש בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסעיפים  45.7

 ועד בכלל. 43עד 
 

א בכל נזק שייגרם עקב מעשה ו/או מחדל, שלו ו/או של למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן ייש

 כל הפועל מטעמו, לרבות עובדיו וקבלני המשנה, גם אם אינו מכוסה ע"י הפוליסות.

 

כמו כן יישא הקבלן לבדו ועל חשבונו בכל נזק שייגרם עקב אי קיום הוראות הפוליסות והוראות 

 ת האוניברסיטה.הבטיחות באופן המפקיע את זכויות הקבלן ו/או זכויו
 

הקבלן רשאי לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוחים ובכיסויים נוספים, מעבר לאלה הקיימים 

 בפוליסות, אם ימצא לנכון לעשותם.

 

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לעכב ו/או להפסיק את ביצוע העבודות, אם יהיו  45.8

הקשורה לביטוחים האמורים בסעיף זה ו/או לפיצוי  בינו לבין האוניברסיטה ו/או המבטח, מחלוקת

 הביטוח.
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 תמורהעשר: ה-פרק  שנים
 

 
 שיעור התמורה: .46

 

התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע העבודה בשלמותה, תחושב בהתאם לתשומות שישקיע הקבלן כמכפלה 

המתאימים בכתב הכמויות להסכם, ועפ"י התמורה בסעיפים  39של הכמויות הנמדדות באופן שקבוע בסעיף 

 המצורף.

 
 תשומות שאינן מופיעות בכתב הכמויות: .47

 

במקרה שישקיע הקבלן תשומות שאינן מופיעות בכתב הכמויות, קביעת התמורה שתשולם בגין תשומות אלה 

 תיקבע באופן המפורט בפרק התשיעי: שינויים, תוספות והפחתות. 

 

יסה לרכביו לשטחי האוניברסיטה, עפ"י התעריפים הנהוגים הקבלן יידרש לשלם עבור אישורי כנ .א47

 להנחיות יחידת הביטחון של האוניברסיטה.ובכפוף באוניברסיטה, 

 

 
 אופן התשלום: .48

 

בכפוף לכל הסדרים מיוחדים שיעשו הצדדים, בכתב, בנדון זה, תשלם האוניברסיטה לקבלן את התמורה 

ו, יאושרו וייפרעו בצורה, באופן ובתנאים המפורטים להלן בפרק עפ"י חשבונות ביניים וחשבון סופי שייערכ

 זה.

 

 חשבונות הביניים ייערכו, יאושרו וישולמו בצורה ובאופן האמורים בסעיף זה דהיינו: .49
 

הקבלן ימציא למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, ואלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת, לא יותר  49.1

 ביניים בגין אותם חלקים של העבודה שבוצעו על ידו בפועל.מאשר אחת לחודש, חשבונות 

 

מנהל הפרויקט יבדוק כל חשבון ביניים, יקבע אלו מהעבודות האמורות בו אכן בוצעו בפועל ומה  49.2

מדדנה עפ"י יהם הסכומים להם זכאי הקבלן עבור ביצוע עבודות אלה, הכל בהתאם לכמויות שת

חירי היחידה האמורים בכתב הכמויות ותנאי ההצמדה האמורים הוראות הפרק העשירי להסכם זה, מ

 בנספח ההצמדה. 

 

ימים  45תוך והמנהל האוניברסיטה תשלם לקבלן כל חשבון ביניים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט  49.3

מיום הגשת כל חשבון וחשבון ובלבד שהקבלן יפקיד בידי האוניברסיטה, עם חתימתו על הסכם זה, 

אחוזים( מערך התמורה כהגדרתה של זו בסעיף  )עשרה 10%מודה בשיעור של ערבות בנקאית צ

 ., כולל מע"מלעיל 46

 

מוסכם בזה מפורשות כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם לא ישמשו כראיה לאישור מחיר שלא  49.4

 נכלל בהסכם, או כהסכמה לקבל חלקי עבודה שנכללו בחשבון ביניים שאושר.

 

רשאי לעכב אישור חשבונות ביניים והעברתם לתשלום אם יפגר הקבלן ו/או המנהל ט מנהל הפרויק 49.5

 שבפרק השמיני להסכם זה(. 29בביצוע העבודה לעומת לוח הזמנים )האמור בסעיף 
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 חשבון סופי: .50

 

שלהלן מוסכם בזה כי סכום התמורה הסופי ייקבע על יסוד המכפלה של  51בכפוף לאמור בסעיף  50.1

היחידה שבכתב הכמויות שתימדדנה לפי הוראות הפרק העשירי להסכם זה, בתוספת, או מחירי 

ח הוראות שינויים, ערך שייקבע באופן האמור בפרק ובהפחתת, ערכם של שינויים שייעשו מכ

 התשיעי להסכם זה.

 

מנהל  יום ממועד סיום העבודה. החשבון הסופי יאושר ע"י 30על הקבלן להגיש חשבון סופי בתוך  50.2

יום מיום  30הפרויקט, כמות שהוגש, או בתיקונים שימצא מנהל הפרויקט לנכון להכניס בו, תוך 

 .והמנהל יום מיום אישורו ע"י מנהל הפרויקט 45הגשתו. החשבון הסופי ישולם תוך 

 

 -אולם לא חייב  -לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך המועד האמור בסעיף זה, יהא המנהל רשאי 

למנהל הפרויקט לערוך חשבון סופי לפי מיטב ידיעותיו ועל יסוד המסמכים שברשותו  להורות

וחשבון סופי שיוכן ע"י מנהל הפרויקט בצורה ובאופן הנ"ל, ייחשב כאילו נערך ע"י הקבלן ואושר 

 ע"י מנהל הפרויקט והוא יחייב את הצדדים לכל עניין.

 

יחולו כל הוצאות הכנת החשבון לרבות שכר  ערך מנהל הפרויקט את החשבון הסופי כאמור לעיל,

 טרחתו של מנהל הפרויקט בגין הכנת חשבון זה על הקבלן וישולמו על ידו.

 

 החשבון הסופי, כפי שיאושר ע"י מנהל הפרויקט, ייפרע רק לאחר שהקבלן: 50.3

 

עשר להסכם -שבפרק השלושה 60ימציא לאוניברסיטה הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  50.3.1

 זה.

 

ימציא לאוניברסיטה תעודה חתומה בידי מנהל הפרויקט המעידה כי ניקה את האתר כנדרש  50.3.2

 אשר בפרק השמיני להסכם זה. 32בסעיף 

 

ימציא לאוניברסיטה את כל המסמכים הקשורים לפרטי המתקנים הוראות הפעלה ואחזקה  50.3.3

 ותוכניות עדות אם יידרש לכך ע"י המנהל.

 
 ה: ה צ מ ד .51

 

בשיעור, בצורה ובאופן יהיו צמודים כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות  ,מותנה ומוסכם בין הצדדים

 האמורים בנספח ההצמדה הנ"ל שייחשב כחלק בלתי נפרד של הסכם זה.

 
 מחירי היחידה משמעות וסופיות: .52

 

 הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי:

 

"( כוללים את מלוא התמורה שתגיע מחירי היחידהויות )להלן "מחירי היחידה האמורים בכתב הכמ 52.1

 לקבלן עבור:

 

החומרים, הכלים והציוד שיידרשו לביצוע העבודה )לרבות כל מס, אגרה, היטל ותשלום  52.1.1

חובה אחר, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו, מזמן לזמן, על החומרים, המוצרים המוכנים, 

 הציוד והכלים, או לגביהם(;

 

 שכר עבודה )לרבות תשלומים סוציאליים שיהיו כרוכים מזמן לזמן, בשכר זה(; 52.1.2



 24 

 

 דמי הובלה ושמירה; 52.1.3

 

 הוצאות הביטוחים שיהא הקבלן חייב לעשות לפי הוראות הסכם זה; 52.1.4

 

 הוצאות מימון, ניהול וכל הוצאות אחרות שתהיינה כרוכות בביצוע העבודה; 52.1.5

 

 של הקבלן. הרווח 52.1.6

 

לעיל לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהאוניברסיטה להגדיל את  51בכפוף לאמור בסעיף  52.2

עקב התייקרות  -אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -מחירי היחידה, מכל סיבה שהיא לרבות 

מקורה בהטלת חומרים, מכשירים ו/או ציוד הדרושים לביצוע העבודה   )ובכלל זאת התייקרות ש

ו/או הגדלת מיסים, אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים שיחולו, מזמן לזמן, על חומרים,  ציוד 

ומכשירים כאמור( ו/או עקב עלייה בשכר עובדיו ו/או עקב התייקרות באיזה מרכיב אחר של 

 הוצאותיו.

 
 סופיות החשבון הסופי: .53

 

הדרישות    כ ל ללעיל, את   50יברסיטה, כמבואר בסעיף הקבלן יכלול בחשבון הסופי שיגיש לאונ 53.1

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  -ו/או התביעות שתהיינה לו בקשר עם ביצוע העבודה, לרבות 

דרישותיו ביחס לביצוע שינויים ו/או תוספות בעבודה, דרישותיו ביחס להפרשי הצמדה וכל  -לעיל 

ניברסיטה ו/או לתבוע ממנה סכומים נוספים על אלה כיו"ב והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהאו

 שפורטו בחשבון הסופי.

 

מעת שתפרע האוניברסיטה לקבלן את החשבון הסופי )בין שיהא זה החשבון שנערך ע"י הקבלן ובין  53.2

ע"י מנהל הפרויקט, בין שהסכום  50.2בנסיבות האמורות בסעיף  -שיהא זה החשבון שנערך 

ם החשבון הסופי שהגיש הקבלן ובין שיהא זה סכום קטן יותר שאושר ע"י שישולם יהא מלוא סכו

מנהל הפרויקט לא יהא הקבלן רשאי ו/או זכאי להגיש לאוניברסיטה  )או כנגדה( תביעות כספיות 

)לרבות תביעות בגין אותם חלקים של החשבון הסופי אשר לא אושרו ע"י מנהל הפרויקט(    כלשהן

פי המאושר יהא משום ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מצד ובקבלת סכום החשבון הסו

 תביעות בגין ביצוע העבודה ו/או בקשר עימה.   כ  ל הקבלן, על  

 

 

 

 עשר: קבלה, אחריות ותיקונים-פרק שלושה
 

 
 פרוטוקול השלמות ותיקונים: .54

 

דלעיל(  יפנה  26ים בסעיף עם השלמת העבודה במלואה  )ולאחר שיהיו בידיו כל האישורים האמור 54.1

הקבלן למנהל, בכתב, ויבקש ממנו לקבוע מועד לעריכת ביקורת של העבודה לקראת מסירתה 

 לאוניברסיטה.

 

יום מתאריך פניית הקבלן, וידאג לזמן לאותו  14המנהל יקבע מועד לעריכת הביקורת, שיהא תוך  54.2

 את המתכנן(. מועד את מנהל הפרויקט  )ואם ימצא לנכון לעשות כן גם

 

 "( אשר:הפרוטוקולבמהלך הביקורת ירשום מנהל הפרויקט פרוטוקול  )שייקרא להלן, בשם " 54.3
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דלעיל טרם נתקבלו,  ואלו  26יפרט אלו מאישורי הרשויות המוסמכות האמורים בסעיף  54.3.1

 טרם נתקבלו. 50.3.3מסמכים מאלו האמורים בסעיף 

 

ו התיקונים שיידרשו לדעת המנהל ו/או מנהל הפרויקט על מנת פרט את כל ההשלמות ו/א 54.3.2

 -שהעבודה תושלם עפ"י תנאי הסכם זה והמסמכים שצורפו אליו; או 

 

 יאשר כי העבודה הושלמה במלואה לשביעות רצון המנהל. 54.3.3

 

 הפרוטוקול ייחתם בידי מנהל הפרויקט והקבלן. 54.4

 
 קבלת העבודה: .55

 

ל כי העבודה הושלמה במלואה, לשביעות רצון המנהל, יהווה הפרוטוקול משום נקבע בפרוטוקו 55.1

 אישור לקבלת העבודה ע"י  האוניברסיטה.

 

נקבע בפרוטוקול כי בכדי שתושלם העבודה יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורים  55.2

בל, חרף זאת, את העבודה להחליט לק -אך לא חייב  -מרשויות מוסמכות כלשהן, יהא המנהל רשאי 

תוך חיוב הקבלן לבצע ההשלמות ו/או התיקונים ו/או להשיג אישורי רשויות מוסמכות כלשהן, הכל 

 עפ"י המפורט בפרוטוקול ובתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידו.

 

נקבע בפרוטוקול כי בכדי שתושלם העבודה יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורי  55.3

לעיל, יקבע המנהל מועד  55.2עשה שימוש ברשות הקנויה לו בסעיף ל א   יות כלשהן והמנהל רשו

לביצוע ההשלמות ו/או התיקונים ו/או לקבלת האישורים ולאחר מועד זה תיערך ביקורת חוזרת 

  וחוזר חלילה.

 

מחויבים עפ"י תחולנה, בשינויים ה 55.3 -ו 55.2, 55.1וסעיפים  54.3 -ו 54.2הוראות סעיפים  55.4

 העניין, על כל ביקורת חוזרת )או ביקורות חוזרות(.

 

למען הסר כל ספק אפשרי מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לכלול את ביצוע עבודות ההשלמה  55.5

 שלהלן. 58ו/או התיקונים האמורים בסעיף זה במסגרת התיקונים האמורים בסעיף 

 

אך לא חייב  -, שלא ניתן להשלים ו/או לתקן העבודה יהא רשאי יחליט המנהל במועד קבלת העבודה 55.6

לקבל העבודה כמות שהיא, ואם יבחר לעשות כן, יקבע לפי הערכתו שלו את ההפרש בין שווי  -

העבודה הפגומה לבין שווי העבודה המושלמת שהיה על הקבלן לבצע והאוניברסיטה תהיה זכאית 

 להפחית הפרש זה מהתמורה שתגיע לקבלן.

 
 תעודת גמר: .56

 

נקבע בפרוטוקול שנערך במהלך הביקורת הראשונה, או בפרוטוקול שנערך במהלך ביקורת  חוזרת כלשהי, 

לעיל( לקבל את  55.2, שהמנהל החליט )עפ"י ובהתאם להוראות סעיף א וכי העבודה הושלמה במלואה, 

/או תוך חיובו לבצע ההשלמות העבודה תוך חיוב הקבלן להשיג אישורי הרשויות המוסמכות החסרים ו

יום ממועד הקבלה,  14והתיקונים המפורטים בפרוטוקול לאחר מכן, יוציא מנהל הפרויקט לקבלן, בתוך 

 תעודת גמר.
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  -בתנאי כי 

 

לעיל, יצוין בתעודת הגמר, במפורש, כי הוצאה  55.2נתקבלה העבודה בנסיבות האמורות בסעיף  56.1

בותו לבצע ההשלמות והתיקונים האמורים בפרוטוקול וכי באם יבוצעו בכפוף לחיוב הקבלן ולהתחיי

חרף האמור בסעיף  -האחריות השלמות ותיקונים אלה בתוך המועד הנקוב בפרוטוקול תחל תקופת 

 רק במועד בו יושלמו אלה. -שלהלן   57.1

 

מד המסירה עצמו מנהל הפרויקט לא ימסור לקבלן תעודת הגמר אלא אם עד למועד המסירה או במע 56.2

 שלהלן. 60ימציא הקבלן הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 

 

 לא יהיה בהוצאת תעודת הגמר כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו שעפ"י הסכם זה. 56.3

 
 תקופת  האחריות: .57

 

יחל במועד הוצאת תעודת הגמר שמניינן  שנתיים", פירושה, האחריות תקופתלעניין הסכם זה " 57.1

יחל, לגבי כל שמניינן  שנתיים, או, במקרה של קבלת העבודה חלקים חלקים, 56מורה בסעיף הא

 חלק של העבודה, במועד הנקוב בתעודת הגמר שהוצאה ביחס אליו.

 

לעיל יהיו הם רשאים להאריך את תקופת  57.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בסעיף  57.2

ל העבודה וזאת באמצעות חתימה על נספח שיפרט חלקים ביחס לחלקים מסוימים שהאחריות 

 של כל אחד מהם.האחריות מסוימים אלה ותקופת 

 
 תיקוני תקופת האחריות: .58

 

בעבודה )לרבות באותם חלקים שלה שבוצעו ע"י קבלני המשנה האחריות נתגלו בתוך תקופת  58.1

קלקולים שמקורם בביצוע העבודה ( חסרונות ו/או פגמים ו/או ליקויים ו/או 20האמורים בסעיף 

שלא עפ"י הסכם זה והמסמכים המצורפים אליו ו/או שלא עפ"י הוראות המנהל ומנהל הפרויקט ו/או 

כאלה שמקורם בביצוע תוך שימוש בחומרים לקויים ו/או עבודה לקויה )וכל אלה ייקראו להלן, 

נו, את הפגמים, בתוך המועד "(, יהא הקבלן חייב להשלים ולתקן, על חשבוהפגמיםיחדיו, בשם "

או סמוך לאחר סיומה ,ובלבד האחריות שיקצוב לכך המנהל, מועד שיהא בתוך תקופת 

 .האחריות שהאוניברסיטה תודיע לקבלן על הפגמים לא יאוחר מאשר עד לתום תקופת

 

, או כי הפגמים אינם ניתנים לתיקון -לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי  -קבע מנהל הפרויקט  58.2

שקבע כי התיקונים לא בוצעו לשביעות רצונו, יהיה הקבלן חייב לפצות את האוניברסיטה עבור 

 פגמים כאמור בסכום שייקבע ע"י מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

 

 
 ביצוע תיקונים והשלמות ע"י האוניברסיטה ע"ח הקבלן: .59

 

במועד שיקבע לכך  58.1ו/או  55.2הוא חייב עפ"י הסעיפים  לא יבצע הקבלן ההשלמות והתיקונים בהם יהא

לבצע השלמות  ו/או תיקונים אלה )או כל חלק מהם(,  -אך לא חייבת  -המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית 

על חשבון הקבלן, בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולגבות הסכום 

רעון בפועל, ילחודש, מחושבת מיום ההוצאה ועד לפ 2%ת ריבית בשיעור של כשתוציא לצורך כך, בתוספ

 שלהלן ו/או מכל כספים שיגיעו ממנה לקבלן. 60מהערבות הבנקאית האמורה בסעיף 
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 ערבות בנקאית לביצוע תיקונים: .60

 

 ותיקון הפגמים שיתגלו בתקופת 55.2להבטחת ביצוע ההשלמות והתיקונים האמורים בסעיף  60.1

ערבות בנקאית  -בד בבד עם מסירת תעודת הגמר לידיו  -, ימציא הקבלן לאוניברסיטה האחריות

)לרבות הפרשי הצמדה(  , כולל מע"מהערך הכולל של העבודהמ 10% -צמודה בסכום השווה ל

 שתחילתם במועד הנקוב בתעודת הגמר. ים( חודשעשרים ושמונה) 28לתקופה של 

 

 ".הערבותל תיקרא להלן בשם "הערבות הבנקאית האמורה לעי

 

 10החודשים האמורים לעיל יהא על הקבלן להאריכו לפחות  28עמד תוקף הערבות לפקוע במהלך 

 ימים לפני תום תוקפו.

 

 לא עשה כן, במועד, תהא רשאית האוניברסיטה להפעיל הערבות ולגבות תמורתה.

 

 דים המפורטים להלן:האוניברסיטה תהא רשאית להפעיל הערבות בנסיבות ובמוע 60.2

 

ניתנה תעודת גמר בכפוף לחיוב הקבלן לבצע השלמות ו/או תיקונים ואלה לא יבוצעו בתוך  60.2.1

המועד שקצב לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום המועד 

 שקצב המנהל לביצוע ההשלמות ו/או התיקונים.

 

והקבלן לא תיקן הפגמים בתוך האחריות  תקופת  הורה המנהל לקבלן לתקן פגמים בתוך 60.2.2

 המועד שקבע לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום מועד זה.

 

, רשימת פגמים והקבלן לא השלים האחריות הגישה האוניברסיטה לקבלן, לפני תום תקופת 60.2.3

, תהא האוניברסיטה האחריות )ארבעה( חודשים מתום תקופת 4תיקון פגמים אלה בתוך 

 , בתוך תקופת הערבות.הערבות חלטרשאית ל

 

גבתה האוניברסיטה את סכום הערבות והשתמשה בחלקו בלבד, תחזיק ביתרת הכספים עד שיבוצעו  60.3

כל ההשלמות ו/או התיקונים בהם חייב הקבלן עפ"י הוראות פרק זה ורק לאחר השלמתם של אלה 

 כאית היא לקזז כנגד יתרה זו כספים אחרים שחב לה הקבלן(.תחזיר לקבלן היתרה )אלא אם כן ז

 

)משהיו כאלה( ואת אלה שנדרש לתקן     55.2תיקן והשלים הקבלן הפגמים האמורים בסעיף  60.4

, דרישה להשלים ו/או לתקן האחריות ולא קיבל, לפני תום תקופתהאחריות תקופת ה ל ך   מ ב

 .האחריות תקופתפגמים נוספים, תוחזר לו הערבות בתום 

 

, להשלים ו/או לתקן פגמים וסיים השלמת ו/או תיקון פגמים האחריות נדרש הקבלן, בתוך תקופת 60.5

, תוחזר לו הערבות עם האחריות חודשים ממועד סיום תקופת 4אלה, לשביעות רצון המנהל, בתוך 

 השלמת ו/או תיקון הפגמים הנ"ל.

 

 כי:למען הסר ספק מובהר בזה מפורשות  60.6

 

 ותיקוני תקופת 55.2אחריות הקבלן לביצוע השלמות ו/או התיקונים האמורים בסעיף  60.6.1

 , אינה מוגבלת לסכום הערבות.האחריות

 

לא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהיה האוניברסיטה זכאית להפעילה כדי לפגוע  60.6.2

יהא הוא חייב עפ"י תנאי הסכם ו/או לגרוע מחובת הקבלן לבצע התיקונים וההשלמות בהן 

 זה.
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 עשר: הפקעת העבודה מידי הקבלן-פרק ארבעה
 

 
 ה ג ד ר ו ת: .61

 

 בפרק זה:

 

 יתן המנהל לקבלן.יש 62הודעה כאמור בסעיף  "הודעת תפיסה"

 

שיימצאו באתר לצורך ביצוע  -השייכים לקבלן  -הציוד, הכלים, המכשירים והמתקנים  "ה צ י ו ד"

 מתן הודעת תפיסה. העבודה בעת

 

 חומרי הבנייה שיימצאו באתר לצורך ביצוע העבודה בעת מתן הודעת תפיסה. "ה ח ו מ ר י ם"

 
 סיבות למתן הודעת תפיסה: .62

 

לאחר הודעה בכתב  -בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה האוניברסיטה רשאית, אך לא חייבת, לתפוס 

בעבודה בציוד ובחומרים, לסלק ידו של הקבלן מכל אלה, להשלים את החזקה באתר,  -ימים מראש  7של 

 את ביצוע העבודה, בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהשתמש לצורך כך בציוד ובחומרים. ואלה המקרים:

 

אם יתמנה לקבלן כונס נכסים, או יינתן נגדו צו קבלת נכסים, או שיוכרז פוש"ר ומשהקבלן הינו  62.1

 יום. 14קדם מפרק או מפרק קבוע ומינוי או צו כאמור לא יבוטלו תוך תאגיד, אם ימונה לו 

 

אם יתיימר הקבלן להסב ו/או להעביר הסכם זה כולו או מקצתו, לאחר או לאחרים, או, יעסיק  62.2

 להסכם זה. 20בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה, קבלן משנה ללא אישור כנדרש בסעיף 

 

 חוזה.אם הקבלן יסתלק מביצוע ה 62.3

 

אם הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה מיד לאחר קבלת צו התחלת עבודה, או יפסיק את מהלך  62.4

ימים להוראה בכתב, של מנהל הפרויקט, להתחיל או להמשיך, בביצוע  7ביצועה ולא יציית, תוך 

 העבודה.

 

השלמתה במועד  -לדעת מנהל הפרויקט  -אם הקבלן לא יתקדם בביצוע העבודה בקצב אשר יבטיח  62.5

 ימים ממועד קבלת התראה בנדון. 7המוסכם ולא יגביר הקצב, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך 

 

בביצוע העבודה ולא ישפר את טיב החומרים ו/או את  -לדעת מנהל הפרויקט  -אם הקבלן יתרשל  62.6

רויקט, בכתב, ימים מיום שיידרש ע"י מנהל הפ 7רמת הביצוע, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך 

 לעשות כן.

 
 העברת בעלות בחומרים ושעבוד הציוד: .63

 

החומרים לבעלותה השלמה והגמורה של  -במועד מתן ההודעה  -נתן המנהל לקבלן הודעת תפיסה יעברו 

 שלהלן. 65האוניברסיטה ויקום לזכות השעבוד על הציוד שיעמוד בתוקפו עד למועד הנקוב בסעיף 

 

כל חלק של החומרים ו/או הציוד ובאם   -מעת שיקבל הודעת תפיסה   -הוציא מהאתר הקבלן לא יהא רשאי ל

 ינסה לעשות כן תהא האוניברסיטה רשאית למנוע זאת בעדו.
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 תחשבנות:ה .64

 

עם תפיסת החזקה באתר, בעבודה, בחומרים ובציוד יקבע מנהל הפרויקט את ערך אותם חלקים של  64.1

תו מועד ואת ערך החומרים שייתפסו ע"י האוניברסיטה  )ערך העבודה שביצע הקבלן עד לאו

 שיחושב עפ"י מחיר עלות החומרים(  ויודיע לקבלן קביעותיו אלה, בכתב.

 

שווי העבודה הסכומים שייקבעו ע"י מנהל הפרויקט כאמור ייקראו להלן, שניהם יחד בשם "

 ".והחומרים

 

ע העבודה, לא תהא האוניברסיטה חייבת לשלם ממועד מסירת הודעת התפיסה ועד שיושלם ביצו 64.2

 לקבלן כל סכומים שהם.

 

 עם השלמת העבודה יכין מנהל הפרויקט, יקבע ויאשר:

 

חשבון מלא של כל הסכומים שהוציאה האוניברסיטה לביצועה של העבודה   )לפני תפיסת  64.2.1

אוניברסיטה עקב החזקה ולאחריה( וחישוב של שיעור דמי הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ל

הפקעת העבודה מידי הקבלן ו/או השלמתה ע"י האוניברסיטה ו/או ע"י אחרים   )להלן 

מחיר ייקראו הסכומים אשר הוציאה האוניברסיטה, כמבואר לעיל, וסכום דמי הנזק, בשם "

 "(.העלות

 

בודה חישוב של הסכום  )לרבות הפרשי הצמדה(  שהיה הקבלן מקבל, אילו לא הופקעה הע 64.2.2

מידיו, עבור ביצוע העבודה בשלמותה, בהתאם לתנאי ההסכם והמסמכים המצורפים אליו  

 "(.מחיר החוזה)להלן ייקרא סכום זה בשם "

 

לעיל, תיערך בין  64.2עם השלמת ביצוע העבודה ועריכת החישובים והחשבונות האמורים בסעיף  64.3

 זה, דהיינו: האוניברסיטה לקבלן התחשבנות עפ"י האמור להלן בס"ק

 

היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות גדול משווי העבודה והחומרים, או שווה  64.3.1

לו, תשלם האוניברסיטה לקבלן את סכום שווי העבודה והחומרים לסילוק מלא וסופי של 

 כל המגיע לו עפ"י הוראות הסכם זה.

 

ת קטן משווי העבודה והחומרים תשלם היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלו 64.3.2

האוניברסיטה לקבלן את סכום ההפרש לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לו עפ"י הוראות  

 הסכם זה.

 

עלה מחיר העלות על מחיר החוזה יהא הקבלן חייב לשלם לאוניברסיטה את ההפרש שבין  64.3.3

 סכומים אלה.

 
 החזרת הציוד לקבלן: .65

 

 הצדדים כדלהלן:מותנה ומוסכם בין 

 

הקבלן לא יהא זכאי לקבל מהאוניברסיטה תשלום כלשהו עבור השימוש שתעשה זו בציוד לצרכי  65.1

 השלמת העבודה.

 

לעיל, כי הקבלן זכאי לקבל  64הסתבר, עם השלמת עריכת החשבונות האמורים בסעיף  65.2

אוניברסיטה הציוד לקבלן , תחזיר ה64.3.2או  64.3.1מהאוניברסיטה כספים עפ"י הוראות סעיף 

 עם סיום הכנת החשבון האמור שם.
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הוצאות נטילת הציוד מהאתר תחולנה על הקבלן. לא הוציא הקבלן הציוד מהאתר בתוך המועד 

שיקצוב לכך המנהל תהא האוניברסיטה רשאית לאחסן הציוד, על חשבון הקבלן ועל אחריותו, בכל 

 מקום שתמצא לנכון.

 

לעיל כי על הקבלן לשלם לאוניברסיטה  64מת עריכת החשבונות האמורים בסעיף הסתבר, עם השל 65.3

, תהא האוניברסיטה זכאית להחזיק בציוד עד לתשלום הכספים 64.3.3כספים עפ"י הוראות סעיף 

, 64יום ממועד סיום עריכת החשבונות האמורים בסעיף  60הנ"ל ואם אלה לא ישולמו לה בתוך 

 למכור הציוד ולגבות הכספים הנ"ל מתמורת המכירה.תהא האוניברסיטה רשאית 

 
 סופיות קביעת מנהל הפרויקט: .66

 

לשיקול דעתו ו/או להכרעתו  )בין  -בפרק זה -קביעת מנהל הפרויקט והחלטותיו, בכל העניינים שנמסרו 

תהיינה עניינים שבעובדה ובין עניינים שבאומדן ו/או הערכה(,  תעשנה לפי מיטב שיקוליו המקצועיים ו

 סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 
 הודעת תפיסה אינה מבטלת ההסכם: .67

 

מתן הודעת תפיסה, תפיסת החזקה באתר העבודה, בחומרים ובציוד וסילוק ידו של הקבלן מהם, לא יהיו 

בכל התחייבויותיו  -חרף כל הנ"ל  -בבחינת ביטול הסכם זה ע"י האוניברסיטה והקבלן יהא חייב לעמוד 

 "י הסכם זה, פרט להתחייבויות שהאוניברסיטה תמנע בעדו מלמלא.שעפ

 

 האוניברסיטה, מאידך, לא תהא חייבת כלפי הקבלן, בנסיבות כאמור, אלא בהתחייבויות המפורטות בפרק זה.

 

 

 

 

 עשר: שונות-פרק חמישה
 

 
 חתימה על מסמכים: .68

 

ח הוראות וח הוראות החוק ו/או מכוהקבלן מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או כל אישור הנדרשים מכ

 שיון וקבלת תעודת גמר לעבודה ולצורך הפעלתה של זו.יהרשויות לצורך השגת ר

 
 ערבות לביצוע: .69

 

ימים מיום שיידרש,  7יפר הקבלן הסכם זה, או תנאי מתנאיו, ולא יתקן ההפרה לשביעות רצון המנהל, תוך 

את  או 60.1בסעיף  או 49.3פעיל הערבות האמורה בסעיף בכתב, לעשות כן, תהא זכאית האוניברסיטה לה

ולגבות סכומן לכיסוי כל הוצאות, דמי נזק וסכומים אחרים שזכאית  49.5יתרות הכספים האמורות בסעיף 

 היא לגבות ולקבל מהקבלן עפ"י הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין.

 
 ביול: .70

 

 הוצאות ביול הסכם זה תחולנה על הקבלן.
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 קיזוז: .71

 

האוניברסיטה תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן, מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא, כספים 

שיגיעו לה מהקבלן עפ"י הוראות הסכם זה ו/או מכוחו ו/או לגבות כספים כאמור מכל ערבות של הקבלן  )או 

, והכל גם ביחס לחובות שאינם אחרת של אחרים עבורו(  אשר תהיה בידה ו/או לגבות כספים אלה בכל דרך

 .קצובים ו/או שטרם הגיע מועד התגבשותם ו/או הינם בגדר חובות עתידיים

 

 
 איסור הסבת ההסכם והמחאות זכויות: .72

 

הקבלן לא יהא רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו,  72.1

 ל הסכמה לכך, בכתב ומראש, מהאוניברסיטה.לאחר או לאחרים, אלא אם כן יקב

 

האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, 

 להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.

 

הקבלן לא יהא זכאי להמחות לטובת אחר או אחרים את הזכות לקבלת כספים אשר יגיעו לו  72.2

נאי הסכם זה, אלא אם כן יקבל מהאוניברסיטה הסכמה לכך, בכתב ומראש.  מהאוניברסיטה עפ"י ת

האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, 

 להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.

 

 
 שימוש או אי שימוש בזכויות: .73

 

ר ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ייעשה שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתו 73.1

 בכתב.

 

ויתר המנהל ו/או האוניברסיטה בכתב, על זכות הקנויה להם עפ"י הוראות הסכם זה, לא יהא בכך  73.2

 משום ויתור על אותה זכות במקרה אחר.

 

ם  הסכמה מצד המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים למקרים אחרי 73.3

 )אפילו יהיו אלה מקרים דומים( ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרים אחרים.

 

 
 הודעות: .74

 

 הודעות שצריכה או רשאית האוניברסיטה למסור  לקבלן, תימסרנה בשמה, ע"י המנהל ובחתימתו. 74.1

 

נהל העבודה הודעות שיש למסור, בכתב, עפ"י הוראות הסכם זה, ניתן יהא למסרן ביד לקבלן או למ 74.2

מחד, או, למנהל או למנהל הפרויקט  )הכל לפי העניין(,  מאידך, או להשאירן במשרדי הצד המקבל, 

 שלהלן. 75או לשלחן בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות בסעיף 

 

 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר. 72מכתב שיישלח בדואר רשום ייחשב כנתקבל כעבור  74.3
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 ו ת: כ ת ו ב .75

 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינן:

 

 אביב -אביב, תל-רמת, 39040ית האוניברסיטה, ת.ד. יקר, סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה -האוניברסיטה  75.1

 .6139001מיקוד             

 

 

 -ה  ק  ב  ל  ן   75.2

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
 

 
    _____       _____ 

 ה ק ב ל ן     י ט ה ה א ו נ י ב ר ס 
 

 ע"י ___________________    ע"י ___________________

 
 וע"י __________________    וע"י __________________

 

 

 

 

 

 

 
 א י ש ו ר

 

 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _____________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, 

____________________ וע"י __________________________ שהינם נחתם ע"י ____________

לצרכי  קבלן, מחייבים את ההקבלןוכי חתימותיהם בצירוף חותמת  ,_____________מורשים לחתום בשם 

 התקשרותו שעפ"י הסכם זה.

 

 

 

 __________________תאריך ____________________   חתימה __
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 נספח הצמדה
 

 

 

נספח זה מבוטל, כל המחירים בהסכם זה אינם צמודים לכל  -להסכם  51יין סעיף בהמשך לענ

 מדד ו/או שער כלשהו.
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 נספח המדידות
 

 

 

 ההסכם אליו מצורף נספח זה. -בנספח זה "ההסכם" פירושו 

 

 

 ה צ ד ד י ם    מ ס כ י מ י ם    ב ז ה   כ ד ל ה ל ן:
 

 

 תו מובן שיש להם בהסכם.לכל המונחים שבנספח זה יהא או .1

 

 

והחלפתו באחר(  תחולנה  -בכתב  -אלא אם כן יסכימו הצדדים מפורשות אחרת  )באמצעות ביטול נספח זה  .2

 ההוראות הבאות על המדידות שתעשנה עפ"י הפרק העשירי להסכם, דהיינו:

 

שרדית כפי שיהא תקף מ-שיטת המדידה תהיה בהתאם למפורט במפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין

 מעת לעת.

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
 

    _____       _____ 

 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 
 

 ע"י ___________________    ע"י ___________________
 

 וע"י __________________    וע"י __________________

 

 

 

 

 
 א י ש ו ר

 

ו"ח _____________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, אני הח"מ, עו"ד/ר

נחתם ע"י ________________________________ וע"י __________________________ שהינם 

לצרכי  קבלן, מחייבים את הקבלןוכי חתימותיהם בצירוף חותמת ה, _____________מורשים לחתום בשם 

 "י הסכם זה.התקשרותו שעפ

 

 

 __________________תאריך ____________________   חתימה __
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 נספח ביטוח
 

 תאריך: __________

 

 לכבוד

 אביב-אוניברסיטת תל

  39040מקרית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001רמת אביב, תל אביב 

 ("האוניברסיטה" :להלן)

 

 

 
 אישור על קיום ביטוח הנדון:  

 

 

______________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים, כי לבקשת _________________ אנו הח"מ, _

( ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ _____________ ועד ______________ בקשר עם הסכם "הקבלן")להלן: 

נתם והתק VRF/VRVלהספקה של צ'ילר ומערכת מיזוג אויר מסוג בין הקבלן לאוניברסיטה מיום ___________ 

 -ו "ההסכם")להלן בהתאמה: . באודיטוריום לב בבניין הפקולטה למדעים מדויקים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

  (."אתר העבודות"
 

 פוליסת ביטוח זו נערכה בשם האוניברסיטה ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה.

 

 פוליסה מס' _____________________  –ביטוח חבות מעבידים  .1
 

בגין פגיעה גופנית  לפי כל המועסקים מטעם הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו בביצוע העבודות,בגין חבות כ

 במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.העבודות, הנגרמת באתר 

 

$ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת 5,000,000גבול האחריות הינו  1.1

 ביטוח.

 

זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים,  ביטוח 1.2

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער. 

 

הביטוח הורחב לכלול את האוניברסיטה ומנהל הפרויקט כמבוטח נוסף היה ויחשבו כמעביד של מי  1.3

חבות  ןכי הם נושאים באחריות שילוחית לעניימעובדי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או יקבע 

 הקבלן ו/או קבלני משנה כלפי עובדיהם.

 

 

 פוליסה מס' _________________ -ביטוח  רכוש  . 2

 

על  עבודותביטוח רכוש המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד וכל רכוש אחר המובא לאתר ה

 שר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(. ידי הקבלן ו/או עבורו ו/או מטעמו )וא

 ביטוח זה יכסה גם מנופים, כלי הרמה אחרים, ציוד מכאני כבד, פיגומים, וכלי עבודה כלשהם. 

אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת  האוניברסיטה,הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 

 אדם שגרם לנזק בזדון.
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 פוליסה מס'_______________ -חבות מוצר פוליסת  .3

 

דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ  מאתיים חמישים אלף$ ) 250,000ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות בסך 

לתקופת ביטוח שנתית, המכסה את חבות הקבלן בגין מוצרים שיוצרו, הותקנו, הורכבו, טופלו, תוקנו ו/או אשר 

 טח.בגינם ניתן שירות כלשהו ע"י המבו

 

 הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר אובדן גרר או נזק תוצאתי עקב נזק לרכוש. 3.1

 

 המועד הרטרואקטיבי  לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ"י ההסכם. 3.2

 

חודשים, אשר תחול היה והפוליסה תבוטל על ידי המבטח או  12הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של  3.3

כלשהי, ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה את חבותו של הקבלן בגין אותן  לא תחודש מסיבה

 תביעות.

 

עקב מעשיי ו/או  םבקשר עם אחריותו/או מנהל הפרויקט  אוניברסיטהביטוח זה מורחב לשפות את ה 3.4

מחדליי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד ע"י כל אחד 

 המבוטח. מיחידי

 

 

 כ ל ל י: .4

 

ידי -הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הינו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך על 4.1

האוניברסיטה ושאר המבוטחים וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 האוניברסיטה ושאר המבוטחים. 

 

וליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במהלך כל תקופת כמו כן, אנו מתחייבים כלפיכם כי הפ 4.2

 יום מראש. 60הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי האוניברסיטה, 

 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור  4.3

 לעיל.

 

 בכבוד רב,

 

_______________________ 

 חותמת חברת הביטוחחתימה + 
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